

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL  
PSMV RURAL (RESOLUCIÓN 1632 DE 2011) DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

**PERIODO 23 DE FEBRERO 2022 A 22 DE AGOSTO 2022**



**ALCALDÍA DE FACATATIVÁ**

**AGOSTO DEL 2022**

CODIGO: GAD-FR-07
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

## Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
ACTIVIDADES REALIZADAS 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 15 DE AGOSTO DE 2022.....	4

CODIGO: GAD-FR-07
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

## INTRODUCCIÓN

El 13 de diciembre de 2004 mediante la resolución número 1433, el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, estableció:

*“Artículo 6°. Seguimiento y Control. El seguimiento y control a la ejecución del PSMV se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes.*

*Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes parámetros: DBO, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH.”*

Acorde con lo anterior, en el presente documento, se reportan las actividades desarrolladas por el municipio de Facatativá, durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero del 2022 y el 15 de agosto del 2022, en el marco del PSMV rural, aprobado mediante la Resolución CAR 1632 de 2011 y modificado por la Resolución DJUR No. 50207100802 del 20 abril del 2020.

CODIGO: GAD-FR-07
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

## ACTIVIDADES REALIZADAS 23 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 DE AGOSTO DE 2022

Conforme a lo establecido en el cronograma de actividades del PSMV rural aprobado mediante la Resolución CAR 1632 de 2011, modificado por la resolución DJUR No. 50207100802 del 20 abril del 2020, para la vigencia de este semestre del cronograma modificado, se debe continuar con el proceso de Formular un plan maestro de alcantarillado de los 8 centros poblados (asentamiento rural Yerbabuena, Centro Poblado Pueblo Viejo, Centro Poblado Arrayanes, Centro Poblado El Paraiso, Centro Poblado Paso Ancho, Centro Poblado Tierra Grata Baja, Centro Poblado Tierra Grata Alta y Centro Poblado El Mirador) del municipio de Facatativá, aprobados en el PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos) con diagnóstico de la situación actual de los sistemas existentes, es por esto que desde la administración municipal, en cabeza de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente se ha adelantado las siguientes acciones para los 8 centros poblados:

- Proceso contractual:

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, adelanto el proceso contractual para efectuar la contratación cuyo objeto tenía *“Formular un plan maestro de alcantarillado de 8 centros poblados del municipio de Facatativá, aprobados en el PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos) con diagnóstico de la situación actual de los sistemas existentes.”* La cual fue adjudicada al consorcio Hidrokassya el 5 de abril de 2002 bajo el contrato de consultoría No. 401 de 2022.

Evidencia: Copia del contrato de consultoría No. 401/22  
Acta de inicio para ejecución del contrato

- Cumplimiento de contrato No. 401/22


1. Por parte del consultor se hace entrega de un plan de trabajo a ejecutarse en los próximos meses, de acuerdo con lo requerido dentro de las obligaciones del contrato No. 401/22

Evidencia: Plan de trabajo contrato 401/22

2. Conforme a lo establecido dentro del contrato se realizó la socialización con los presidentes de J.A.C. de cada uno de los 8 sectores que serán intervenidos para realizar la formulación del plan maestro, esto con el fin de que la comunidad aporte de manera apropiada información con la cual se pueda iniciar la recopilación de datos de campo.



CODIGO: GAD-FR-07
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO



3. A la fecha el consultor ha presentado 3 informes de cumplimiento del contrato No. 401/22, los cuales se adjuntan al presente informe.

Evidencia: Se remite informes de seguimiento presentados por el contratista Consorcio Hidrokassya

- MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS EXISTENTES

Por parte de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente se ha realizado mantenimiento a los sistemas existentes en los sectores pertenecientes al PSMV rural.

#### STAR YERBABUENA



CODIGO: GAD-FR-07
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO



## FAFA LOS ANDES



## FAFA OASIS



CODIGO: GAD-FR-07
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

## STAR PUEBLO VIEJO



- Predios para compra

En los sectores de Tierra Grata Alta, El Mirador de Tierra Grata y Arrayanes, se ha venido adelantado una labor para identificar posibles predios para compra o donación esto con el fin de realizar la construcción de las plantas de tratamiento de cada uno de ellos, gestión que ha logrado después de una ardua recopilación de datos, entablar conversaciones con los propietarios de manera efectiva y que a la fecha se encuentra en proceso.

CODIGO: GAD-FR-07
VERSION: 08
FECHA: 01 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO