

Nº	Actividad de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Estado
1	MODIFICACION ESPECIAL DEL POT DEL MUNICIPIO DE TENIO CUDONAMARCA	145 días	mié 05/05/21	vié 24/12/21	
2	Revisión de seguimiento	145 días	vie 07/05/21	vié 17/12/21	
3	Reuniones de supervisión	1 día	vie 07/05/21	vié 17/12/21	
4	Reuniones de supervisión 1	1 día	vie 07/05/21	vié 07/05/21	
5	Reuniones de supervisión 2	1 día	vie 21/05/21	vié 21/05/21	
6	Reuniones de supervisión 3	1 día	vie 04/06/21	vie 04/06/21	
7	Reuniones de supervisión 4	1 día	vie 18/06/21	vie 18/06/21	
8	Reuniones de supervisión 5	1 día	vie 02/07/21	vie 02/07/21	
9	Reuniones de supervisión 6	1 día	vie 16/07/21	vie 16/07/21	
10	Reuniones de supervisión 7	1 día	vie 30/07/21	vie 30/07/21	
11	Reuniones de supervisión 8	1 día	vie 13/08/21	vie 13/08/21	
12	Reuniones de supervisión 9	1 día	vie 27/08/21	vie 27/08/21	
13	Reuniones de supervisión 10	1 día	vie 10/09/21	vie 10/09/21	
14	Reuniones de supervisión 11	1 día	vie 24/09/21	vie 24/09/21	
15	Reuniones de supervisión 12	1 día	vie 08/10/21	vie 08/10/21	
16	Reuniones de supervisión 13	1 día	vie 22/10/21	vie 22/10/21	
17	Reuniones de supervisión 14	1 día	vie 05/11/21	vie 05/11/21	
18	Reuniones de supervisión 15	1 día	vie 19/11/21	vie 19/11/21	
19	Reuniones de supervisión 16	1 día	vie 03/12/21	vie 03/12/21	
20	Reuniones de supervisión 17	1 día	vie 17/12/21	vie 17/12/21	
21	Reuniones de verificación Sentencia	145 días	lun 24/05/21	mié 10/12/21	
22	Reuniones de verificación Sentencia 1	1 día	lun 24/05/21	lun 24/05/21	
23	Reuniones de verificación Sentencia 2	1 día	mié 30/06/21	mié 30/06/21	
24	Reuniones de verificación Sentencia 3	1 día	jun 28/07/21	vie 28/07/21	
25	Reuniones de verificación Sentencia 4	1 día	mar 31/08/21	mar 31/08/21	
26	Reuniones de verificación Sentencia 5	1 día	vie 24/09/21	vie 24/09/21	
27	Reuniones de verificación Sentencia 6	1 día	vie 08/10/21	vie 08/10/21	
28	Reuniones de verificación Sentencia 7	1 día	mar 23/11/21	mar 23/11/21	
29	Reuniones de verificación Sentencia 8	1 día	vie 07/12/21	vie 07/12/21	
30	Reuniones de asistencia técnica CAR	145 días	lun 24/05/21	vié 10/12/21	
31	Reuniones de asistencia técnica CAR 1	1 día	lun 24/05/21	lun 24/05/21	
32	Reuniones de asistencia técnica CAR 2	1 día	lun 01/06/21	mié 01/06/21	
33	Reuniones de asistencia técnica CAR 3	1 día	lun 15/06/21	lun 15/06/21	
34	Reuniones de asistencia técnica CAR 4	1 día	mar 01/07/21	mar 01/07/21	
35	Reuniones de asistencia técnica CAR 5	1 día	mar 15/07/21	mar 15/07/21	
36	Reuniones de asistencia técnica CAR 6	1 día	vie 02/08/21	vie 02/08/21	
37	Forma el documento de seguimiento y evaluación	48 días	mié 04/06/21	mié 09/07/21	
38	Entrega cronograma y plan de trabajo	1 día	vie 21/05/21	vie 21/05/21	
39	Recopilación de la información disponible en el municipio (bases de datos)	13 días	mié 05/05/21	lun 31/05/21	
40	Elaboración y entrega del documento de metodologías metodologías del proceso de participación y el envío del POT	19 días	mié 05/05/21	lun 31/05/21	
41	Revisión de los productos por parte del municipio	5 días	lun 15/06/21	vie 04/06/21	
42	Elaboración del documento de SIA	48 días	mié 04/06/21	mié 07/07/21	
43	Análisis de la información disponible (municipio-Gobernación-Expediente municipal-otros)	23 días	mié 05/05/21	mié 04/06/21	
44	Verificación de la delimitación y zonificación de amenaza y/o riesgo para el municipio (POT)	40 días	mié 05/05/21	mar 29/06/21	
45	Elaboración y entrega del documento de seguimiento y evaluación	13 días	vie 04/06/21	mié 30/06/21	
46	Revisión de los productos por parte del municipio	4 días	mié 05/06/21	vie 07/07/21	
47	Primera sesión de socialización de la revisión especial del POT: Incorporación de la CAR y actualización POMCA POT	1 día	jun 01/07/21	jun 01/07/21	
48	Publicación en redes de información de inicio del proceso de modificación del POT	79 días	mié 04/06/21	jun 01/07/21	
49	Reuniones técnicas para la modificación o revisión del POT	71 días	mar 01/06/21	mar 07/07/21	
50	Sesión de participación para recopilar información estudios de riesgo (3 espacios)	6 días	jun 22/07/21	jun 29/07/21	
51	Sesión de participación-diagnóstico con Consejo Territorial de Planeación	6 días	lun 26/07/21	lun 02/08/21	
52	Sesión de participación-diagnóstico con Consejo de Gobierno	6 días	lun 26/07/21	lun 02/08/21	
53	Sesión de participación-diagnóstico con Consejo Municipal de Gestión del Riesgo	6 días	lun 26/07/21	lun 02/08/21	
54	Estudios básicos Gestión del Riesgo	71 días	mar 01/06/21	mié 07/07/21	
55	Estudios básicos movimientos en masa (suelo rural)	30 días	mié 02/06/21	mar 13/07/21	
56	Armonización de la amenaza por movimientos en masa del POMCA del Río Bagrat	5 días	mié 02/06/21	mar 08/06/21	
57	Actualización del inventario de procesos morfodinámicos en ríos	5 días	mié 03/06/21	vie 15/06/21	
58	Verificación de cobertura a escala 1:25.000	5 días	mié 16/06/21	mié 22/06/21	
59	Actualización del modelo de amenaza por movimientos en masa del POMCA del Río Bagrat ajustado al municipio	15 días	mié 23/06/21	mar 13/07/21	
60	Estudios básicos movimientos en masa (suelo urbano, suelo de expansión y centros poblados)	42,88 días	mar 01/06/21	mié 29/07/21	
61	Toma de un Ortofoto en suelo urbano, expansión urbana y centros poblados, incluye solicitud de permiso	9 días	mar 01/06/21	vie 11/06/21	
62	Generación de Modelo Digital de Elevación y cartografía base a partir de imagen de dron	10 días	lun 14/06/21	vie 25/06/21	
63	Explotación geotécnica	5 días	mar 22/06/21	lun 07/06/21	
64	Elaboración de las Unidades Geológicas para Ingeniería	5 días	lun 28/06/21	vie 02/07/21	
65	Elaboración de elementos geomorfológicos aplicados a movimientos en masa	5 días	lun 28/06/21	vie 02/07/21	
66	Levantamiento de coberturas de la tierra a escala 1:5.000	10 días	lun 28/06/21	vie 07/07/21	
67	Actualización de factores de deslizamiento: agua y sismo	3 días	jun 12/07/21	mié 14/07/21	
68	Determinación del factor de seguridad para la zonificación de la amenaza por movimientos en masa	10 días	jun 15/07/21	mié 22/07/21	
69	Elaboración y entrega de mapas de zonificación de amenaza por movimientos en masa y documento técnico con la metodología empleada y los resultados obtenidos.	42 días	mié 02/06/21	jun 29/07/21	
70	Estudios básicos inundación (suelo rural)	20 días	mié 30/06/21	mar 27/07/21	
71	Armonización de la amenaza por inundación del POMCA del río Bagrat	5 días	mié 30/06/21	mar 06/07/21	
72	Actualización de los eventos históricos por inundaciones	5 días	mié 30/06/21	mar 06/07/21	
73	Análisis hidrológico del POMCA del Río Bagrat para el municipio	10 días	mié 07/07/21	mar 30/07/21	
74	Apoyo del estudio de amenaza por inundación del POMCA del Río Bagrat para el municipio	5 días	mié 21/07/21	mar 17/07/21	
75	Estudios básicos inundación (suelo urbano, suelo de expansión y centros poblados)	25,88 días	lun 28/06/21	jun 29/07/21	
76	Construcción de inventario de eventos históricos y huellas de inundación	05 días	lun 28/06/21	vie 02/07/21	
77	Análisis hidrológico	10 días	mié 07/07/21	mié 20/07/21	
78	Elaboración de elementos geomorfológicos enfocados al ambiente rural y rural	5 días	lun 28/06/21	vie 02/07/21	
79	Modelamiento de la amenaza por inundación	10 días	lun 05/07/21	vie 16/07/21	
80	Elaboración y entrega de mapas de zonificación de amenaza por movimientos en masa y documento técnico con la metodología empleada y los resultados obtenidos.	27 días	mié 02/06/21	jun 29/07/21	
81	Estudios básicos asenadas torrenciales	55 días	mié 02/06/21	mar 17/08/21	
82	Armonización del POMCA en cuanto al análisis de asenadas torrenciales para el municipio	5 días	mié 30/06/21	mar 06/07/21	
83	Identificación de área de estudio con base en el análisis de causas torrenciales a escala 1:2.000 en el área de estudio	5 días	mié 02/06/21	mar 15/06/21	
84	Generación de CMA y cartografía base a escala 1:2.000 en el área de estudio	5 días	lun 28/06/21	vie 02/07/21	
85	Elaboración de cartografía geomorfológica a nivel de elementos a escala 1:2.000 para el área de estudio	10 días	mié 07/07/21	mar 30/07/21	
86	Estudio hidrológico considerando el ciclo de sedimentos para el área de estudio	5 días	mié 21/07/21	mar 27/07/21	
87	Análisis de riesgo, transporte y deposición de las asenadas torrenciales	5 días	mié 16/07/21	mié 09/08/21	
88	Análisis de la amenaza por asenadas torrenciales	10 días	mié 04/06/21	mar 17/08/21	
89	Elaboración y entrega de mapas de zonificación de amenaza por asenadas torrenciales para las áreas prioritarias y documento técnico con la metodología empleada y los resultados obtenidos.	15 días	mié 02/06/21	mar 17/08/21	
90	Estudios básicos incendios forestales (suelo rural)	25 días	mié 30/06/21	mar 09/08/21	
91	Análisis de eventos históricos por incendios forestales	5 días	mié 30/06/21	mar 06/07/21	
92	Análisis de la susceptibilidad a incendios forestales	10 días	mié 07/07/21	mar 30/07/21	
93	Modelamiento de la amenaza por incendios forestales empleando la metodología CAR	10 días	mié 21/07/21	mar 09/08/21	
94	Elaboración y entrega de mapas de zonificación de amenaza por incendios forestales y documento técnico con la metodología empleada y los resultados obtenidos.	25 días	mié 30/06/21	mar 09/08/21	
95	Entrega asenadas básicas Gestión del Riesgo (suelo urbano y rural)	4 días	mié 04/06/21	mié 11/06/21	
96	Revisión de los productos por parte del municipio	4 días	mié 04/06/21	mié 11/06/21	
97	Delimitación de zonas en condición de amenaza	5 días	jun 29/07/21	jun 02/08/21	
98	Identificación de medidas de intervención	5 días	jun 01/08/21	jun 12/08/21	
99	Elaboración de cartografía EBCA (EBCA, MDO, PDR, PRA y Mapa 13)	10 días	jun 13/08/21	jun 26/08/21	
100	Entrega final estudios básicos de riesgo (planes de zonificación de riesgo y documentos técnicos para todos los amenazas: delimitación de zonas en amenaza y riesgo, medidas de intervención y memoria justificativa)	2 días	vie 27/08/21	mar 30/08/21	
101	Revisión de los productos por parte del municipio	6 días	mar 31/08/21	mar 07/09/21	
102	Memoria justificativa	46,13 días	jun 18/08/21	jun 22/10/21	
103	Contenido del OTS - objeto de revisión	35 días	jun 18/08/21	jun 07/10/21	
104	Componente general	10 días	jun 18/08/21	jun 02/09/21	
105	Articulación de las disposiciones ambientales del POMCA y de los EBCA con las políticas, objetivos y estrategias	5 días	jun 18/08/21	jun 26/08/21	
106	Contenido instrumental: Normatividad e identificación de zonas en condición de riesgo y condición de amenaza	5 días	jun 26/08/21	jun 02/09/21	
107	Componente Urbano	10 días	jun 02/09/21	jun 16/09/21	
108	Formulación de asignación de usos y condiciones de edificabilidad, tratamientos, densidades y ocupación en las zonas con condición de amenaza alta y condición de riesgo	5 días	jun 02/09/21	jun 09/09/21	
109	Determinación de acciones requeridas para el manejo de las áreas con condición de amenaza media donde se plantea el desarrollo en suelo urbano y de expansión	5 días	jun 09/09/21	jun 16/09/21	
110	Formulación de áreas en las cuales se deben realizar los estudios detallados teniendo en cuenta las condiciones de amenaza y riesgo en el suelo urbano y expansión urbana	5 días	jun 09/09/21	jun 16/09/21	
111	Componente Rural	10 días	jun 02/09/21	jun 23/09/21	
112	Armonización de la zonificación ambiental del POMCA con la clasificación del uso del suelo rural	5 días	jun 16/09/21	jun 23/09/21	
113	Asignación en centros poblados rurales de usos y condiciones de edificabilidad, tratamientos, densidades y ocupación en las zonas con condición de amenaza alta y condición de riesgo	10 días	jun 02/09/21	jun 16/09/21	
114	Determinación de acciones requeridas para el manejo de las áreas con condición de amenaza media donde se plantea el desarrollo en suelo rural	5 días	jun 02/09/21	jun 09/09/21	
115	Formulación de áreas en las cuales se deben realizar los estudios detallados teniendo en cuenta las condiciones de amenaza y riesgo en el suelo rural	5 días	jun 09/09/21	jun 16/09/21	
116	Asignación en suelo rural de usos, prácticas, lineamientos de usos en áreas con zonificación de amenaza alta	5 días	jun 16/09/21	jun 23/09/21	
117	Programa de ejecución	10 días	jun 23/09/21	jun 07/10/21	
118	Armonización del componente programático del POMCA con el programa de ejecución del POT	5 días	jun 23/09/21	jun 30/09/21	
119	Formulación de programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo acorde a las políticas, objetivos y estrategias para la gestión del riesgo	5 días	jun 30/09/21	jun 07/10/21	
120	Armonización de los instrumentos de gestión y financiación para la gestión del riesgo	5 días	jun 30/09/21	jun 07/10/21	
121	Elaboración y entrega de la memoria justificativa	35 días	vie 20/08/21	jun 07/10/21	
122	Revisión del (del) producto (s) por parte del municipio	6 días	jun 07/10/21	jun 14/10/21	
123	Definición del proceso de participación	10 días	mié 01/09/21	mié 22/09/21	
124	Sesión de participación	11 días	vie 08/10/21	vie 22/10/21	
125	Tercer espacio de sesión de participación	11 días	vie 08/10/21	vie 22/10/21	
126	Sesión de participación con Consejo Territorial de Planeación	4 días	mar 19/10/21	vie 22/10/21	
127	Sesión de participación con Consejo de Gobierno - Consejo Municipal de Gestión del Riesgo	4 días	mar 19/10/21	vie 22/10/21	
128	Sesión de participación con Consejo Municipal	4 días	mar 19/10/21	vie 22/10/21	
129	Proyecto de acuerdo	20 días	jun 23/09/21	jun 21/10/21	
130	Apoyo en la modificación e incorporación de artículos que den lugar al proyecto de acuerdo, acorde a los resultados del EBCA y la normativa vigente de gestión del riesgo y la armonización del POMCA del Río Bagrat	20 días	jun 23/09/21	jun 21/10/21	
131	Cartografía correspondiente al proyecto de acuerdo	20 días	jun 23/09/21	jun 21/10/21	
132	Entrega OTS - Proyecto de acuerdo - Cartografía	2 días	vie 22/10/21	lun 25/10/21	
133	Elaboración y entrega del OTS modificado en sus apartes correspondientes	41 días	vie 20/08/21	vie 15/10/21	
134	Elaboración y entrega de proyecto de acuerdo	20 días	vie 24/09/21	jun 22/10/21	
135	Elaboración y entrega de cartografía	2 días	vie 13/10/21	vie 22/10/21	
136	Entrega de informe premo de participación	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	
137	Revisión del (del) producto (s) por parte del municipio	5 días	vie 22/10/21	vie 28/10/21	
138	Concertación ambiental	39 días	mar 02/11/21	vie 24/12/21	
139	Reducción de documentos y cartografía en la autoridad ambiental CAR para iniciar el trámite de concertación ambiental	1 día	mar 02/11/21	mar 02/11/21	
140	Mesas técnicas de acompañamiento CAR	32 días	mié 03/11/21	mié 16/12/21	
141	Asignación observaciones				

