
A B C D E F G H I J K L

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

Implementar acciones para mejorar la calidad del aire 1 0 0%
Implementar acciones para la mitigación y adaptación al cambio 
climático

1 0 0%

Ejecutar campañas de tipo pedagógico y sancionatorio 5 0 0%
Atender las quejas interpuestas por la comundad en materia 
ambiental

1 0 0%

Realizar operativos de carácter pedagógico y sancionatorio en 
materia ambiental

35 0 0%

Realizar visitas de control y vigilancia en el sector comercial 174 0 0%

Realizar visitas de control y vigilancia en el sector industrial 155 0 0%

Realizar recorridos de control y vigilancia en ecosistemas 
estratégicos

60 0 0%

Realizar recorridos de control y vigilancia en el casco urbano y 
rural

180 0 0%

Realizar visitas de verificacion y seguimietno a vertimientos a 
los usuarios industriales, comerciales y oficiales en jurisdiccion 
de Municipio de Funza

120 0 0%

Adecuar el vivero estableciendo las camas de germinación 1 0 0%

Recolectar semillas y propagar 1 0 0%

Diseñar la siembra 1 0 0%

Siembra de árboles 5711 0 0%

Realizar las actividades de mantenimiento requeridas en los dos 
predios

2 0 0%

Realizar recorridos de identificación y reporte de especies 
invasoras

16 0 0%

Levantar información en plataforma survey 123 1 0 0%

Elaborar fichas de manejo 1 0 0%

Georreferenciar y mapificar individuos forestales 1 0 0%

Realizar la recolección y disposición final de residuos sólidos en 
ronda

3 0 0%

PROTEGER Y CONSERVAR LOS 
ECOSISTEMAS

0% Estructurar y suscribir alianza 1 0 0%

FORMENTAR LA CONECTIVIDAD 
ECOLÓGICA

0% Iniciar la estructuración de la red de pulmones verdes 0.25 0 0%

Identificar predios susceptibles PSA 1 0 0%

Caracterizar la propiedad de la tierra y priorización social de los 
predios identificados

1 0 0%

PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS 
DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
LLUVIAS EN LA COMUNIDAD RURAL

0% Realizar seguimiento en campo de su instalación y uso 23 0 0%

Automatizar el sistema de tratamiento y distribución PTAP 
Bacatá 

1 0 0%

Implementar la medición presión en línea acueducto municipal 1 0 0%

Implementar la medición de calidad de agua  acueducto 
municipal 

1 0 0%

0%

0%

0%

0%

GENERAR ESTRATEGIAS PARA LA 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO

REALIZAR ACCIONES DE CONTROL 
Y VIGILANCIA DE LOS DIFERENTES 

COMPONENTES AMBIENTALES

MANTENER Y RESTAURAR LOS 
PREDIOS DE RESERVA

IMPLEMENTAR UN ESQUEMA DE 
PAGOS POR SERVICIOS 

AMBIENTALES

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE 

0%

0%

FUNZA PROTEGE SUS 
RECURSOS NATURALES

FUNZA BIODIVERSA

AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 
ACTIVIDAD

0%-49% Bajo
50%-79% Medio
80%-100% Alto

TOTAL 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

PROGRAMA 
PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 
PROGRAMA

PROYECTO 
PORCENTAJE 
AVANCE DEL 
PROYECTO

ACTIVIDADES
CANTIDAD
ACTIVIDAD

MUNICIPIO FUNZA

VIGENCIA 2024
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Optimizar el sistema de medición de los procesos de producción 
en pro del control de perdidas

1 0 0%

Diseñar un sistema de recolección y aprovechamiento de aguas 
lluvias para las sedes administrativas y operativas de la Emaaf 
E.S.P.

1 0 0%

Construccion de un sistema de recoleccion y almacenamiento 
de aguas lluvias en las plantas de tratamiento de la EMAAF 
ESP

1 0 0%

Realizar el mantenimiento de las redes de alcatarillado 1 0 0%

Construcción alcantarillado sanitario carrera 12 entre calle 11 y 
18

1 0 0%

Reposición alcantarillado sanitario Centro, El Lago y Chaguya y 
el Sol 

1 0 0%

Reposicion alcantarillado sanitario barrio Bellisca 1 0 0%

Construcción alcantarillado sanitario corredor Funza - Siberia 
Fase I(cofinanciado con EPC), Zonas SSB-Z4-CV, SSB-Z5-ZA y 
SSB-Z6-EQ

1 0 0%

Construcción alcantarillado sanitario corredor Funza - Siberia 
Fase II(cofinanciado con EPC), Zonas SSB-Z4-CV, SSB-Z5-ZA 
y SSB-Z6-EQ

1 0 0%

Construcción PTAR corredor Funza-Siberia, , Zonas SSB-Z4-
CV, SSB-Z5-ZA y SSB-Z6-EQ

1 0 0%

Construcción optimización y ampliación Fase II PTAR URBANA 
Municipio de Funza-Parte I

1 0 0%

Construcción optimización y ampliación Fase II PTAR URBANA 
Municipio de Funza-Parte II

1 0 0%

Construcción alcantarillado pluvial Calle 15 entre cra 6 y 
humedal

1 0 0%

Construcción alcantarillado pluvial carrera 2B entre calles 21 y 
25 barrio El Hato

1 0 0%

Realizar visitas de verificacion y seguimiento de los 
vertimientos a los usuarios industriales de alto impacto en 
jurisdiccion de Municipio de Funza

16 0 0%

Realizar visitas de verificacion y seguimiento de los 
vertimientos a los usuarios comerciales en jurisdiccion de 
Municipio de Funza

80 0 0%

Dotar de EPP recuperadores ambientales 200 0 0%

Fortalecer en competencias laborales a recuperados 
ambientales

44 0 0%

Mejorar del sistema de transporte de las asociaciones de 
recuperadores

6 0 0%

0%

0%

0%

IMPLEMENTAR EL PLAN DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS - PSMV

FORTALECIMIENTO DE LOS 
RECUPERADORES AMBIENTALES

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE 
AHORRO Y USO EFICIENTE DE 

AGUA - PUEAA

0%FUNZA FUENTE DE AGUA

OOA-PR-20-FR-01 VERSIÓN 2 28-06-2024 Pagina 2 de 4



A B C D E F G H I J K L

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

GENERAR ESTRATEGIAS PARA LA 

AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 
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VIGENCIA 2024

Adquirir composteras 210 0 0%

Seleccionar los beneficiarios 100 0 0%

Entregar y capacitar en el adecuado uso de composteras 3 0 0%

Realizar seguimiento 9 0 0%

Recolectar y reportar los residuos aprovechados por parte de 
una Asociación de Recuperadores

6 0 0%

Convocar y difundir de la reciclaton 2 0 0%

Recolectar los residuos 2 0 0%

Realizar la entrega para aprovechamiento y/o disposición final 
de los residuos sólidos

2 0 0%

Identificar los puntos críticos 1 0 0%
Diseñar el proceso de recuperación 1 0 0%
Recuperar el punto crítico 1 0 0%

PROMOVER 1 ALIANZA POR 
PERIODO DE GOBIERNO CON EL 

SECTOR EDUCATIVO, PARA 
GENERAR INVESTIGACIONES Y 

MECANISMOS QUE PERMITAN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

DE RECICLAJE

0%
Implementar una convocatoria en el sector educativo del 
municipio para generar investigación en procesos de reciclaje y 
Economía Circular

1 0 0%

Generar indicadores 1 0 0%

Cargar información 1 0 0%

Realizar taller a la institución educativa y comunidad en general 110 0 0%

Desarrollas las actividades requeridas por los PROCEDAS 2 0 0%

Realizar visitas de asistencia técnica a las instituciones 
educativas para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 
Educativos

47 0 0%

Realizar recorridos de interpretación ambiental en el humedal 
Gualí y Pozo Hondo

61 0 0%

Realizar avistamiento de aves en el humedal Gualí 3 0 0%

Realizar eventos para la conmemoración de la fecha del 
calendario ambiental

6 0 0%

Realizar convocatoria 1 0 0%

Ejecutar actividades de educación ambiental 1 0 0%

DISPONER DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL 

MUNICIPAL

FOMENTAR LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL COMUNITARIA

0%

0%

0%

0%

0%

IMPLEMENTAR ACCIONES DE 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
ESPECIALES

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA 
LA RECUPERACIÓN DE PUNTOS 

CRÍTICOS

0%

0%

FUNZA LIMPIA

FUNZA EDUCA 
AMBIENTALMENTE
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ACTIVIDAD

0%-49% Bajo
50%-79% Medio
80%-100% Alto

TOTAL 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

PROGRAMA 
PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 
PROGRAMA

PROYECTO 
PORCENTAJE 
AVANCE DEL 
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VIGENCIA 2024

Desarrollar semestralmente el programa de multiplicadores 
ambientales

2 0 0%

1.Entrega de lista de documentos al contratista e interventoria 1 0 0%

2.Aporbación de programas de manejo ambiental por parte de 
la interventoria 

1 0 0%

3.Interventoria entrega a la administracion 1 0 0%

4.Revisión y aprovación del PMA para iniciar actividades de 
obra civil  

1 0 0%

Manejo de RCD en obra (Si es 
catalogado como gran generador debe 

reportar a la CAR de lo contrario se 
debe reportar y alimentar la base de 

datos interna de infraestructura)

0%
Seguimiento al manejo de residuos (RCD, peligros y especiales) 
que se generan en cada obra ejecutada en el municipio bajo la 
supervisión de la secretaría de infraetsructura 

1 0 0%

Cumplimiento de programas 
establecidos en PMA (ahorro agua, 

energia, manejo de residuos, manejo 
de recursos naturales, orden y aseo, 

etc)

0%
Revisar los informes mensuales de interventoria donde se 
evidencia le cumplimiento y seguimiento de los planes 
establecidos en el PMA entregado al iniciar la obra 

1 0 0%

Formular e implementar una estrategia 
para la optimización y el 

mantenimiento del Sistema de Gestión 
Municipal de Alumbrado Público.

0% Seguimiento a la instalacion y funcionamiento de las luminarias 1 0 0%

0% 0%

Establecer Planes de Manejo 
Ambiental para las obras bajo la 
supervisión de la secretaria de 

infraestructura 

0%

0%
FUNZA CONSTRUYE 
SOSTENIBLEMENTE
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