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TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

Identificación de predios de importancia 
hidrica

1 1 1 100%

Estudios de viabilidad 1 1 1 100%
Sensibilizaciones UEAA 1 1 1 100%
Diseño de estrategias de UEAA con los 
usuarios del acueducto

1 1 1 100%

Gestionar la ampliación de la estrategia 
de recolección de agua lluvia

100% Convocatoria y recepción de documentos 1 1 1 100%

Jornadas de reforestación 1 1 1 100%

Jornadas de limpieza 1 1 1 100%

Realizar anualmente el proceso para la 
prestación de servicios de apoyo a la 
gestion como guarda bosques a fin de 

proteger, recuperar y mantener las zonas 
de interes ambiental

100%
Contratación de servicios como guarda 
bosques

2 1 1 2 100%

Identificación del personal que se va a 
integrar a la estrategia

1 1 1 100%

Ejecución de las huertas rurales 1 1 1 100%
Identificar el punto de recolección 1 1 1 100%
Socialización y divulgación de la jornada 1 1 1 100%
Recolección de residuos aprovechables, 
jornada cambiaton

1 1 1 100%

Identificar el punto de recolección 1 1 1 100%
Socialización y divulgación de la jornada 1 1 1 100%
Recolección de residuos aprovechables 1 1 1 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Programa manejo de residuos 
posconsumo

Gestión integral del recurso 
hidrico / Conservación de la 

biodiversidad

Gestión integral del recurso 
hidrico 

Conservación de 
biodiversidad 

Innovación agropecuaria

Gestión Integral de Residuos 
Solidos

100%
Adquisición de predios de importancia 

hidrica

Afianzar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA)

Protección, recuperación y mantenimiento 
de rondas hidricas del municipio

Programa de huertas rurales

Programa "Cambiaton" asociado a la 
gestión integral de residuos 

aprovechables

AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 
ACTIVIDAD

0%-49% Bajo
50%-79% Medio
80%-100% Alto

TOTAL 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

PROGRAMA 
PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 
PROGRAMA

PROYECTO 
PORCENTAJE 
AVANCE DEL 
PROYECTO

ACTIVIDADES
CANTIDAD
ACTIVIDAD
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