



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION AMBIENTAL
MUNICIPIO
NARIÑO 2022**

A PROGRAMA	B % DE AVANCE DEL PROGRAMA	C PROYECTO	D % AVANCE DEL PROYECTO	E META	F VALOR META	G INDICADOR	H % DE CUMPLIMIENTO INDICADOR	I ACTIVIDADES	J CANTIDAD ACTIVIDAD	K PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2022				L TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUADAS	M % DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD		
										TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4				
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	0%	Reforestar predios de importancia hídrica y ecosistemas degradados en el municipio	0%	Reforestar 7.5 Ha de importancia hídrica	7,5	No. de Ha reforestadas/ No. de Ha propuestas	0%	Realizar visitas a los sectores de posible reforestación	2					0	0%		
								Definir cuantas especies se van a reforestar	200				0	0%			
								Definir el predio de reforestación	2				0	0%			
								Realizar las respectivas siembras de las especies seleccionadas	2				0	0%			
		Reforestar 7.5 Ha de importancia hídrica	7,5				0	0%									
		Adquisición, mantenimiento de predios de importancia hídrica y/o pago por servicios ambientales	0%	Adquirir de un predio importancia hídrica y realizar el respectivo mantenimiento	0%	Adquirir de un predio importancia hídrica y realizar el respectivo mantenimiento	1	No. de predios adquiridos/ No. de predios propuestos	0%	visita al predio, el cual sera sujeto a compra	1					0	0%
										revisión documentación del predio.	1				0	0%	
										envío de documentación a la CAR, para respectiva revisión y visita técnica	1				0	0%	
Adquirir de un predio importancia hídrica y realizar el respectivo mantenimiento	1												0	0%			
Gestión integral del recurso hídrico	0%	Implementar programas de uso eficiente y ahorro de agua	0%	Implementar un programa de uso eficiente y ahorro de agua	1	No. de programas implementados/ No. de programas propuestos	0%	realizar seguimiento a los programas del PUEAA	1					0	0%		
								ejecutar los programas del PUEAA	1				0	0%			
								Implementar un programa de uso eficiente y ahorro de agua	1				0	0%			
Ordenamiento Ambiental Territorial	0%	Actualización del plan municipal para la gestión del riesgo de desastres	0%	Realizar una actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo	1	No. de actualización realizada/ No. de actualización propuesta	0%	Realizar la fase precontractual	1					0	0%		
								aprobación del concejo municipal de gestión de riesgo	1				0	0%			
								Actualizar plan Municipal de Gestión del Riesgo	1				0	0%			
								Realizar una actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo	1				0	0%			
		Actualización de la estrategia municipal de respuesta a emergencias.	0%	Realizar una actualización de la estrategia municipal de respuesta a emergencias.	0%	Realizar una actualización de la estrategia municipal de respuesta a emergencias	1	No. de actualización realizada/ No. de actualización propuesta	0%	Realizar la fase precontractual	1					0	0%
										aprobación del concejo municipal de gestión de riesgo	1				0	0%	
										Actualización de la estrategia municipal de respuesta a emergencias.	1				0	0%	
										Desarrollar obras de infraestructura para la atención y mitigación del riesgo	1				0	0%	
Prevención y atención de desastres y emergencias.	0%	Implementar el plan municipal para la gestión del riesgo de desastres	0%	Implementar un plan municipal para la gestión del riesgo de desastres	1	No. de planes implementados/ No. de planes propuestos	0%	identificación de zonas, de puntos críticos para la reducción correctiva del riesgo	1					0	0%		
								realizar las obras de reducción correctiva del riesgo	4				0	0%			
Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	0%	Construcción del coso municipal	0%	Construir un (1) coso municipal	1	No. de coso contruido/ No. de coso propuesto	0%	realizar etapa precontractual	1					0	0%		
								aprobación del concejo municipal de gestión de riesgo	1				0	0%			
		Proyectos de atención en bienestar animal	0%	Garantizar el 100% de la atención de bienestar animal, mediante el coso municipal	0%	Garantizar el 100% de la atención de bienestar animal, mediante el coso municipal	100%	% de bienestar animal grantizado/ % de bienestar propuesto	0%	implementación del plan municipal de gestión de riesgo	1				0	0%	
										ubicar el sitio donde se va realizar la construcción plano y diseño de la infraestructura	1				0	0%	
								Construir un (1) coso municipal	1				0	0%			
								charlas sobre tenencia responsable y bienestar animal	2					0	0%		
								campañas de bienestar animal	2					0	0%		
								Garantizar el 100% de la atención de bienestar animal, mediante el coso municipal	100%					0	0%		