



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

MUNICIPIO				LA MESA											
VIGENCIA				2023											
A	B	C	D	E	F	G	I	J	L				M	N	
PROGRAMA	% DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO	META	VALOR META	INDICADOR	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES	% DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto	
									TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
La Mesa Ambientalmente Sostenible	0%	Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA	0%	Aplicar el 100% del PTEA en el Municipio	100	% aplicación de PTEA/ % propuesto	Realizar las reuniones programadas en el Decreto 091 del 2019	3					0	0%	
							Definir el cronograma de ejecución	1				0	0%		
							Realizar el seguimiento del PTEA	3				0	0%		
							Cargar información y evidencia en la Plataforma del SIGAM	3				0	0%		
		Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM	0%	Aplicar el 100% del SIGAM en el Municipio	100	% aplicación de SIGAM/ % propuesto	Realizar las reuniones del Consejo Ambiental Municipal establecidas en el Acuerdo 04 del 2010	6						0	0%
							Realizar la actualización de la Agenda Ambiental	1				0	0%		
							Construir el Plan de Acción del SIGAM	1				0	0%		
		Fortalecimiento del Plan Integral de Gestión Ambiental - PIGA	0%	Aplicar el 100% del PIGA en el Municipio	100	% aplicación de PIGA/ % propuesto	Realizar reunión de seguimiento al PIGA de acuerdo a la Resolución 419 del 2019	2						0	0%
							Implementar un programas de agua, Energía y/o residuos aprovechables	1				0	0%		
		Proteger las zonas de conservación e importancia hídrica del municipio de La Mesa	0%	Adquirir 4 predios en zonas de conservación e importancia hídrica	4	No. de predios adquiridos/ No. de promedios proyectados	Identificar los predios de importancia hídrica susceptibles a compra para mantenimiento del recurso.	1						0	0%
							Generar un plan de compra con los posibles vendedores	1				0	0%		
							Determinar la forma de compra por medio de convenios o recursos propios.	1				0	0%		
							Zonificar las áreas de conservación adquiridas y determinadas por medio de la DGOAT de la CAR.	1				0	0%		
							Constituir las medidas de manejo de las áreas de conservación identificadas	1				0	0%		
							Compra de predios programados	1				0	0%		
		Educación ambiental en el municipio de La Mesa	0%	Realizar 4 campañas y/o eventos educativos ambientales	4	No. de campañas realizadas/ No. campañas propuestas	Divulgación de celebración de campañas ambientales	4						0	0%
							Realizar campaña del día del árbol	1				0	0%		
							Realizar campaña del día del Medio Ambiente	1				0	0%		
							Realizar campaña del día de la Tierra	1				0	0%		
		Reforestar, proteger y/o mantener 20 Ha en predios de zonas de importancia y conservación hídrica y control de erosión	0%	Reforestar 20 Ha en predios de zonas de importancia y conservación hídrica y control de erosión	20	No. de Ha reforestadas/ No. Ha Propuestas	Realizar campaña del día del Agua	1						0	0%
Ubicar predios para posible reforestación	2									0	0%				
Consecución de material vegetal (especies nativas)	1									0	0%				
Confirmación el terreno para la reforestación	1									0	0%				
Reforestación de 20 Ha en zonas de importancia hídrica y control de erosión	20									0	0%				
Implementar el Plan Padrino para la siembra de árboles nativos en el municipio de La Mesa	0%	Realizar la siembra de 5000 árboles en el municipio de La Mesa	5000	No. de arboles sembrados/ No. arboles Propuestos	Ubicar predios para posible siembra	1						0	0%		
					Consecución de material vegetal (especies nativas)	1				0	0%				
					Confirmación el terreno para la siembra	1				0	0%				
					Realizar la siembra de 5000 arboles	5000				0	0%				
Aislamiento y reforestación de las subcuencas abastecedoras de agua	0%	Ejecutar 1 programa de aislamiento y reforestación de las subcuencas abastecedoras de agua	1	No. programas realizados/ No. programas propuestos	Análisis de la situación de las subcuencas abastecedoras de agua	1						0	0%		
					Identificación de la problemática	1				0	0%				
					Establecimiento de medidas de mantenimiento y aislamiento	1				0	0%				
					Seguimiento a las medidas de mantenimiento y aislamiento de las subcuencas	1				0	0%				
Fortalecimiento al programa de Guardabosques	0%	Realizar 4 acción anual para fortalecer el programa de Guardabosques	4	No. de acciones realizadas/ No. de acciones propuestas	Realizar la contratación de 4 guardabosques para el mantenimiento de los predios de protección natural	4						0	0%		
					Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS	1				0	0%				
Implementación de Planes ambientales necesario en el municipio	0%	Implementar 4 planes para la gestión y buen uso de los recursos naturales	4	No. de planes implementados/ No. de planes propuestos	Implementación y/o evaluación del Plan de Uso Eficiente del Agua - PUEAA	1						0	0%		
					Implementación y/o evaluación del Plan de Uso Eficiente de Ahorro de Energía - PUEAE	1				0	0%				



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

MUNICIPIO				LA MESA										
VIGENCIA				2023										
A	B	C	D	E	F	G	I	J	L				M	N
PROGRAMA	% DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO	META	VALOR META	INDICADOR	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES	% DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
									TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
							Implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV	1					0	0%
		Recuperar la quebrada La Carbonera, mediante la elaboración e implementación del plan parcial y/o terminación de la canalización redes de aguas residuales	0%	Desarrollar un (1) proyecto para la recuperación de la quebrada La Carbonera, mediante la elaboración e implementación del plan parcial y/o terminación de la canalización redes de aguas residuales	1		se debe describir cada actividad que se realizará para darle ejecución a este proyecto	1					0	0%
		Apoyo a los programas de reforestación	0%	Creación de 3 Viveros Forestales de plantas nativas para apoyo a los programas de reforestación	3	No. de viveros creados/ No. de viveros propuestos	Identificar los predios donde se crearan los viveros	1					0	0%
							Creación de los viveros	1					0	0%
							Realización de los semilleros	1					0	0%
		Destinar un terreno para la Escombrera Municipal	0%	Realizar 1 proyecto para la destinación del terreno para la Escombrera Municipal	1	No. de terrenos destinado/ No. de terrenos propuestos	Revisión del PBOT	1					0	0%
							Identificación del Terreno	1					0	0%
		Manejo de energías alternativas renovables	0%	Realizar e implementar 1 proyecto que promueva la utilización de Energías alternativas renovables	1	No. de proyectos realizados/ No. de proyectos propuestos	Implementar estufas ecoeficientes al área rural	1					0	0%
							Realizar capacitación a la comunidad estudiantil sobre energía mas limpia y paneles solares	1					0	0%
		Apoyo a recicladores y asociaciones existentes	0%	Constituir 1 Red o Cooperativa de recicladores y fortalecer las asociaciones existentes	1	No. de cooperativas construidas/ No. de cooperativas propuestas	Caracterización de recicladores y asociaciones	1					0	0%
							Reuniones y capacitaciones con las asociaciones de los recicladores	1					0	0%
							Formalización de las asociaciones	1					0	0%
		Implementación del Banco Municipal de Agua	0%	Realizar 1 convenio para la creación del Banco Municipal de Agua	1	No. de convenios realizados/ No. de convenios propuestos	Realizar los estudios previos para el convenio	1					0	0%
							Presentar propuesta a la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR para la creación del Banco Municipal	1					0	0%
							Seguimiento al convenio del Banco Municipal del Agua	1					0	0%
		Construcción de 20 reservorios para riego	0%	Construcción de 20 reservorios para riego	20	No. de reservorios construidos/ No. de reservorios propuestos	Identificar predios para la elaboración de los reservorios	5					0	0%
							Identificar comunidad con necesidad para riego	5					0	0%
							Elaboración y entrega de reservorio	5					0	0%
							Capacitaciones a la comunidad para el manejo y mantenimiento	5					0	0%
		Manejo de aguas lluvias en el sector rural	0%	Formular e implementar 1 convenio con la CAR que garantice la captación y almacenamiento de aguas lluvias en el sector rural	1	No. de convenios implementados/ No. de convenios propuestos	Identificación de la comunidad que necesita este programa	1					0	0%
							Articulación con la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR -Programa Lluvia para la vida	1					0	0%
		Creación del centro de acopio de residuos sólidos en el Municipio de La Mesa	0%	Realizar 1 proyecto para la creación del centro de acopio de residuos sólidos en el Municipio de La Mesa	1	No. proyectos creados/ No. de proyectos propuestos	Identificación del predio para centro de acopio	1					0	0%
							Realizar prueba piloto en el predio	1					0	0%
							Revisión del PBOT para identificación del uso del suelo	1					0	0%
							Creación del centro de acopio de residuos sólidos	1					0	0%
		Establecimiento de áreas de interés ambiental	0%	Desarrollar 4 Acciones sobre áreas de interés ambiental (delimitación de humedales, definición de nuevas áreas protegidas y estudios de las áreas declaradas)	4	No. de acciones desarrolladas/ No. de acciones propuestas	Identificar áreas de protección ambiental	1					0	0%
							Realizar estudio de los predios identificados	1					0	0%
							Realizar el avalúo de predios	1					0	0%
							Realizar la compra de predios seleccionados	1					0	0%
		Cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá	0%	Realizar 3 acciones anuales para dar cumplimiento a la Sentencia del Río Bogotá	3	No. de acciones realizadas/ No. de acciones propuestas	Realizar la contratación de un asesor	1					0	0%
							Realizar las reuniones del comité de la Sentencia del Río Bogotá	12					0	0%
							Cumplimiento de los compromisos y/o tareas establecidas en el acta del Comité	12					0	0%
		Educación ambiental en las Instituciones Educativas	0%	Realizar 6 capacitaciones en educación ambiental en las Instituciones Educativas	6	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones	Preparación del tema de la capacitación	2					0	0%
							convocatoria y/o divulgación a las instituciones educativas	2					0	0%
							Realizar la capacitación	2					0	0%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

MUNICIPIO VIGENCIA				LA MESA 2023										
A	B	C	D	E	F	G	I	J	L				M	N
PROGRAMA	% DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO	META	VALOR META	INDICADOR	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES	% DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
									TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO	0%	Protección y conservación del ambiente	0%	Realizar 2 capacitaciones anualmente a la comunidad residente en las zonas urbana y rural sobre alternativas de vida y equilibrio del ecosistema, para la	2	No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones	Preparación del tema de la capacitación	2					0	0%
							convocatoria y/o divulgación a la población	2				0	0%	
		Manejo de residuos agropecuarios	0%	Realizar 8 campañas sobre tratamiento y recolección de residuos agropecuarios	8	No. de campañas realizadas/ No. de campañas propuestas	Realizar la capacitación	2					0	0%
							convocatoria y/o divulgación al sector agricultor	2				0	0%	
							Socialización de campaña	2				0	0%	
							Recolección de los residuos agropecuarios	2				0	0%	
		Reciclaje y separación en la fuente	0%	Realizar 8 Campañas de reciclaje y separación en la fuente	8	No. de campañas realizadas/ No. de campañas propuestas	Divulgación a la población para la recolección de los residuos	2					0	0%
							Se realizaran jornadas en el área urbana y rural, para la recolección de este material reciclable	2				0	0%	
							Disposición final de los residuos	2				0	0%	
							convocatoria y/o divulgación a las instituciones educativas	2				0	0%	
		Implementación PRAES	0%	Apoyo e implementación de 6 PRAES	6	No. de PRAES implementados/ No. de PRAES propuestos	Articulación con los colegios Municipales para el apoyo e implementación de los PRAES	2					0	0%
							Implementación de PRAES en las instituciones educativas	2				0	0%	
							Seguimiento a los Proyectos	2				0	0%	
		Apoyo e implementación de 4 PROCEDAS	0%	Implementación de 4 PROCEDAS	4	No. de PROCEDAS implementados/ No. de PROCEDAS propuestos	convocatoria y/o divulgación a los sectores	1					0	0%
Articulación con los sectores para el apoyo e implementación de los PROCEDAS	1									0	0%			
Implementación de PROCEDAS	1									0	0%			
Seguimiento a los Proyectos	1									0	0%			

Avance seguimiento al plan de acción 2023		
Revisión de avance: 07/06/2023	Primer trimestre	0%
	Segundo trimestre	0%
	tercer trimestre	0%
	Cuarto trimestre	0%