



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

| MUNICIPIO VIGENCIA                                                                                            |                          |                                                                                                        |                       | Sopó 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                          |             |             |             |                   |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                                             | B                        | C                                                                                                      | D                     | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F          | I                                                                                                                                                                                                                                                                    | J                  | L                                                                        |             |             |             | M                 | N                                                                         |
| PROGRAMA                                                                                                      | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO                                                                                               | % AVANCE DEL PROYECTO | META                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR META | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD ACTIVIDAD | CANTIDADES EJECUTADAS                                                    |             |             |             | TOTAL ACTIVIDADES | % DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD<br>0%-49% Bajo<br>50%-79% Medio<br>80%-100% Alto |
|                                                                                                               |                          |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | TRIMESTRE 1                                                              | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                   |                                                                           |
| CONSERVACIÓN DEL AGUA                                                                                         | 0%                       | Identificación de la oferta y demanda de aguas superficiales y subterráneas y la calidad de las mismas | 0%                    | Realizar un (1) inventario anual de usuarios (legales e infractores) del recurso hídrico en relación con las aguas superficiales y subterránea e identificar la demanda de las principales fuentes de abastecimiento y actualizarlo periódicamente.                                                              | 1          | Solicitar listado de concesiones a la autoridad ambiental                                                                                                                                                                                                            | 1                  |                                                                          |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |
|                                                                                                               |                          |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Realizar visitas de seguimiento y control conforme a la lista del sistema de administración de expedientes de la CAR                                                                                                                                                 | 20                 |                                                                          |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |
|                                                                                                               |                          |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Realizar un (1) informe con el inventario de los usuarios que cuentan con concesión de aguas superficiales y subterráneas, a su vez usuarios con captación ilegal                                                                                                    | 1                  |                                                                          |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |
|                                                                                                               |                          | Promoción de la conservación de la calidad del agua                                                    | 0%                    | Realizar un (1) informes del monitoreo anual de la calidad fisicoquímica, bacteriológica e hidrobiológica de al menos una de las principales fuentes superficiales y subterráneas de las que se abastecen los principales actores existentes en el municipio (comunidades / sectores productivos), acorde con la | 1          | Realizar la contratación de un laboratorio acreditado, para el monitoreo de la calidad del agua de suministro en el municipio.                                                                                                                                       | 1                  |                                                                          |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |
|                                                                                                               |                          |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Obtener como insumo un (1) informe por cada una de las fuentes a las que se realizó muestreo                                                                                                                                                                         | 1                  |                                                                          |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |
|                                                                                                               |                          | Control y vigilancia de la calidad del recurso hídrico                                                 | 0%                    | Realizar un (1) inventario de las visitas de gestión y/o control sobre los cuerpos de agua monitoreados que no cumplan con los parámetros establecidos en la normatividad vigente.                                                                                                                               | 1          | Contar con soporte del listado de los cuerpos de agua monitoreados existentes en el municipio                                                                                                                                                                        | 1                  |                                                                          |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |
|                                                                                                               |                          |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Realizar visitas de monitoreo y seguimiento para el control de fuentes que no cumplan con los estándares requeridos                                                                                                                                                  | 1                  |                                                                          |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |
|                                                                                                               |                          |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Generar un (1) inventario con el seguimiento de fuentes hídricas que presenten incumplimiento a la normatividad ambiental vigente                                                                                                                                    | 1                  |                                                                          |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |
|                                                                                                               |                          | CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES                                                                 | 0%                    | Restauración y preservación de los ecosistemas estratégicos presentes en el municipio.                                                                                                                                                                                                                           | 0%         | Generar un (1) informe del fortalecimiento de las actividades de reforestación en las áreas estratégicas del municipio (rondas hídricas, Reserva Forestal Pionono, humedales naturales y/o reserva forestal protectora productora de la cuenca alta del río Bogotá). | 1                  | Identificar zonas de interés ambiental para actividades de reforestación | 1           |             |             |                   | 0                                                                         |
| Ejecutar convocatoria para la participación de la comunidad que cuente con predios de interés ambiental       | 1                        |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                          |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |
| Realizar la reforestación al menos 30 hectáreas en zonas de interés ambiental con especies forestales nativas | 1                        |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                          |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |
| Generar informe con las acciones adelantadas para la reforestación de áreas de interés ambiental              | 1                        |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                          |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |
| Seguimiento y control de especies foráneas                                                                    | 0%                       |                                                                                                        |                       | Generar un (1) reporte de la gestión de recursos para implementar el programa de eliminación de especies invasoras como retamo espinoso (Ulex europaeus), en predios de interés hídrico y ambiental.                                                                                                             | 1          | Identificación de áreas y predios que requieren la eliminación de especies invasoras                                                                                                                                                                                 | 1                  |                                                                          |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |
|                                                                                                               |                          |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como guardabosques de la reserva natural pionono, de las zonas protectoras, productoras, ronda y predio de interés hídrico y ambiental a cargo del municipio de sopó                                                   | 12                 |                                                                          |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |
|                                                                                                               |                          |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Generación de reporte de la gestión adelantada para la eliminación de especies invasoras en áreas y predios de interés ambiental                                                                                                                                     | 1                  |                                                                          |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |
| Control y vigilancia de los diferentes componentes ambientales                                                | 0%                       |                                                                                                        |                       | Realizar un (1) informe del seguimiento a los diferentes aspectos e impactos ambientales en el municipio con el fin de garantizar la protección, conservación y restauración de los ecosistemas claves para el municipio y garantizar la prestaciones de servicios ambientales                                   | 1          | Recepción de peticiones, quejas y reclamos de la comunidad para el monitoreo y vigilancia de la los aspectos e impactos ambientales                                                                                                                                  | 150                |                                                                          |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |
|                                                                                                               |                          |                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Realizar visitas de control, monitoreo y vigilancia de la totalidad de los agentes contaminantes de los recursos aire, agua, suelo flora y fauna                                                                                                                     | 200                |                                                                          |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

| MUNICIPIO VIGENCIA                                                                                    |                          |                                                                                              |                       | Sopó 2023                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |             |             |             |                   |                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A                                                                                                     | B                        | C                                                                                            | D                     | E                                                                                                                                                                                                                                               | F          | I                                                                                                                                                                                                                                                         | J                  | L                     |             |             |             | M                 | N                                                                         |    |
| PROGRAMA                                                                                              | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO                                                                                     | % AVANCE DEL PROYECTO | META                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR META | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD ACTIVIDAD | CANTIDADES EJECUTADAS |             |             |             | TOTAL ACTIVIDADES | % DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD<br>0%-49% Bajo<br>50%-79% Medio<br>80%-100% Alto |    |
|                                                                                                       |                          |                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | TRIMESTRE 1           | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                   |                                                                           |    |
|                                                                                                       |                          |                                                                                              |                       | Realizar un (1) informe de estudio de factibilidad para la implementación de un programa de turismo ecológico y de naturaleza en los ecosistemas estratégicos del municipio.                                                                    | 1          | Generar un informe con las visitas realizadas y la atención a público ejecutada                                                                                                                                                                           | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |
|                                                                                                       |                          | Desarrollo de formas de turismo entorno a la naturaleza                                      | 0%                    | Realizar un (1) informes de estudio de factibilidad para la implementación de un programa de turismo ecológico y de naturaleza en los ecosistemas estratégicos del municipio.                                                                   | 1          | Establecer una ruta de trabajo para el proceso de levantamiento de información, el cual incluye encuentros y reuniones con los actores del turismo del municipio y consulta de documentos y procesos con entidades gubernamentales y entes territoriales. | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |
|                                                                                                       |                          |                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Realizar un encuentro Sectorial de Turismo en el que se socialice la elaboración del PDT y se conforme la primera Mesa Sectorial de Turismo                                                                                                               | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |
|                                                                                                       |                          |                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Presentar ante el concejo municipal el PDT con el fin de que el mismo sea aprobado por la corporación y se pueda colocar en marcha.                                                                                                                       | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |
| DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SECTOR ECONOMICO DEL MUNICIPIO                                            | 0%                       | Orientación Ambiental Productiva                                                             | 0%                    | Realizar un (1) festival para fomentar el intercambio de conocimientos de buenas prácticas de producción industrial a nivel sectorial entre gremios, a través de eventos, mesas de trabajo, reuniones, ferias, entre otros. (Uno cada dos años) | 1          | Establecer un cronograma de actividades, funciones y parámetros de participación del 1er Festival gastronómico y turístico, y determinar los participantes.                                                                                               | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |
|                                                                                                       |                          |                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Realizar la convocatoria de restaurantes para realizar el 1er festival, elegir el sitio o sitios y la dinámica del evento, Establecer la estrategia de comunicación que se llevará a cabo para convocar a los asistentes.                                 | 1                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                                                       |                          |                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Realizar el primer festival "sabor a cueca y Meusa la cocina del cacique sopó"                                                                                                                                                                            | 1                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                                                       |                          | Conocimiento de la cuenca                                                                    | 0%                    | Generar un (1) informe de las campañas o encuentros de transferencia de tecnología regional y redes de cadenas productivas.                                                                                                                     | 1          | Generar cronograma de actividades                                                                                                                                                                                                                         | 1                  |                       |             |             |             |                   | 0                                                                         | 0% |
|                                                                                                       |                          |                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Generar un encuentro de Ciencia y Tecnología y la optimización de la cuenca                                                                                                                                                                               | 1                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
| Generar un informe de las acciones adelantadas para dar cumplimiento a la transferencia de tecnología | 1                        |                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 0%                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |             |             |             |                   |                                                                           |    |
| CONSERVACIÓN, MANEJO Y CONTROL DEL USO DEL SUELO                                                      | 0%                       | Fortalecimiento de planeación y mecanismos de control en el uso del suelo                    | 0%                    | Generar un (1) informe sobre espacios de capacitación y divulgación sobre el uso del suelo en el municipio al menos una vez al año.                                                                                                             | 1          | Generar cronograma de actividades                                                                                                                                                                                                                         | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |
|                                                                                                       |                          |                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Realizar jornadas de capacitación para informar las acciones necesarias para los trámites de uso de suelo                                                                                                                                                 | 1                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
| PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO                                                                        | 0%                       | Conocimiento de la gestión del riesgo como responsabilidad compartida                        | 0%                    | Implementar dos (2) capacitaciones relacionadas con la prevención y gestión del riesgo a comunidades priorizadas.                                                                                                                               | 2          | Programación para adelantar capacitaciones para la gestión y la prevención del riesgo                                                                                                                                                                     | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |
|                                                                                                       |                          |                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Realizar dos capacitaciones a la comunidad sobre la gestión y prevención del riesgo                                                                                                                                                                       | 2                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                                                       |                          | Prevenir afectaciones a las comunidades y al sector agroindustrial por eventos de inundación | 0%                    | Generar un (1) informe de la implementación de los programas formulados en el plan municipal de gestión del riesgo de desastres (PMGRD)                                                                                                         | 1          | Ejecutar los programas del Plan Municipal de Gestión del Riesgo incluyendo los componentes de adaptación al cambio climático y riesgo biológico                                                                                                           | 1                  |                       |             |             |             |                   | 0                                                                         | 0% |
|                                                                                                       |                          |                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Realizar un informe con las acciones adelantadas conforme a los programas establecidos en el PMGRD                                                                                                                                                        | 1                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                                                       |                          |                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Se desarrollarán mensualmente capacitaciones virtuales y/o presenciales en la medida de lo posible, con las diferentes Juntas de Acción Comunal                                                                                                           | 10                 |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

| MUNICIPIO VIGENCIA                                                            |                          |                                                                                               |                       | Sopó 2023                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                 |                    |                       |             |             |             |                   |                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A                                                                             | B                        | C                                                                                             | D                     | E                                                                                                                                                                                                           | F          | I                                                                                                               | J                  | L                     |             |             |             | M                 | N                                                                         |    |
| PROGRAMA                                                                      | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO                                                                                      | % AVANCE DEL PROYECTO | META                                                                                                                                                                                                        | VALOR META | ACTIVIDADES                                                                                                     | CANTIDAD ACTIVIDAD | CANTIDADES EJECUTADAS |             |             |             | TOTAL ACTIVIDADES | % DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD<br>0%-49% Bajo<br>50%-79% Medio<br>80%-100% Alto |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                 |                    | TRIMESTRE 1           | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                   |                                                                           |    |
| PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS                              | 0%                       | Implementación de los programas formulados en el marco del PGIRS                              | 0%                    | Realizar un (1) informe de la articulación de los programas propuestos en el PGIRS con las iniciativas existentes por parte de la comunidad (IAC), relacionadas con el aprovechamiento de residuos sólidos. | 1          | Se realizarán dos (2) reciclaciones en el año en diferentes sectores del municipio de Sopó                      | 2                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                             |            | Se desarrollarán actividades de sensibilización como obras de teatro, diseño y publicación de Flyers            | 10                 |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                             |            | Mensualmente, se realizará intervención en el programa radial de la Alcaldía Municipal                          | 5                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                             |            | Generar un informe de las actividades desarrolladas conforme a los programas del PGIRS                          | 1                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                               |                          | Desarrollo de programas de reciclaje y clasificación en la fuente                             | 2                     |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                 | 0                  | 0%                    |             |             |             |                   |                                                                           |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               | 0%                    | Generar dos (2) reuniones al año para presentar las acciones adelantadas de la implementación los programas formulados en el marco del PGIRS                                                                | 2          |                                                                                                                 |                    |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               | 0%                    | Llevar a cabo dos reuniones con los integrantes del PGIRS para presentar las actividades adelantadas conforme a los programas del PGIRS                                                                     | 2          |                                                                                                                 |                    |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
| PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LÍDERES, PROMOTORES Y VEEDORES AMBIENTALES           | 0%                       | Institucionalidad                                                                             | 0%                    | Realizar un (1) informe de la implementación de capacitaciones relacionadas con el cambio climático y protección de los recursos naturales no renovables, al menos dos al año.                              | 1          | Generar cronograma de actividades y/o capacitaciones                                                            | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                             |            | Realizar capacitaciones y actividades en pro de cambio climático y la conservación de los recursos naturales    | 2                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                             |            | Generar un informe de las actividades adelantadas                                                               | 1                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                               |                          | Liderazgo y gestión ambiental en la comunidad                                                 | 0%                    | Generar un (1) informe de la implementación de los programas formulados en el marco de PRAES y PROCEDAS de cada institución                                                                                 | 1          | Listar los programas de Educación Ambiental en las Instituciones educativas y PROCEDAS                          | 1                  |                       |             |             |             |                   | 0                                                                         | 0% |
|                                                                               |                          |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                             |            | Brindar apoyo en la ejecución de PRAES y PROCEDAS que cumplan con los requisitos establecidos                   | 1                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               | 0%                    | Generar un informe de las actividades adelantadas para el cumplimiento de PRAES y PROCEDAS                                                                                                                  | 1          |                                                                                                                 |                    |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
| PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA JAC, EMPRESARIOS Y MIEMBROS DE MERCADOS CAMPESINOS | #DIV/0!                  | Transferencia de conocimiento para la adopción e implementación de la normatividad ambiental. | #DIV/0!               | Realizar un (1) informes de las actividades de capacitación e información acerca de la normatividad ambiental, de acuerdo con el sector y/o necesidad, al menos una al año                                  | 1          | Programación para adelantar las capacitaciones respecto a la normatividad ambiental aplicable en el municipio   | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                             |            | Realizar capacitación sobre normatividad ambiental vigente aplicable al municipio                               | 1                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                             |            | Capacitación sobre los impactos Ambientales sobre la salud humana                                               |                    |                       |             |             | 0           | #DIV/0!           |                                                                           |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                             |            | Generar un informe de las acciones adelantadas para dar cumplimiento a la información de normatividad ambiental | 1                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                               |                          |                                                                                               |                       | Generar un (1) informe sobre la implementación de estrategias de divulgación y                                                                                                                              |            | Generar un cronograma para la divulgación de la oferta ambiental del municipio                                  | 2                  |                       |             |             | 0           | 0%                |                                                                           |    |
|                                                                               |                          | Promoción de la participación de                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                 |                    |                       |             |             |             |                   |                                                                           |    |



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

| MUNICIPIO VIGENCIA                                                                                           |                          |                                                                                   |                       | Sopó 2023                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |             |             |             |                   |                                                                           |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|
| A                                                                                                            | B                        | C                                                                                 | D                     | E                                                                                                                                                                                                                                    | F          | G                                                                                                                                                                                                    | H                  | I                     | J           | L           |             |                   |                                                                           | M  | N  |
| PROGRAMA                                                                                                     | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO                                                                          | % AVANCE DEL PROYECTO | META                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR META | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD ACTIVIDAD | CANTIDADES EJECUTADAS |             |             |             | TOTAL ACTIVIDADES | % DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD<br>0%-49% Bajo<br>50%-79% Medio<br>80%-100% Alto |    |    |
|                                                                                                              |                          |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                      |                    | TRIMESTRE 1           | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                   |                                                                           |    |    |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA                                                  | 0%                       | la ciudadanía en programas de cuidado y protección de los recursos naturales.     | 0%                    | socialización que permitan mejorar el conocimiento público de la oferta ambiental del municipio, a través del campañas por radio y prensa.                                                                                           | 1          | Se emitirá información mensual a través de espacio radial en la emisora sopó FM                                                                                                                      | 10                 |                       |             |             |             |                   | 0                                                                         | 0% |    |
|                                                                                                              |                          |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            | Se emitirán piezas publicitarias dando a conocer aspectos ambientales del municipio                                                                                                                  | 12                 |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |    |
|                                                                                                              |                          |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            | Realizar un informe de las actividades adelantadas para la divulgación de la oferta ambiental                                                                                                        | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |    |
|                                                                                                              |                          | Compromiso de la comunidad con la conservación de los recursos naturales          | 0%                    | Realizar un (1) informe de las estrategias de cultura ciudadana con el fin de promover cambios y mejoras en el comportamiento socio ambiental y de responsabilidad con su entorno. (Al menos dos al año)                             | 1          | Identificar y listar a los ciudadanos interesados en hacer parte del programa                                                                                                                        | 1                  |                       |             |             |             |                   |                                                                           | 0  | 0% |
|                                                                                                              |                          |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            | Adelantar al menos dos (2) campañas de Posconsumo y una jornada de entrega de material vegetal a la comunidad para la reforestación y conservación del medio natural                                 | 3                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |    |
| Generar un informe de las actividades adelantadas para dar cumplimiento a la estrategia de cultura ciudadana | 1                        |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                      |                    | 0                     | 0%          |             |             |                   |                                                                           |    |    |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SIGAM                                                                        | 0%                       | Fortalecimiento del SIGAM                                                         | 0%                    | Realizar un (1) informe de la divulgación de las funciones ambientales a los representantes de las entidades y secretarías que conforman el SIGAM al menos una vez al año.                                                           | 1          | Generar programación de las reuniones que se adelantaran conforme a lo establecido en el Acuerdo 010 de 2009                                                                                         | 1                  |                       |             |             |             |                   | 0                                                                         | 0% |    |
|                                                                                                              |                          |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            | Realizar la retroalimentación a los integrantes del SIGAM en la primera reunión de cada año                                                                                                          | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |    |
|                                                                                                              |                          |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            | Generar un informe de la divulgación de las funciones ambientales a los integrantes del SIGAM                                                                                                        | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |    |
|                                                                                                              |                          | Implementación y seguimiento de las actividades del SIGAM establecidas en el PAAM | 0%                    | Generar un (1) informe de la implementación de las capacitaciones relacionadas con temas ambientales, gestión del riesgo, cambio climático, y protección de recursos naturales a representantes del SIGAM. Al menos una vez al año.  | 1          | Ejecutar las metas a corto, mediano y largo plazo que contempla el PAAM del sistema de gestión ambiental - SIGAM                                                                                     | 1                  |                       |             |             |             |                   |                                                                           | 0  | 0% |
|                                                                                                              |                          |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            | Realizar un informe con los soportes de las actividades adelantadas por cada uno de los integrantes del SIGAM                                                                                        | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |    |
| PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SOPO                               | 0%                       | Divulgación de la gestión ambiental municipal                                     | 0%                    | Realizar un (1) informes de las actividades para incrementar la divulgación de la gestión ambiental realizada por la administración municipal, mediante el uso de los instrumentos de divulgación masiva existentes (Radio - Prensa) | 1          | Programación de actividades para la divulgación de la gestión ambiental realizada por la administración municipal                                                                                    | 1                  |                       |             |             |             |                   | 0                                                                         | 0% |    |
|                                                                                                              |                          |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            | Emisión de un Boletín ambiental trimestral de las acciones adelantadas por la Secretaría de Ambiente y la proyección de Flyers y piezas publicitarias resaltando los días de conmemoración ambiental | 4                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |    |
|                                                                                                              |                          |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            | Emisión de información a través de un espacio radial en la emisora sopó FM                                                                                                                           | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |    |
|                                                                                                              |                          |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |            | Generar un informe con el soporte de las actividades de divulgación ejecutadas                                                                                                                       | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |    |
| PROGRAMA DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y                                                                        | 0%                       | Control y vigilancia a las                                                        | 0%                    | Realizar un (1) informe con el fortalecimiento de la gestión interinstitucional con la CAR con el fin de ejercer un mayor seguimiento y                                                                                              | 1          |                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |    |    |



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

| MUNICIPIO                                                 |                          |                             |                       | Sopó                                                                                                                 |            |                                                                                     |                    |                       |             |             |             |                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| VIGENCIA                                                  |                          |                             |                       | 2023                                                                                                                 |            |                                                                                     |                    |                       |             |             |             |                   |                                                                           |
| A                                                         | B                        | C                           | D                     | E                                                                                                                    | F          | I                                                                                   | J                  | L                     |             |             |             | M                 | N                                                                         |
| PROGRAMA                                                  | % DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO                    | % AVANCE DEL PROYECTO | META                                                                                                                 | VALOR META | ACTIVIDADES                                                                         | CANTIDAD ACTIVIDAD | CANTIDADES EJECUTADAS |             |             |             | TOTAL ACTIVIDADES | % DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD<br>0%-49% Bajo<br>50%-79% Medio<br>80%-100% Alto |
|                                                           |                          |                             |                       |                                                                                                                      |            |                                                                                     |                    | TRIMESTRE 1           | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                   |                                                                           |
| INSTITUCIONAL 1<br>GESTIÓN AMBIENTAL<br>INTERNA Y EXTERNA | 0%                       | actividades de las canteras | 0%                    | control a las obligaciones derivadas de los planes de manejo, recuperación y restauración ambiental de las canteras. | 1          | Realizar visitas de seguimiento y control cada 2 meses a las canteras del municipio | 40                 |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |
|                                                           |                          |                             |                       |                                                                                                                      |            |                                                                                     | 1                  |                       |             |             |             | 0                 | 0%                                                                        |