



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

MUNICIPIO VIGENCIA				APULO 2023										
PROGRAMA	% DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO	META	VALOR META	INDICADOR	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES	% DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
									TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
AGUA	#DIV/0!	Identificación y caracterización del inventario de acuíferos del municipio	#DIV/0!	Identificar y caracterizar los acuíferos del municipio de Apulo		Número de acuíferos intervenidos/Número de acuíferos caracterizados	1. Inventario y localización de los acuíferos del municipio	1					0	0%
							2. Caracterización (localización, estado, ruta.)	1				0	0%	
							3. Intervenciones y acciones en los acuíferos					0	#DIV/0!	
							4. seguimiento.					0	#DIV/0!	
		Plan de recuperación y restauración de los ríos y quebradas de la jurisdicción del municipio de Apulo	0%	Diseñar y ejecutar el Plan de manejo ambiental de los ríos y quebradas en el municipio de Apulo		Plan de manejo ambiental implementado/ Plan de manejo ambiental formulado	Identificación de actividades que impactan negativamente la subcuenca de los ríos: Apulo, Calandaima y Bogotá	1					0	0%
							Caracterizar componentes socioambientales de la zona	1				0	0%	
Plan y uso eficiente de ahorro agua-pueaa	#DIV/0!	Implementación de los programas inmersos en el PUEAA		PUEAA implementado/ PUEAA formulado	Puesta en marcha de los programas y actividades inmersas en el PUEAA	1					0	0%		
Definir y redorestar con especies nativas las rondas hídricas con participación de la comunidad	0%	Reforestar áreas de rondas hídricas		Número de hectareas reforestadas planteadas/ Número de hectareas reforestadas	Crear el vivero municipal de forestales nativos del municipio de Apulo	1					0	0%		
					Realizar jornadas de reforestación en predios de importancia hídrica y ronda de guentes hídricas(Ríos y nacedores)	1				0	0%			
FLORA	0%	Inventario anoreo en sector urbano	0%	Caracterizar y cuantificar la flora en el sector urbano		Número de árboles identificados/ Número de árboles caracterizados	Identificar los arboles para tener una base de datos ante posibles podas	1					0	0%
ZONAS DE MANEJO ESPECIAL	0%	Plan de manejo ambiental a a la laguna Salcedo	0%	Gestión de la laguna Salcedo para garantizar su protección y sostenibilidad	1	PMA proyectado/PMA Realizado	Identificación de los componentes biosfísicos presentes en la laguna salcedo y de interes de proteccion y preservacion	1					0	0%
SERVICIOS PUBLICOS URBANO Y RURAL	0%	Implementación del PGIRS municipal	0%	Disminuir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario	13	Programas planteados /Programas implementados	Llevar a cabo el cumplimiento de los programas y actividades inmersas en el pgirs mpal de acuerdo a su horizonte de cumplimiento	13					0	0%
		Construcción y rehabilitación de acueductos veredales	0%	Realizar por lo menos 5 obras de rehabilitación y/o construcción de acueductos veredales	5	Número de acueductos/Número de acueductos intervenidos	diagnóstico y priorización de acueductos de acuerdo a la población beneficiada	5					0	0%
		Plan maestro de acueducto y alcantarillado--PMAA	0%	Implementar el Plan Maestro de acueducto y alcantarillado en el municipio		Documento de PMAA aprobado/ Documento de PMAA formulado	Formulas y/o actualizar el PMAA municipal	1						0
Programas planteados / Programas implementados	Implementacion de los programas- propyectos- actividades inmersas en el pmaa (incluido la construccion de la ptap (incluido el cambio de redes de aduccion de bocatoma)					10					0	0%		
VULNERABILIDAD Y RIESGO	0%	Implementar y ajustar el plan del riesgo en el municipio de Apulo	0%	Implementación y ajuste de un plan de riesgo en el municipio de Apulo	1	Número de planes programados /Número de planes implementados y ajustados	Realizar la contratación del plan del riesgo del municipio de apulo (incluido el emre)	1					0	0%
		Seguimiento al POMCA del río Bogotá	0%	Contratar profesional de apoyo	1	Profesional contratado para la realización de esta actividad	Realizar la contratación de un profesional de apoyo al area de desarrollo ambiental y agropecuario	1					0	0%
		Seguimiento a las ordenes emanadas de la sentencia del río Bogotá										0	0%	
							Formular e implementar un provento de iniciativa		Número de procedas	formular un proyecto ante la car bajo su metodologia para fortalecer la educacion ambiental en el municipio	1			



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL

MUNICIPIO VIGENCIA				APULO 2023										
A PROGRAMA	B % DE AVANCE DEL PROGRAMA	C PROYECTO	D % AVANCE DEL PROYECTO	E META	F VALOR META	G INDICADOR	I ACTIVIDADES	J CANTIDAD ACTIVIDAD	L CANTIDADES EJECUTADAS				M TOTAL ACTIVIDADES	N % DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
									TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
CULTURA LOCAL	0%	Procedas	0%	ciudadana a corto, mediano y largo plazo		planteadas/numero de procedas implementados	Sensibilizar en temas concernientes a los recursos naturales y la normatividad ambiental	1					0	0%
		Ecoturismo ambiental	0%	Promover el respeto por el medio ambiente		Programas planteados/ Programas implementados	Programas para promover el eco y agroturismo	4					0	0%
							Identificar las zonas aptas para el eco y agroturismo	1				0	0%	
							Capacitar a los habitantes de Apulo en conservación de ecosistemas	8				0	0%	
Divulgación de acuerdos y normas municipales y comperendo ambiental	0%	Divulgación de todos los acuerdos municipales y comoarendo ambiental		Numero de jornadas programadas/ Número de jornadas ejecutadas	Capacitación a la comunidad sobre los acuerdos municipales y del comperendo ambiental	8					0	0%		
Plan de mitigación y adaptación al cambio climatico municipal	0%		0%	Formulación e implementación del plan de mitigación y adaptación del cambio climatico		Documento formulado/ Documento aprobado	Realizar el documento del PMACC municipal	1					0	0%
						Programas formulados/ Programas implementados	Llevar a cabo el cumplimiento de los programas a corto, mediano y largo plazo inmersos en este plan	10					0	0%
ACTIVIDADES ECONÓMICAS	0%	Mercados campesinos y mercados verdes	0%	Realizar actividades mensuales para la promoción de mercados campesinos y mercados verdes		Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades planteadas	Realizar mercados campesinos incorporando los mercados verdes incentivando la economía local	20					0	0%
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0%	Modificación del acuerdo municipal del SIGAM	0%	Reestructurar competencias de las dependencias de la alcaldía		Proyecto de acuerdo propuesto/ Proyecto de acuerdo proyectado	Reestructuración y socialización ante en consejo municipal	1					0	0%
													PROMEDIO	

AVANCE PLAN DE ACCIÓN (Ultima revisión: xx/xx/2023)	PRIMER TRIMESTRE	
	SEGUNDO TRIMESTRE	
	TERCER TRIMESTRE	
	CUARTO TRIMESTRE	