



## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

| MUNICIPIO   |                                   |  |                                | CHIQUINQUIRÁ   |   |                                  |   |   |   |                              |  |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|
| VIGENCIA  |                                   |  |                                | 2024   |   |                                  |   |   |   |                              |  |
| A   | B                                 | C  | D                              | E  | F   | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |   |   |   | K                            | L  |
| PROGRAMA  | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO   | PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO | ACTIVIDADES  | CANTIDAD ACTIVIDAD                            | TRIMESTRE                        |   |   |   | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD<br>0%-49% Bajo<br>50%-79% Medio<br>80%-100% Alto |
|   |                                   |  |                                |  |   | 1                                | 2 | 3 | 4 |                              |  |
| Población Educada, progreso y bienestar asegurado       | 0%                                | Educando para el desarrollo sostenible en Chiquinquirá   | 0%                             | Capacitación apoyo PRAE uso eficiente y ahorro del agua                    | 4   |                                  |   |   |   | 0                            | 0%   |
|   |                                   |  |                                | Capacitación en Gestión Integral de Residuos Sólidos                       | 4   |                                  |   |   |   | 0                            | 0%   |
|   |                                   |  |                                | Capacitación en uso y conservación de los recursos naturales               | 4   |                                  |   |   |   | 0                            | 0%   |
|   |                                   |  |                                | Capacitación en gestión integral del cambio climático                      | 4   |                                  |   |   |   | 0                            | 0%   |
|   |                                   |  |                                | Capacitación en conocimiento y prevención del riesgo                       | 4   |                                  |   |   |   | 0                            | 0%   |
| Construcción de Habitat y protección del medio ambiente | 0%                                | Desarrollar procesos de conservación y protección de áreas de importancia ambiental                                    | 0%                             | Jornadas de limpieza a fuentes hídricas                                    | 1   |                                  |   |   |   | 0                            | 0%   |
|   |                                   |  |                                | Jornadas de recolección de envases y empaques de agroquímicos              | 1   |                                  |   |   |   | 0                            | 0%   |
|   |                                   |  |                                | Reciclaciones - Jornadas de recolección de residuos posconsumo             | 1   |                                  |   |   |   | 0                            | 0%   |
|   |                                   | Campañas de protección y conservación de recursos naturales evitando el crecimiento de la frontera agrícola y pecuaria | 0%                             | Campañas en agricultura sostenible   | 2   |                                  |   |   |   | 0                            | 0%   |
|   |                                   |  |                                | Capacitación en tenencia responsable de mascotas                           | 1   |                                  |   |   |   | 0                            | 0%   |
|   |                                   | Producción de plántulas para la reforestación  | 0%                             | 0%   | Mantenimiento vivero "Héroes de Chiquinquirá" | 2000                             |   |   |   |                              | 0  |
| Jornadas de siembra en predios del municipio            | 1500                              |  |                                |  |   |                                  |   |   | 0 | 0%                           |  |
| Salud Ambiental   | 0%                                | Implementar un programa de salud ambiental en el municipio de Chiquinquirá   | 0%                             | Implementar un programa de salud ambiental en el municipio de Chiquinquirá | 1   |                                  |   |   |   | 0                            | 0%   |
|   |                                   |  | 0%                             |  |   |                                  |   |   |   |                              | 0%   |
|   | 12%                               |  | 72%                            |  |   |                                  |   |   |   |                              | 64%  |