



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				COTA									
VIGENCIA				2024									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto		
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4				
1.5. ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE APORTEN AL DESARROLLO	0%	Actualización y seguimiento a la gestión de los residuos sólidos para la protección de la salud humana y de los ecosistemas, generando cultura ambiental y calidad de vida en los habitantes del municipio de Cota	0%	1. Actualización PGIRS	1					0	0%		
				2. Convenio Cota- EMSERCOTA 2024-2027	1					0	0%		
				3. Ejecución , seguimiento y evaluación PGIRS	1					0	0%		
				4. Adecuación Centro de Acopio Residuos Orgánicos	1					0	0%		
				5. Recolección de biológicos	1					0	0%		
				6. Contratación OPS - seguimiento PGIRS	1					0	0%		
		Implementación de estrategias de adaptación y mitigación en el sector energía frente a cambio climático Cota, Cundinamarca	0%	1. Diseño e implementación de un sistema generación fotovoltaica	1					0	0%		
		Fortalecimiento de un nuevo sector productivo como alternativa de desarrollo sostenible para el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	2. Construcción de los protocolos para el control de Tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre	1					0	0%		
				3. Elaboración de la consultoría para el diagnóstico y formulación de PMA de los humedales	1					0	0%		
		Fortalecimiento de un nuevo sector productivo como alternativa de desarrollo sostenible para el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	1. Diseño e implementación de una estrategia de promoción e incentivos a los negocios verdes en Cota	1					0	0%		
				2. Desarrollo de un Foro como estrategia metodológica para el desarrollo de los negocios verdes en el municipio	1					0	0%		
				3. Fomento, seguimiento y evaluación de los negocios verdes	1					0	0%		
		Fortalecimiento de un nuevo sector productivo como alternativa de desarrollo sostenible para el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	1. Seguimiento y evaluación de Comités Sentencia Rio Bogotá	1					0	0%		
				2. Seguimiento Jurídico a los Comités Sentencia Rio Bogotá	1					0	0%		
		Recuperación preservación y restauración de los ecosistemas estratégicos y las áreas protegidas en el municipio de Cota,	0%	Recuperación preservación y restauración de los ecosistemas estratégicos y las áreas protegidas en el municipio de Cota,	0%	1. Ejecución, seguimiento y evaluación del programa de control y vigilancia	750					0	0%
						2. Ejecución de actividades de ornato y silvicultura	4					0	0%
		Recuperación preservación y restauración de los ecosistemas estratégicos y las áreas protegidas en el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	Recuperación preservación y restauración de los ecosistemas estratégicos y las áreas protegidas en el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	3. Mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico	12					0	0%
4. Ejecución de actividades del programa de conservación de ecosistemas y biodiversidad	12									0	0%		
5. Conformación del equipo de Guardabosques	1									0	0%		



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				COTA										
VIGENCIA				2024										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto			
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4					
1.7. COTA SOSTENIBLE PRESERVA SU MEDIO AMBIENTE	0%	Recuperación preservación y restauración de los ecosistemas estratégicos y las áreas protegidas en el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	1,Formaalizar esquemas de pagos por servicios ambientales -PSA- no asociados a la estrategia del articulo 111 la Ley 99/93.	1						0	0%		
		Recuperación preservación y restauración de los ecosistemas estratégicos y las áreas protegidas en el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	1, Consultoría para la creación del Sistema de Áreas Protegidas del Municipio	1							0	0%	
		Recuperación preservación y restauración de los ecosistemas estratégicos y las áreas protegidas en el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	1, Implementación de arreglos forestales para el aumento de la cobertura Arborea bajo estrategias de restauración, rehabilitación enriquecimiento y manejo del paisaje.	5								0	0%
				2, Compra de material vegetal	1								0	0%
		Recuperación preservación y restauración de los ecosistemas estratégicos y las áreas protegidas en el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	1,Actualización, seguimiento y evaluación de la política pública ambiental.	1								0	0%
				2, Implementación del observatorio ambiental	1								0	0%
		Mejoramiento a la gestión integrada ambiental y del recurso hídrico del municipio de Cota, Cundinamarca	0%	1, Consultoría para la elaboración, diagnóstico formulación de los planes de manejo de la microcuencas del municipio	1								0	0%
Mejoramiento a la gestión integrada ambiental y del recurso hídrico del municipio de Cota, Cundinamarca	0%	2, Ejecución, seguimiento y evaluación de los PUEAA	4								0	0%		
Mejoramiento a la gestión integrada ambiental y del recurso hídrico del municipio de Cota, Cundinamarca	0%	2, Seguimiento y evaluación Ambiental del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y el Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado	1								0	0%		



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				COTA								
VIGENCIA				2024								
A	B	C	D	E	F	G				K	L	
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto	
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
		Implementación de estrategias de evaluación y planificación del conocimiento de la información y la gestión ambiental en el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	1, Diseño e implementación de una Plataforma de Información Recursos Hídricos.	1					0	0%	
		Implementación de estrategias de evaluación y planificación del conocimiento de la información y la gestión ambiental en el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	2, Prestación de Servicios Profesionales para la ejecución del SIG ambiental	4					0	0%	
		Formulación y ejecución de acciones y estrategias establecidas en Plan	0%	1, Piloto en Agroecología	1					0	0%	
		Formulación y ejecución de acciones y estrategias establecidas en Plan	0%	2 Piloto Solución Basada en la Naturaleza - SbN	4					0	0%	
		Formulación y ejecución de acciones y estrategias establecidas en Plan Integral de Adaptación y Cambio Climático - PICC en el municipio de Cota,	0%	1, Fortalecimiento y adecuación del vivero municipal para la propagación de especies nativas	1					0	0%	
		Formulación y ejecución de acciones y estrategias establecidas en Plan Integral de Adaptación y Cambio Climático - PICC en el municipio de Cota,	0%	2, Prestación de Servicios Profesionales para el mantenimiento y propagación de especies nativas	3000					0	0%	
		Formulación y ejecución de acciones y estrategias establecidas en Plan Integral de Adaptación y Cambio Climático - PICC en el municipio de Cota,	0%	1, Seguimiento al Plan Integral de Cambio Climático	1					0	0%	
		Formulación y ejecución de acciones y estrategias establecidas en Plan Integral de Adaptación y Cambio Climático - PICC en el municipio de Cota,	0%	2, Inventario de las empresas de la zona industrial con el fin de fomentar acciones de mitigación de gases efecto invernadero	1					0	0%	
		Generación de valores humanos y cultura ambiental sobre la necesidad de mantener una relación armónica con el ambiente en el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	1, Apoyo para la Formulación y Ejecución de los PROCEDAS.	4					0	0%	
				2, Apoyo para la Formulación y Ejecución de los PRAES	1						0	0%
				3, Ejecución y Seguimiento de las acciones descritas en el Plan Territorial de Educación Ambiental.	1						0	0%
				4, Ejecución y seguimiento a las actividades descritas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA	1						0	0%
1.8. BIENESTAR ANIMAL	0%	Implementación de estrategias para la protección animal en el municipio de Cota	0%	Servicio atención de presuntos casos de maltrato animal.	500					0	0%	
				Respuesta a PQRSDf relacionandas con presunto maltrato animal	500					0	0%	



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				COTA							
VIGENCIA				2024							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
2.3. COTA RENACE TURÍSTICAMENTE	0%	Municipio de Cota, Cundinamarca	0%	Atención transitoria de animales silvestres víctimas de maltrato animal	22					0	0%
		Optimización y mejoramiento en el desarrollo de las empresas locales del municipio de Cota, Cundinamarca		Participar y/o realizar en diez (10) Eventos de promoción turística y desarrollo económico local, regional, nacional o internacional.	10					0	0%
1.6. ADECUADA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIA DEL TERRITORIO Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO	0%	Actualizar el plan municipal de gestión del riesgo de desastres -PMGRD- y la estrategia municipal para la respuesta a emergencias emre del municipio de cota.	0%	Implementar un (1) sistema de comunicación del riesgo en el municipio de cota.	1					0	0%
				Implementar una (1) estrategia encaminada al conocimiento de los escenarios de riesgo en el municipio.	1					0	0%
				Brindar oportuna respuesta al 100% de las emergencias y desastres en el municipio de cota	100%					0	0%
				Implementar una (1) estrategia encaminada a la reducción del riesgo en el municipio de cota	1					0	0%
1.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	0%	Desarrollo de estrategias integrales para el fortalecimiento de la transparencia administrativa en el municipio de Cota, Cundinamarca	0%	Actualización del PBOT	1					0	0%
1.5. ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE APORTEN AL DESARROLLO	0%	Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	0%	Construcción y reposon de redes dealcantarillado	1					0	0%
				Repotenciación PTAR Rozo	1					0	0%
				Puesta en marcha PTAR Pueblo Viejo	1					0	0%
				Actualizar 1 Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	1					0	0%
				Actualización, estudios y diseños del denominado colector Norte	1					0	0%
Mantenimiento a vallados y cuerpos hidricos	1					0	0%				
			0%							0	0%