



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO VIGENCIA				FUSAGASUGÁ							
				2024							
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
AMBIENTE BIODIVERSO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE	0%	Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el municipio de Fusagasugá.	0%	ACTIVIDAD 1: IDENTIFICAR LAS AREAS A RESTAURAR, REHABILITAR Y CONSERVAR. LOS RECURSOS NATURALES DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA.	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2: REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PREDIOS EN PROCESOS DE RESTAURACIÓN.	4					0	0%
				ACTIVIDAD 3: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN.	4					0	0%
		Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el municipio de Fusagasugá.	0%	ACTIVIDAD 1: IDENTIFICAR LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA POSIBLES A IMPLEMENTAR PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2: SEGUIMIENTO A ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3: VERIFICAR CUMPLIMIENTO A ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES.	4					0	0%
		Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el municipio de Fusagasugá.	0%	ACTIVIDAD 1: ADECUAR EL VIVERO MUNICIPAL.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2: IMPLEMENTAR EL VIVERO MUNICIPAL.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3: REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO.	3					0	0%
		Implementación De La Gestión Integral De Cambio Climático En El Municipio De Fusagasugá.	0%	ACTIVIDAD: REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL MATERIAL A SEMBRAR	4					0	0%
				ACTIVIDAD: REALIZAR LAS JORNADAS DE REFORESTACIÓN	3					0	0%
				ACTIVIDAD: REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ZONA INTERVENIDA EN EL ECOSISTEMA URBANO.	3					0	0%
		Fortalecimiento Del Proceso De Adopción E Implementación Del Plan De Gestión Integral Residuos Sólidos, Para El Aprovechamiento De Residuos Orgánicos E Inorgánicos En El Municipio De Fusagasugá.	0%	ACTIVIDAD 1. DIAGNÓSTICO DE AVANCES DEL PGIRS E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CONTRATACIÓN	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2. PLANIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA DEL PGIRS	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS:	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. EVALUACIÓN Y DIVULGACIÓN DE AVANCES DEL PGIRS	3					0	0%
		Implementación De La Gestión Integral De Cambio Climático En El Municipio De Fusagasugá.	0%	ACTIVIDAD 1. PLANEAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ELABORAR EL CONTEXTO ESTRATÉGICO Y METODOLÓGICO	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2. RECOPIRAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. DEFINIR ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. FORMULACIÓN DOCUMENTO ESTRATÉGICO Y METODOLÓGICO	3					0	0%
		Fortalecimiento Del Proceso De Adopción E Implementación Del Plan De Gestión Integral Residuos Sólidos, Para El Aprovechamiento De Residuos Orgánicos E Inorgánicos En El Municipio De Fusagasugá	0%	ACTIVIDAD 1. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2. ELABORAR PLAN DE TRABAJO	4					0	0%
				ACTIVIDAD 3. DOCUMENTAR EL PROYECTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3					0	0%
		Implementación De Estrategias De Promoción, Educación, Sensibilización Y Control Ambiental En El Municipio De Fusagasugá	0%	ACTIVIDAD 1. DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PMEA	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2. FORMULACIÓN DEL PMEA	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. REVISIÓN Y AJUSTE DEL PMEA	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. REFINAMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL PMEA	3					0	0%
		Implementación De Estrategias De Promoción, Educación, Sensibilización Y Control Ambiental En El Municipio De Fusagasugá	0%	ACTIVIDAD 1: PLANIFICACIÓN DE LOS SEGUIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2: REALIZAR LOS OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS POSIBLES CONTRAVENCIONES AMBIENTALES.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3: ELABORAR LOS INFORMES TÉCNICOS DE LAS CONTRAVENCIONES AMBIENTALES CON SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES COMO SOPORTE DEL PROCESO.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4: SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN A LAS CONTRAVENCIONES AMBIENALES Y A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL RESPECTIVO INFORME.	3					0	0%
		Implementación De La Gestión Integral De Cambio Climático En El Municipio De Fusagasugá	0%	ACTIVIDAD 1. PLANEAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ELABORAR EL CONTEXTO ESTRATÉGICO Y METODOLÓGICO.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2. RECOPIRAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. DEFINIR ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. FORMULACIÓN DOCUMENTO ESTRATÉGICO Y METODOLÓGICO.	3					0	0%
		Implementación De Estrategias De Promoción, Educación, Sensibilización Y Control Ambiental En El Municipio De Fusagasugá	0%	ACTIVIDAD 1. DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL AVANCES DE ETAPA DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2. PLANIFICACIÓN DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE POLÍTICA PUBLICA AMBIENTAL.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE AJUSTE DEL DOCUMENTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE POLITICA AMBIENTAL.	3					0	0%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO VIGENCIA				FUSAGASUGÁ							
				2024							
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
FUSAGASUGÁ RESILIENTE Y RESPONSABLE CON LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0%	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE FUSAGASUGÁ	0%	ACTIVIDAD 1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE CONOCIMIENTO. TAREAS.	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL RIESGO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL RIESGO EN LAS COMUNIDADES FUSAGASUGUEÑAS.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL RIESGO.	3					0	0%
		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE FUSAGASUGÁ	0%	ACTIVIDAD 1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL MUNICIPIO.	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2. GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ALERTAS TEMPRANAS.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ALERTAS TEMPRANAS.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ALERTAS TEMPRANAS.	3					0	0%
		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE FUSAGASUGÁ	0%	ACTIVIDAD 1. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ZONAS EN AMENAZA	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2. REALIZAR PROCESOS DE MONITOREO A LAS ZONAS CRÍTICAS DEL MUNICIPIO.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. REALIZAR LA LIMPIEZA A LAS FUENTES HIDRÍCAS SUCEPTIBLES A LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MONITOREO Y LIMPIEZA	3					0	0%
		FUSAGASUGÁ RESILIENTE Y RESPONSABLE CON LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0%	ACTIVIDAD 1. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SUSCEPTIBLES ANTE LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS NATURALES.	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2. REALIZAR LA ATENCIÓN A CADA UNA DE LAS EMERGENCIAS, CALAMIDADES O DESASTRES QUE SE PRESENTEN	4					0	0%
				ACTIVIDAD 3. REALIZAR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO POR CONCEPTO DE AYUDAS HUMANITARIAS	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS EMERGENCIAS, CALAMIDADES O DESASTRES QUE SE PRESENTEN	3					0	0%
		FUSAGASUGÁ RESILIENTE Y RESPONSABLE CON LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0%	ACTIVIDAD 1. ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE AYUDAS DISPONIBLES POR EL CMCCGRD-FUSAGASUGÁ	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2. ATENDER LAS PERSONAS Y/O LUGARES DONDE SE PRESENTEN EMERGENCIAS, CALAMIDADES O DESASTRES	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. ENTREGA DE AYUDAS EN CADA UNO DE LOS LUGARES DONDE SE PRESENTEN EMERGENCIAS, CALAMIDADES O DESASTRES	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE AYUDAS A PERSONAS DAMNIFICADAS	3					0	0%
		FUSAGASUGÁ RESILIENTE Y RESPONSABLE CON LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0%	ACTIVIDAD 1. IDENTIFICAR LAS ZONAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PARA EJECUTAR REFORESTACIONES	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2. DEFINIR PLAN DE SIEMBRA	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. EJECUTAR LA SIEMBRA DE MATERIAL VEGETAL EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS SIEMBRAS EJECUTADAS	3					0	0%
ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA	0%	MANTENIMIENTO EXPANSION REPOTENCIACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	0%	ACTIVIDAD 1. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2. INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	3					0	0%
		EMSERFUSA E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 1. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2. PLANIFICACIÓN	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	4					0	0%
				ACTIVIDAD 4. CIERRE Y CONTINUIDAD	4					0	0%
		EMSERFUSA E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 1. PLANIFICACIÓN	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2. EJECUCIÓN	4					0	0%
				ACTIVIDAD 3. SEGUIMIENTO Y CONTROL	4					0	0%
				ACTIVIDAD 4. CIERRE	4					0	0%
		EMSERFUSA E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 1. PLANIFICAR	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2. HACER	4					0	0%
				ACTIVIDAD 3. VERIFICAR	4					0	0%
				ACTIVIDAD 4. ACTUAR.	4					0	0%
		EMSERFUSA E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 1.: PLAN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REDES DE ALCANTARILLADO	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2. PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDES DE ALCANTARILLADO	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3. SEGUIMIENTO DE OBRAS	3					0	0%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				FUSAGASUGÁ							
VIGENCIA				2024							
A	B	C	D	E	F	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				K	L
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
EMSERFUSA E.S.P, SERVICIOS PÚBLICOS QUE FLORECEN	0%	EMSERFUSA E.S.P, SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 4: RECIBO DE OBRAS PROYECTOS DE URBANISMO Y ACUERDOS DE VOLUNTADES	3					0	0%
				ACTIVIDAD 1: PLAN DE CONTRATACION PTAR	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2: SEGUIMIENTO DE OBRAS	4					0	0%
				ACTIVIDAD 3: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	4					0	0%
		EMSERFUSA E.S.P, SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 4: MANEJO DE LODOS RESIDUALES	4					0	0%
				ACTIVIDAD 1: DIAGNOSTICO	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2: GESTIONES ENTIDADES TERRITORIALES	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3: VERIFICAR ACTIVIDADES	3					0	0%
		EMSERFUSA E.S.P, SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 4: DOCUMENTO FINAL	3					0	0%
				ACTIVIDAD 1: INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SEMESTRE	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PSMV	4					0	0%
				ACTIVIDAD 3: PLAN DE CONTRATACION PSMV	4					0	0%
		EMSERFUSA E.S.P, SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 4: SEGUIMIENTO DE OBRAS PSMV	3					0	0%
				ACTIVIDAD 1: SEGUIMIENTO CONVENIO EPC-CI-123-2017	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2: SEGUIMIENTO CONTRATO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PMAA	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3: VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PMAA	3					0	0%
		EMSERFUSA E.S.P, SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 4: VIABILIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PMAA - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EPC	4					0	0%
				ACTIVIDAD 1: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL	4					0	0%
				ACTIVIDAD 2: REALIZAR PROYECTO DE INSTALACION DE CESTAS	3					0	0%
		EMSERFUSA E.S.P, SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 3: LLEVAR A CABO PROCESO DE CONTRATACION	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4: EJECUTAR CONTRATO	3					0	0%
				ACTIVIDAD 1: PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA	3					0	0%
		EMSERFUSA E.S.P, SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 2: ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JAC Y OTRAS ENTIDADES	4					0	0%
				ACTIVIDAD 3: DESARROLLAR CAPACITACIONES Y/O SENSIBILIZACIONES	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4: VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA CAMPAÑA	4					0	0%
		EMSERFUSA E.S.P, SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS FUSAGASUGUEÑOS	0%	ACTIVIDAD 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACION ACTUAL	3					0	0%
				ACTIVIDAD 2: REALIZAR PROCESO CONTRACTUAL	3					0	0%
				ACTIVIDAD 3: EJECUTAR CONTRATO	3					0	0%
				ACTIVIDAD 4: CONTROL Y SEGUIMIENTO	3					0	0%

0%