

# SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

| MUNICIPIO<br>VIGENCIA    |                                         |                                                      |                                      | CAJICÁ<br>2024                                                                                                  |                       |                                  |             |             |             |                                         |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                        | B                                       | C                                                    | D                                    | E                                                                                                               | F                     | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |             |             |             | K<br>TOTAL<br>ACTIVIDADES<br>EJECUTADAS | L<br>PORCENTAJE DE<br>EJECUCIÓN<br>ACTIVIDAD<br>0%-49% Bajo<br>50%-79% Medio<br>80%-100% Alto |
| PROGRAMA                 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE DEL<br>PROGRAMA | PROYECTO                                             | PORCENTAJE<br>AVANCE DEL<br>PROYECTO | ACTIVIDADES                                                                                                     | CANTIDAD<br>ACTIVIDAD | TRIMESTRE 1                      | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                                         |                                                                                               |
| 1. Sostenibilidad        | 0%                                      | Adquisición de áreas de reserva hídrica              | 0%                                   | Comprar mínimo 1 predio de interés hídrico en el cuatrienio                                                     | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Contar con 1 servicio anual de guardabosques                                                                    | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Realizar 1 estudio de viabilidad para pago de servicios ambientales en el cuatrienio                            | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Elaborar 1 Plan para la adquisición de predios, protección y mantenimiento de áreas de reserva hídrica          | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         | Sentencia del Río Bogotá                             | 0%                                   | Ejecutar 1 Plan de acción anual para el cumplimiento de los ordenes de la SRB                                   | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | 1 Estrategia de seguimiento y monitoreo anual para la integración de las órdenes de la Sentencia del Río Bogotá | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Actualizar anualmente 1 Sistema de información -SICICA Río Bogotá - anualmente                                  | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Realizar 1 acción anual de articulación con las dependencias                                                    | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Asistir al 100% de las jornadas de trabajo de la SR                                                             | 100%                  |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Realizar 1 acción anual de articulación con los entes vinculados a nivel regional                               | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Realizar 1 reporte anual del acompañamiento nacional MINAMBIENTE y DNP                                          | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Asistir al 100% de las jornadas de trabajo del POMCA con los diferentes entes regionales y nacionales           | 100%                  |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         | Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca del Río Bogotá | 0%                                   | Mantener actualizada 1 Matriz POMCA anualmente                                                                  | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Reportar y soportar 1 aporte de proyecto nacional                                                               | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Gestionar 1 proyecto para el desarrollo de 1 fase del Parque Lineal Río Bogotá - Parque Regional en Cajicá      | 2                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Realizar 1 diagnóstico de la situación de la cuenca el Río Frio                                                 | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         | Protección de áreas de conservación ambiental        | 0%                                   | Realizar 1 gestión anual para generar alianzas que fortalezcan las áreas protegidas                             | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Establecer 1 plan de trabajo anual                                                                              | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         | Sustracción de área de reserva forestal - La Cumbre  | 0%                                   | Realizar 1 caracterización de la población y la problemática.                                                   | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         | Comparendo Ambiental                                 | 0%                                   | Articular al 100% acciones del Comparendo Ambiental con la Policía Ambiental                                    | 100%                  |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Crear y poner en funcionamiento 1 grupo de Vigías Ambientales en el cuatrienio                                  | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Implementar 1 programa anual - Caza infractores ambientales                                                     | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Aplicar la norma al 100% en el año / Número de comparendos aplicados al año                                     | 100%                  |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Crear por 1 acto administrativo la infracción ambiental - ley 1801 del 2016                                     | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         | Ambiente atmosférico                                 | 0%                                   | Buscar anualmente al 100% aliados para ejecutar las campañas                                                    | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Realizar 1 articulación con las dependencias de la Alcaldía Municipal                                           | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         | Desempeño ambiental                                  | 0%                                   | Realizar 1 acción anual de manejo, vigilancia, control y seguimiento a la actividad minera                      | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
| 2. Información Ambiental | 0%                                      | Sistema de Gestión Ambiental Municipal               | 0%                                   | Mantener actualizado 1 SIGAM en el cuatrienio                                                                   | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Ejecutar 1 Plan de acción anual del SIGAM                                                                       | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Realizar anualmente al 100% los reportes ante la autoridad ambiental                                            | 100%                  |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         | Patrimonio natural                                   | 0%                                   | Levantar 1 inventario del patrimonio natural (flora y fauna) y forestal                                         | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
| 3. Recurso Hídrico       | 0%                                      | Gestión Integral del Agua                            | 0%                                   | Realizar 1 diagnóstico sobre la gestión del agua en el municipio                                                | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Programar y ejecutar 1 plan de acción anual                                                                     | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Implementar 1 estrategia de seguimiento y monitoreo al avance de PP                                             | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Realizar 1 acción anual para fortalecer la captación, almacenamiento y abastecimiento de agua                   | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Realizar 1 acción anual de recuperación de vallados                                                             | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |
|                          |                                         |                                                      |                                      | Crear 1 Comité de vigilancia, control y protección de vallados por acto administrativo                          | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                       | 0%                                                                                            |

## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

| MUNICIPIO<br>VIGENCIA |                                   |                                         |                                | CAJICÁ<br>2024                                                                                                          |                    |                                  |             |             |             |                              |                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A                     | B                                 | C                                       | D                              | E                                                                                                                       | F                  | G                                | H           | I           | J           | K                            | L                                                                                  |
| PROGRAMA              | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO                                | PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO | ACTIVIDADES                                                                                                             | CANTIDAD ACTIVIDAD | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |             |             |             | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD<br>0%-49% Bajo<br>50%-79% Medio<br>80%-100% Alto |
|                       |                                   |                                         |                                |                                                                                                                         |                    | TRIMESTRE 1                      | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                              |                                                                                    |
|                       |                                   | Uso Eficiente y Ahorro del Agua         | 0%                             | Implementar al 100% el plan de acción anual del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA                       | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
| 4.Educación Ambiental | 0%                                | Plan institucional de Gestión Ambiental | 0%                             | Actualizar 1 Plan Institucional de Gestión Ambiental                                                                    | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Programar y ejecutar 1 plan de acción anual                                                                             | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Generar anualmente 1 batería de indicadores del PIGA                                                                    | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar 1 acción de instalación de Puntos ecológicos en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal.                    | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Lograr 1 certificación en temas ambientales                                                                             | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Generar anualmente 1 batería de indicadores de material recuperado                                                      | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   | Economía Circular                       | 0%                             | Buscar 4 alianzas estratégicas para realizar reciclaje de materiales                                                    | 4                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar 1 acción para disminuir el uso de materiales de un solo uso y peligrosos                                       | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Elaborar 1 plan Municipal para promocionar y fomentar la Economía Circular                                              | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar 1 diagnostico de la actividad del reciclaje en el municipio                                                    | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   | Reciclaje                               | 0%                             | Realizar anualmente 1 dotacion                                                                                          | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar 1 evento anual de reconocimiento y dignificación de las personas que se dedican al reciclaje                   | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Dar 1 solución a los espacios físicos donde se realiza la actividad recicladora y regular a los recicladores informales | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Fortalecer 1 proceso de selección en la fuente con la comunidad - incluir a los conjuntos residenciales                 | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar 1 acción de articulación entre los recicladores - Empresa de servicios público y Alcaldía Municipal            | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar 5 jornadas de Limpieza anualmente                                                                              | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   | "Cajicá Fortaleza ambiental"            | 0%                             | Vincular a 2000 personas en las jornadas de limpieza                                                                    | 2000               |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Generar anualmente 1 batería de indicadores de material recuperado                                                      | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
| 5. Cajicá Verde       | 0%                                | Negocios verdes - Biocomercio           | 0%                             | Realizar 1 convocatoria anual de negocios verdes existentes en el municipio                                             | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Conformar 1 banco de iniciativas de negocios verdes                                                                     | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar 1 campaña anual para promocionar el desarrollo de negocios verdes                                              | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Generar 1 plan de incentivos para el desarrollo de negocios verdes                                                      | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Apoyar para la participación en 1 feria especializada en negocios verdes en el cuatrienio                               | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Apoyar al 100 % la participación en espacios de comercialización                                                        | 100%               |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
| 6.Cambio Climático    | 0%                                | Coberturas Vegetales                    | 0%                             | Sembrar mínimo 9.526 arboles correspondiente a los votos que logro la Alcaldesa                                         | 9526               |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar 1 Identificación de áreas - suelos degradados en Cajicá                                                        | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar 1 estrategia anual de monitoreo y manutención a cada siembra                                                   | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar 1 estrategia de revegetalización de Cajicá en el cuatrienio                                                    | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar 1 estudio para establecer corredores ecológicos a través de las vías terrestres y zonas de expansión urbana.   | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Potencializar el funcionamiento de 1 Vivero Municipal - personal - insumos                                              | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Desarrollar 1 proceso de producción de plántulas y arboles ornamentales                                                 | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Desarrollar 1 programa - Cajicá Jardín de Cundinamarca                                                                  | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Formular 1 Plan de forestación, reforestación y restauración de áreas - suelos.                                         | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   | Energías Sostenibles                    | 0%                             | 1 Proyecto piloto de uso de energías sostenible en un lugar de uso público en el cuatrienio                             | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
| 7.Turismo sostenible  | 0%                                | Sendero Ecológico                       | 0%                             | Realizar 1 Acción de articulación con la CAR                                                                            | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                         |                                | Realizar la 1 fase de adecuación de 1 Sendero Ecológico - Sector Quebrada del Campo hasta sector La Cumbre              | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |

## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

| MUNICIPIO<br>VIGENCIA |                                   |                                 |                                | CAJICÁ<br>2024                                                                                                                     |                    |                                  |             |             |             |                              |                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A                     | B                                 | C                               | D                              | E                                                                                                                                  | F                  | G                                | H           | I           | J           | K                            | L                                                                                  |
| PROGRAMA              | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA | PROYECTO                        | PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO | ACTIVIDADES                                                                                                                        | CANTIDAD ACTIVIDAD | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |             |             |             | TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD<br>0%-49% Bajo<br>50%-79% Medio<br>80%-100% Alto |
|                       |                                   |                                 |                                |                                                                                                                                    |                    | TRIMESTRE 1                      | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                              |                                                                                    |
|                       |                                   | Plan Departamental de Aguas PDA | 0%                             | Realizar 1 transferencia anual de recursos al Plan Departamental de Aguas                                                          | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Actualizar 1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos                                                                          | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | 1 Plan de acción anual programado y ejecutado al 100%                                                                              | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Potencializar 1 Programa Municipal de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos en la fuente.                                | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Buscar 1 alianza estratégica para potencializar el programa de selección en la fuente con los conjuntos residenciales              | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Posicionar nuevamente a Cajicá como el 1 municipio en manejo de residuos sólidos                                                   | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realiza 1 estudio para ver la oportunidad de negocio en el proceso de selección en la fuente del residuo orgánico                  | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Revisar la viabilidad de 1 sitio de acopio para los residuos orgánicos                                                             | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   | Producción Sostenible           | 0%                             | Apoyar al 100% anual con equipo profesional                                                                                        | 100%               |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   | Buenas Prácticas                | 0%                             | Apoyar al 100% anual el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas - BPA                                                             | 100%               |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Apoyar al 100% anual el desarrollo de Buenas Prácticas Ganaderas - BPG                                                             | 100%               |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
| Seguridad Alimentaria | 0%                                | Seguridad Alimentaria           | 0%                             | Ejecutar 1 Estrategia de Agricultura urbana y rural                                                                                | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Actualizar PSMV                                                                                                                    | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Presentarlos y aprobarlos por la CAR                                                                                               | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | 1 Plan de acción anual programado y ejecutado al 100%                                                                              | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realizar 1 adquisición de tubería y accesorios para ejecución de Plan Maestro de Acueducto SA                                      | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realizar 1 Instalación de tubería de 28"HD y 12" PEAD en cruces variante y Av. Cra 6                                               | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realizar 1 Reducción 20x16 PEAD Obra Molino Manas                                                                                  | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Implementar 1 Servidor virtual para monitoreo de caudales + banda ancha + equipo administrativo                                    | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Proveer de 2.500m3 de recebo tipo B200 para estabilización de taludes en obra de tanque de compensación 10.000m3                   | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realizar 1 gestión con otros niveles de gobierno para desarrollar alternativas de abastecimiento municipal como concesión de aguas | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realizar 1 acción de apoyo anual para el buen funcionamiento                                                                       | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realizar 1 actualización del catastro de redes del servicio de Acueducto                                                           | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realizar 1 actualización del catastro de redes del servicio de Alcantarillado                                                      | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realizar 1 acción de apoyo anual para el buen funcionamiento                                                                       | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realizar 1 reporte anual sobre le cobro de la tarifa - operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales                 | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realizar 1 gestión de recurso para el Plan Maestro de Alcantarillado                                                               | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Actualizar los estudios y diseños                                                                                                  | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Gestionar los recursos para la modernización                                                                                       | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Gestionar la Aprobación 1 Acuerdo municipal de la revisión excepcional del PBOT                                                    | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Adoptar 1 Acuerdo municipal de la revisión excepcional del PBOT                                                                    | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Ejecutar 1 plan de acción anual en el marco de la ejecución del PBOT vigente                                                       | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Realizar 1 acción de articulación con las Curadurías Urbanas                                                                       | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Implementar 1 Expediente Municipal -                                                                                               | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |
|                       |                                   |                                 |                                | Implementar 1 herramienta para el funcionamiento de Banco Inmobiliario (cesiones, plusvalías, cargas y beneficios)                 | 1                  |                                  |             |             |             | 0                            | 0%                                                                                 |

## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

| MUNICIPIO<br>VIGENCIA           |                                         |                                                                                                                     |                                      | CAJICÁ<br>2024                                                                                                                                          |                       |                                  |             |             |             |                                    |                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                               | B                                       | C                                                                                                                   | D                                    | E                                                                                                                                                       | F                     | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |             |             |             | TOTAL<br>ACTIVIDADES<br>EJECUTADAS | PORCENTAJE DE<br>EJECUCIÓN<br>ACTIVIDAD<br>0%-49% Bajo<br>50%-79% Medio<br>80%-100% Alto |
| PROGRAMA                        | PORCENTAJE DE<br>AVANCE DEL<br>PROGRAMA | PROYECTO                                                                                                            | PORCENTAJE<br>AVANCE DEL<br>PROYECTO | ACTIVIDADES                                                                                                                                             | CANTIDAD<br>ACTIVIDAD | TRIMESTRE 1                      | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                                    |                                                                                          |
| 11. Ordenamiento Territorial    | 0%                                      | Implementar 1 plan anual para el desarrollo de las actividades de planificación del territorio                      | 0%                                   | Garantizar 1 seguimiento técnico de anotación y verificación de exhibición de contribución de plusvalía                                                 | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Garantizar el funcionamiento anual de 1 proceso de estratificación                                                                                      | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Implementar 1 procedimiento para la revisión de planes parciales conforme al Sistema de Gestión de Calidad                                              | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 Estudio, revisión y formulación del Plan Parcial Uno                                                                                         | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 gestión para la adquisición de 1 predio para consolidar el Parque Pulmón de Cajicá                                                           | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Formular técnicamente 1 estrategia para el sistema de Valorización dentro del territorio                                                                | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 acción de articulación con la Secretaría de Hacienda                                                                                         | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 proceso de estratificación anual                                                                                                             | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         | Realizar 1 estudio y diseño para la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial                           | 0%                                   | Garantizar el funcionamiento del comité de estratificación                                                                                              | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 estudio de amenaza vulnerabilidad y riesgo                                                                                                   | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 estudios y diseños para la Revisión General del POT                                                                                          | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 ejercicio de prospectiva - visión estratégica                                                                                                | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 revisión para la búsqueda de alternativas de reubicación de Talleres Mecánicos y parqueadero de maquinaria pesada                            | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Formular 1 Plan Maestro                                                                                                                                 | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
| 12. Vivienda Digna              | 0%                                      | Aumentar 1 metro de Espacio Público en el municipio de Cajicá en el cuatrienio                                      | 0%                                   | Aprobar 1 Plan Maestro por Acto Administrativo                                                                                                          | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Elaborar 1 plan de acción para los 10 años del Plan Maestro                                                                                             | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Programar y ejecutar 1 plan de acción anual                                                                                                             | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Implementar 1 estrategia de seguimiento y monitoreo al Plan                                                                                             | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         | Ejecutar 1 plan anual de construcción, adecuación, mejoramiento, mantenimiento del espacio público                  | 0%                                   | Construir 2.000 metros lineales de andenes y alamedas.                                                                                                  | 2000                  |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 acción anual de mantenimiento del espacio público                                                                                            | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 acción anual de mejoramiento del espacio público                                                                                             | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 acción anual de adecuación del espacio público                                                                                               | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 acción anual de adecuación del espacio público para personas con discapacidad                                                                | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 acción de podas y mantenimiento de zonas verde                                                                                               | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         | Realizar 1 gestión para construir 1 Parque para la integración familiar y comunitaria en Capellania.                | 0%                                   | Realizar 1 gestión para mejorar el espacio publico de la Vía Granjitas – Hato grande                                                                    | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Gestionar 1 proyecto para la construcción del Parque                                                                                                    | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 estudios y diseños para la construcción del Parque                                                                                           | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Implementar 1 Plan Piloto de uso de energías alternativas sostenibles en los edificios públicos.                                                        | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
| 13. Más Servicios Domiciliarios | 0%                                      | Implementar 1 Plan Piloto de uso de energías alternativas sostenibles en los edificios públicos                     | 0%                                   | Realizar 1 acción anual de Inclusión en estudios y diseños de edificios públicos de alternativas sostenibles dentro de los entregables para aprobación. | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 acción de mantenimiento                                                                                                                      | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
| 14. Ciclorutas                  | 0%                                      | Ejecutar 1 Plan Anual para la construcción, adecuación y mantenimiento de la Red Municipal de Ciclo Rutas           | 0%                                   | Realizar 1 acción de adecuación                                                                                                                         | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Gestionar 1 proyecto para construcción de la Ciclo ruta por la Variante Molino –Manas.                                                                  | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 proyectos de construcción - Fase 2 de la Ciclo ruta Verde Vivo hasta El Molino                                                               | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Realizar 1 proyectos de construcción - Fase 2 de la Ciclo ruta entrada El Banco - sector Calatayud - hasta La Variante                                  | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Actualizar 1 Plan                                                                                                                                       | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         | Actualizar e implementar al 100% el plan de acción anual del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres | 0%                                   | Elaborar 1 Plan de acción para los 4 años                                                                                                               | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Programar y ejecutar 1 plan de acción anual                                                                                                             | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Implementar 1 estrategia de seguimiento y monitoreo                                                                                                     | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                                 |                                         |                                                                                                                     |                                      | Garantizar el funcionamiento anual del Consejo Municipal del riesgo                                                                                     | 100%                  |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |



## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

| MUNICIPIO<br>VIGENCIA  |                                         |                                                                                                |                                      | CAJICÁ<br>2024                                                                                                       |                       |                                  |             |             |             |                                    |                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                      | B                                       | C                                                                                              | D                                    | E                                                                                                                    | F                     | AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS |             |             |             | TOTAL<br>ACTIVIDADES<br>EJECUTADAS | PORCENTAJE DE<br>EJECUCIÓN<br>ACTIVIDAD<br>0%-49% Bajo<br>50%-79% Medio<br>80%-100% Alto |
| PROGRAMA               | PORCENTAJE DE<br>AVANCE DEL<br>PROGRAMA | PROYECTO                                                                                       | PORCENTAJE<br>AVANCE DEL<br>PROYECTO | ACTIVIDADES                                                                                                          | CANTIDAD<br>ACTIVIDAD | TRIMESTRE 1                      | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 |                                    |                                                                                          |
| 15. Gestión del Riesgo | 0%                                      | Realizar 1 estrategia para la mitigación del riesgo                                            | 0%                                   | Articular 1 acción con la sec de planeación para realizar los estudios de detalle ARV                                | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                        |                                         |                                                                                                |                                      | Realizar 1 identificación de los proyectos de mitigación del riesgo                                                  | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                        |                                         |                                                                                                |                                      | Realizar 1 acción de ejecución de proyectos de mitigación de riesgo                                                  | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                        |                                         | Atender al 100% de la población afectada por desastres en el cuatrienio                        | 0%                                   | Implementar 1 campaña anual en cultura de prevención y atención de desastres                                         | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                        |                                         |                                                                                                |                                      | Participar en 1 Simulacro Nacional a nivel de la Alcaldía Municipal                                                  | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                        |                                         |                                                                                                |                                      | Vincular a 5 sectores - escolar, institucional, empresarial, comercial y comunitario en los procesos de capacitación | 100%                  |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                        |                                         | Realizar 1 plan de capacitación y formación anual para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá | 0%                                   | Realizar 1 plan de capacitación y formación anual para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá                       | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                        |                                         |                                                                                                |                                      | Realizar 1 plan de capacitación en formación bomberil para mujeres                                                   | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                        |                                         | Implementar 1 sistema de información y comunicación en gestión del riesgo                      | 0%                                   | Implementar 1 sistema de información y comunicación en gestión del riesgo                                            | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                        |                                         |                                                                                                |                                      | Realizar 1 articulación con la Secretaría de las TIC                                                                 | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                        |                                         | Suscribir 1 convenio y/o contrato anual con Organismos de Socorro                              | 0%                                   | Realizar 1 convenio anual con organismos de control - Defensa Civil - Cruz Roja - Ejército Nacional                  | 1                     |                                  |             |             |             | 0                                  | 0%                                                                                       |
|                        |                                         |                                                                                                |                                      |                                                                                                                      |                       |                                  |             |             |             |                                    |                                                                                          |

0%