

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CAJICÁ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
1. Sostenibilidad	0%	Adquisición de áreas de reserva hídrica	0%	Comprar mínimo 1 predio de interés hídrico en el cuatrienio	1					0	0%
				Contar con 1 servicio anual de guardabosques	1					0	0%
				Realizar 1 estudio de viabilidad para pago de servicios ambientales en el cuatrienio	1					0	0%
				Elaborar 1 Plan para la adquisición de predios, protección y mantenimiento de áreas de reserva hídrica	1					0	0%
		Sentencia del Río Bogotá	0%	Ejecutar 1 Plan de acción anual para el cumplimiento de los ordenes de la SRB	1					0	0%
				1 Estrategia de seguimiento y monitoreo anual para la integración de las ordenes de la Sentencia del Río Bogotá	1					0	0%
				Actualizar anualmente 1 Sistema de información -SICICA Río Bogotá - anualmente	1					0	0%
				Realizar 1 acción anual de articulación con las dependencias	1					0	0%
				Asistir al 100% de las jornadas de trabajo de la SR	100%					0	0%
				Realizar 1 acción anual de articulación con los entes vinculados a nivel regional	1					0	0%
				Realizar 1 reporte anual del acompañamiento nacional MINAMBIENTE y DNP	1					0	0%
		Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca del Río Bogotá	0%	Asistir al 100% de las jornadas de trabajo del POMCA con los diferentes entes regionales y nacionales	100%					0	0%
				Mantener actualizada 1 Matriz POMCA anualmente	1					0	0%
				Reportar y soportar 1 aporte de proyecto nacional	1					0	0%
				Gestionar 1 proyecto para el desarrollo de 1 fase del Parque Lineal Río Bogotá - Parque Regional en Cajicá	2					0	0%
		Plan de Manejo Ambiental para la Recuperación y Conservación del Río Frio	0%	Realizar 1 diagnóstico de la situación de la cuenca el Río Frio	1					0	0%
		Protección de áreas de conservación ambiental	0%	Realizar 1 gestión anual para generar alianzas que fortalezcan las áreas protegidas	1					0	0%
				Establecer 1 plan de trabajo anual	1					0	0%
				Lograr establecer 2 áreas protegidas por la sociedad civil en el cuatrienio	1					0	0%
		Sustracción de área de reserva forestal - La Cumbre	0%	Realizar 1 caracterización de la población y la problemática.	1					0	0%
				Realizar 1 gestión con la autoridad ambiental .	1					0	0%
		Comparendo Ambiental	0%	Articular al 100% acciones del Comparendo Ambiental con la Policía Ambiental	100%					0	0%
				Crear y poner en funcionamiento 1 grupo de Vigías Ambientales en el cuatrienio	1					0	0%
				Implementar 1 programa anual - Caza infractores ambientales	1					0	0%
				Aplicar la norma al 100% en el año / Número de comparendos aplicados al año	100%					0	0%
		Ambiente atmosférico	0%	Crear por 1 acto administrativo la infracción ambiental - ley 1801 del 2016	1					0	0%
				Buscar anualmente al 100% aliados para ejecutar las campañas	1					0	0%
				Realizar 1 articulación con las dependencias de la Alcaldía Municipal	1					0	0%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CAJICÁ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
		Desempeño ambiental	0%	Realizar 1 acción anual de manejo, vigilancia, control y seguimiento a la actividad minera	1					0	0%
2. Información Ambiental	47%	Sistema de Gestión Ambiental Municipal	0%	Mantener actualizado 1 SIGAM en el cuatrienio	1					0	0%
				Ejecutar 1 Plan de acción anual del SIGAM	1					0	0%
				Realizar anualmente al 100% los reportes ante la autoridad ambiental	100%					0	0%
		Patrimonio natural	0%	Levantar 1 Inventario del patrimonio natural (flora y fauna) y forestal	1					0	0%
3. Recurso Hídrico	0%	Gestión Integral del Agua	0%	Realizar 1 diagnóstico sobre la gestión del agua en el municipio	1					0	0%
				Formular 1 Política Pública	1					0	0%
				Programar y ejecutar 1 plan de acción anual	1					0	0%
				Elaborar 1 mapa hídrico municipal	1					0	0%
				Implementar 1 estrategia de seguimiento y monitoreo al avance de PP	1					0	0%
				Realizar 1 acción anual para fortalecer la captación, almacenamiento y abastecimiento de agua	1					0	0%
		Uso Eficiente y Ahorro del Agua	0%	Realizar 1 acción anual de recuperación de vallados	1					0	0%
				Crear 1 Comité de vigilancia, control y protección de vallados por acto administrativo	1					0	0%
4. Educación Ambiental	0%	Plan institucional de Gestión Ambiental	0%	Implementar al 100% el plan de acción anual del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA	1					0	0%
				Actualizar 1 Plan Institucional de Gestión Ambiental	1					0	0%
				Programar y ejecutar 1 plan de acción anual	1					0	0%
				Generar anualmente 1 batería de indicadores del PIGA	1					0	0%
				Realizar 1 acción de instalación de Puntos ecológicos en las Instalaciones de la Alcaldía Municipal.	1					0	0%
		Economía Circular	0%	Lograr 1 certificación en temas ambientales	1					0	0%
				Generar anualmente 1 batería de indicadores de material recuperado	1					0	0%
				Buscar 4 alianzas estratégicas para realizar reciclaje de materiales	4					0	0%
				Realizar 1 acción para disminuir el uso de materiales de un solo uso y peligrosos	1					0	0%
				Elaborar 1 plan Municipal para promocionar y fomentar la Economía Circular	1					0	0%
		Reciclaje	0%	Realizar 1 diagnóstico de la actividad del reciclaje en el municipio	1					0	0%
				Realizar anualmente 1 dotación	1					0	0%
				Realizar 1 evento anual de reconocimiento y dignificación de las personas que se dedican al reciclaje	1					0	0%
				Dar 1 solución a los espacios físicos donde se realiza la actividad recicladora y regular a los recicladores informales	1					0	0%
				Fortalecer 1 proceso de selección en la fuente con la comunidad - incluir a los conjuntos residenciales	1					0	0%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CAJICÁ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
		"Cajicá Fortaleza ambiental"	0%	Realizar 1 acción de articulación entre los recicladores - Empresa de servicios público y Alcaldía Municipal	1					0	0%
				Realizar 1 estudio para pago a recicladores vía tarifa	1					0	0%
				Realizar 1 alianza con las industria compradores de materiales reciclados	1					0	0%
				Elaborar 1 Plan Municipal para el desarrollo y la competitividad de la actividad del reciclaje	1					0	0%
				Realizar 5 jornadas de Limpieza anualmente	1					0	0%
				Vincular a 2000 personas en las jornadas de limpieza	2000					0	0%
				Generar anualmente 1 batería de indicadores de material recuperado	1					0	0%
5. Cajicá Verde	0%	Negocios verdes - Biocomercio	0%	Realizar 1 convocatoria anual de negocios verdes existentes en el municipio	1					0	0%
				Conformar 1 banco de iniciativas de negocios verdes	1					0	0%
				Realizar 1 campaña anual para promocionar el desarrollo de negocios verdes	1					0	0%
				Generar 1 plan de incentivos para el desarrollo de negocios verdes	1					0	0%
				Apoyar para la participación en 1 feria especializada en negocios verdes en el cuatrienio	1					0	0%
				Apoyar al 100 % la participación en espacios de comercialización	100%					0	0%
6.Cambio Climático	0%	Cambio Climático	0%	Formular 1 Plan Municipal	1					0	0%
		Coberturas Vegetales	0%	Sembrar mínimo 9.526 arboles correspondiente a los votos que logro la Alcaldesa	9526					0	0%
				Realizar 1 Identificación de áreas - suelos degradados en Cajicá	1					0	0%
				Realizar 1 estrategia anual de monitoreo y mantenimiento a cada siembra	1					0	0%
				Realizar 1 estrategia de revegetalización de Cajicá en el cuatrienio	1					0	0%
				Realizar 1 estudio para establecer corredores ecológicos a través de las vías terrestres y zonas de expansión urbana.	1					0	0%
				Potencializar el funcionamiento de 1 Vivero Municipal - personal - insumos	1					0	0%
				Desarrollar 1 proceso de producción de plántulas y arboles ornamentales	1					0	0%
				Desarrollar 1 programa - Cajicá Jardín de Cundinamarca	1					0	0%
		Energías Sostenibles	0%	Formular 1 Plan de forestación, reforestación y restauración de áreas - suelos.	1					0	0%
				1 Proyecto piloto de uso de energías sostenible en un lugar de uso público en el cuatrienio	1					0	0%
				Crear 1 Plan municipal por acto administrativo para el fomento de uso de energías sostenibles y renovables	1					0	0%
7.Turismo sostenible	0%	Sendero Ecológico	0%	Realizar 1 Acción de articulación con la CAR	1					0	0%
				Realizar la 1 fase de adecuación de 1 Sendero Ecológico - Sector Quebrada del Campo hasta sector La Cumbre	1					0	0%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CAJICÁ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
		Plan Departamental de Aguas PDA	0%	Realizar 1 transferencia anual de recursos al Plan Departamental de Aguas	1					0	0%
10. Aseo	0%	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	0%	Actualizar 1 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1					0	0%
				1 Plan de acción anual programado y ejecutado al 100%	1					0	0%
				Potencializar 1 Programa Municipal de Selección y Aprovechamiento de Residuos Sólidos en la fuente.	1					0	0%
				Buscar 1 alianza estratégica para potencializar el programa de selección en la fuente con los conjuntos residenciales	1					0	0%
				Posicionar nuevamente a Cajicá como el 1 municipio en manejo de residuos sólidos	1					0	0%
				Realiza 1 estudio para ver la oportunidad de negocio en el proceso de selección en la fuente del residuo orgánico	1					0	0%
				Revisar la viabilidad de 1 sitio de acopio para los residuos orgánicos	1					0	0%
48. Desarrollo Rural	0%	Producción Sostenible	0%	Apoyar al 100% anual con equipo profesional	100%					0	0%
		Buenas Prácticas	0%	Apoyar al 100% anual el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas - BPA	100%					0	0%
				Apoyar al 100% anual el desarrollo de Buenas Prácticas Ganaderas - BPG	100%					0	0%
Seguridad Alimentaria	0%	Seguridad Alimentaria	0%	Ejecutar 1 Estrategia de Agricultura urbana y rural	1					0	0%
9. Alcantarillado	0%	Actualizar e Implementar al 100% el plan de acción anual Del Plan de Saneamiento y Vertimientos - PSMV . SRB orden 4,57	0%	Actualizar PSMV	1					0	0%
				Presentarlos y aprobarlo por la CAR	1					0	0%
				1 Plan de acción anual programado y ejecutado al 100%	1					0	0%
8. Acueducto	0%	Implementar al 100% el Plan de acción anual del Plan Maestro de Acueducto	0%	1 Plan de acción anual programado y ejecutado	1					0	0%
				Realizar 1 adquisición de tubería y accesorios para ejecución de Plan Maestro de Acueducto SA	1					0	0%
				Realizar 1 Instalación de tubería de 28"HD y 12" PEAD en cruces variante y Av. Cra 6	1					0	0%
				Realizar 1 Reducción 20x16 PEAD Obra Molino Manas	1					0	0%
				Implementar 1 Servidor virtual para monitoreo de caudales + banda ancha + equipo administrativo	1					0	0%
				Proveer de 2.500m3 de rebozo tipo B200 para estabilización de taludes en obra de tanque de compensación 10.000m3	1					0	0%
		Realizar 1 gestión con otros niveles de gobierno para desarrollar la alternativa regional de la Sabana - fuente alterna- acueducto regional	0%	Realizar 1 gestión con otros niveles de gobierno para desarrollar alternativas de abastecimiento municipal como concesión de aguas	1					0	0%
		Optimizar y mantener en funcionamiento 1 Sistema de Acueducto Municipal. SRB 4,53	0%	Realizar 1 acción de apoyo anual para el buen funcionamiento	1					0	0%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CAJICÁ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
9. Alcantarillado	0%	Actualizar 1 Catastro de redes del servicio de Acueducto, Alcantarillado	0%	Realizar 1 actualización del catastro de redes del servicio de Acueducto	1					0	0%
				Realizar 1 actualización del catastro de redes del servicio de Alcantarillado	1					0	0%
		Optimizar y mantener en funcionamiento 1 Sistema de Alcantarillado Municipal. SRB orden 4,57 - 4.79	0%	Realizar 1 acción de apoyo anual para el buen funcionamiento	1					0	0%
				Realizar 1 reporte anual sobre el cobro de la tarifa - operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales	1					0	0%
		Implementar al 100% el plan de acción anual de Plan Maestro de Alcantarillado - fase 2 - pluvial. SRB orden 4,57	0%	Realizar 1 gestión de recurso para el Plan Maestro de Alcantarillado	1					0	0%
				Terminar 1 proceso de obras civiles y obras electromecánicas	1					0	0%
		Gestionar 1 Puesta en marcha 1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Rincón Santo. SRB orden 4,57	0%	Realizar 1 inducción del fabricante para la puesta en marcha	1					0	0%
				Realizar acción de gestión predial	1					0	0%
				Realizar estudios técnicos para vertimientos	1					0	0%
		Ejecutar 1 proyecto para la optimización y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de aguas residuales PTAR - Calahorra. SRB orden 4,57	0%	Gestionar los recursos para la modernización	1					0	0%
		Implementar 1 Plan de Cultura Ciudadana sobre el cuidado de las redes de alcantarillado y el seguimiento y control a los establecimientos comerciales, industriales y especiales conectados. SRB orden 4,57	0%	Implementar 1 Campaña Plan Anual de Cultura Ciudadana sobre el cuidado de las redes de alcantarillado	1					0	0%
				Implementar 1 estrategia anual de seguimiento y control a los establecimientos comerciales, industriales y especiales conectados	1					0	0%
		Gestionar la Aprobación y adoptar 1 revisión excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. ISRB orden 4.18 -	0%	Gestionar la Aprobación 1 Acuerdo municipal de la revisión excepcional del PBOT	1					0	0%
				Adoptar 1 Acuerdo municipal de la revisión excepcional del PBOT	1					0	0%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CAJICÁ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
11. Ordenamiento Territorial	0%	Implementar al 100% el plan de acción anual del Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente, SRB ORDEN 4,18	0%	Ejecutar 1 plan de acción anual en el marco de la ejecución del PBOT vigente	1					0	0%
				Realizar 1 acción de articulación con las Curadurías Urbanas	1					0	0%
				Implementar 1 Expediente Municipal -	1					0	0%
		Implementar 1 plan anual para el desarrollo de las actividades de planificación del territorio	0%	Implementar 1 herramienta para el funcionamiento de Banco Inmobiliario (cesiones, plusvalías, cargas y beneficios)	1					0	0%
				Garantizar 1 seguimiento técnico de anotación y verificación de exhibidad de contribución de plusvalía	1					0	0%
				Garantizar el funcionamiento anual de 1 proceso de estratificación	1					0	0%
				Implementar 1 procedimiento para la revisión de planes parciales conforme al Sistema de Gestión de Calidad	1					0	0%
				Realizar 1 Estudio, revisión y formulación del Plan Parcial Uno	1					0	0%
				Realizar 1 gestión para la adquisición de 1 predio para consolidar el Parque Pulmón de Cajicá	1					0	0%
				Formular técnicamente 1 estrategia para el sistema de Valorización dentro del territorio	1					0	0%
				Realizar 1 acción de articulación con la Secretaría de Hacienda	1					0	0%
				Realizar 1 proceso de estratificación anual	1					0	0%
				Garatizar el funcionamiento del comité de estratificación	1					0	0%
		Realizar 1 estudio y diseño para la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial	0%	Realizar 1 estudio de amenaza vulnerabilidad y riesgo	1					0	0%
				Realizar 1 estudios y diseños para la Revisión General del POT	1					0	0%
				Realizar 1 ejercicio de prospectiva - visión estratégica	1					0	0%
				Realizar 1 revisión para la busqueda de alternativas de reubicación de Talleres Mecánicos y parqueadero de maquinaria pesada	1					0	0%
12. Vivienda Digna	0%	Formular e implementar al 100% el Plan de Acción anual del Plan Maestro de Espacio público y Movilidad Cero Emisiones para Cajicá	0%	Formular 1 Plan Maestro	1					0	0%
				Aprobar 1 Plan Maestro por Acto Administrativo	1					0	0%
				Elaborar 1 plan de acción para los 10 años del Plan Maestro	1					0	0%
				Programar y ejecutar 1 plan de acción anual	1					0	0%
				Implementar 1 estrategia de seguimiento y monitoreo al Plan	1					0	0%
		Ejecutar 1 plan anual de construcción, adecuación, mejoramiento, mantenimiento del espacio público	0%	Construir 2.000 metros lineales de andenes y alamedas.	2000					0	0%
				Realizar 1 acción anual de mantenimiento del espacio público	1					0	0%
				Realizar 1 acción anual de mejoramiento del espacio público	1					0	0%
				Realizar 1 acción anual de adecuación del espacio público	1					0	0%
				Realizar 1 acción anual de adecuación del espacio público para personas con discapacidad	1					0	0%
				Realizar 1 acción de podas y mantenimiento de zonas verde	1					0	0%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CAJICÁ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
				Realizar 1 gestión para mejor el espacio publico de la Vía Granjitas – Hato grande	1					0	0%
		Realizar 1 gestión para construir 1 Parque para la integración familiar y comunitaria en Capellanía.	0%	Gestionar 1 proyecto para la construcción del Parque	1					0	0%
				Realizar 1 estudios y diseños para la construcción del Parque	1					0	0%
13. Más Servicios Domiciliarios	0%	Implementar 1 Plan Piloto de uso de energías alternativas sostenibles en los edificios públicos	0%	Implementar 1 Plan Piloto de uso de energías alternativas sostenibles en los edificios públicos.	1					0	0%
				Realizar 1 acción anual de Inclusión en estudios y diseños de edificios públicos de alternativas sostenibles dentro de los entregables para aprobación.	1					0	0%
14. Ciclorutas	0%	Ejecutar 1 Plan Anual para la construcción, adecuación y mantenimiento de la Red Municipal de Ciclo Rutas	0%	Realizar 1 acción de mantenimiento	1					0	0%
				Realizar 1 acción de adecuación	1					0	0%
				Gestionar 1 proyecto para construcción de la Ciclo ruta por la Variante Molino –Manas.	1					0	0%
				Realizar 1 proyectos de construcción - Fase 2 de la Ciclo ruta Verde Vivo hasta El Molino	1					0	0%
				Realizar 1 proyectos de construcción - Fase 2 de la Ciclo ruta entrada El Banco - sector Calatayud - hasta La Variante	1					0	0%
15. Gestión del Riesgo	0%	Actualizar e implementar al 100% el plan de acción anual del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres	0%	Actualizar 1 Plan	1					0	0%
				Elaborar 1 Plan de acción para los 4 años	1					0	0%
				Programar y ejecutar 1 plan de acción anual	1					0	0%
				Implementar 1 estrategia de seguimiento y monitoreo	1					0	0%
				Garantizar el funcionamiento anual del Consejo Municipal del riesgo	100%					0	0%
		Realizar 1 estrategia para la mitigación del riesgo	0%	Articular 1 acción con la sec de planeación para realizar los estudios de detalle ARV	1					0	0%
				Realizar 1 identificación de los proyectos de mitigación del riesgo	1					0	0%
				Realizar 1 acción de ejecución de proyectos de mitigación de riesgo	1					0	0%
		Implementar 1 campaña anual en cultura de prevención y atención de desastres para la comunidad Cajiqueña	0%	Implementar 1 campaña anual en cultura de prevención y atención de desastres	1					0	0%
				Participar en 1 Simulacro Nacional a nivel de la Alcaldía Municipal	1					0	0%
				Vincular a 5 sectores - escolar, institucional , empresarial, comercial y comunitario en los procesos de capacitación	100%					0	0%
		Realizar 1 plan de capacitación y formación anual para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá	0%	Realizar 1 plan de capacitación y formación anual para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cajicá	1					0	0%
				Realizar 1 plan de capacitación en formación bomberil para mujeres	1					0	0%
		Implementar 1 sistema de información y comunicación en gestión del riesgo	0%	Implementar 1 sistema de información y comunicación en gestión del riesgo	1					0	0%
Realizar 1 articulación con la Secretaría de las TIC	1							0	0%		
Suscribir 1 convenio y/o contrato anual con Organismos de Socorro	0%	Realizar 1 convenio anual con organismos de control - Defensa Civil - cruz Roja - Ejercito Nacional	1						0	0%	
											0%