

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CHAGUANÍ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
		Implementar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM Del Municipio de Chaguani	0%	Asistir a las reuniones programadas de asistencia técnica	8					0	0%
				Actualizar el acuerdo	1				0	0%	
				Construir el Plan de Acción Ambiental	1				0	0%	
				Cargar las evidencias de los proyectos ambientales del PAA	100%				0	0%	
		Establecer un (01) plan anual integral para asegurar el mantenimiento, funcionamiento del vivero forestal municipal para reforestación con especies nativas	0%	Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo del vivero	1				0	0%	
				Producir plántulas nativas en vivero municipal	1000				0	0%	
				Adquirir insumos e implementos para producción de plántulas	100.00%				0	0%	
				Realizar registro mensual técnico de producción de plántulas	3				0	0%	
				Ejecutar jornada de entrega de plántulas para actividades de reforestación o compensación ambiental	100.00%				0	0%	
				Realizar capacitaciones a operarios o comunidad sobre manejo de vivero y especies nativas	1				0	0%	
		Implementar cuatro (04) esquemas anuales establecido artículo 111 de la ley 99 de 1993	0%	Identificación y georreferenciación de predios estratégicos	1				0	0%	
				Socialización con propietarios sobre beneficios e implicaciones del PSA	100.00%				0	0%	
				Diagnóstico biofísico y socioeconómico de predios seleccionados	1				0	0%	
				Suscripción de acuerdos de conservación con propietarios	1				0	0%	
				Entrega de incentivos económicos o en especie a beneficiarios	1				0	0%	
				Acompañamiento técnico a beneficiarios para el cumplimiento de los acuerdos	1				0	0%	
				Seguimiento técnico y verificación del cumplimiento de actividades pactadas	100.00%				0	0%	
		Realizar la reforestación de cuatro (04) hectáreas con especies nativas durante el cuatrenio	0%	Gestionar donación de plántulas nativas ante CAR o Agrosavia	1				0	0%	
				Realizar jornadas de preparación de terreno (limpieza, trazado, hoyado)	1				0	0%	
				Ejecutar jornadas de siembra participativa con comunidad escolar y rural	1				0	0%	
				Realizar actividades de mantenimiento y seguimiento post-siembra	1				0	0%	



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CHAGUANÍ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
CHAGUANÍ LE APUESTA AL CUIDADO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES	0%	Desarrollar un (1) diagnóstico y caracterización de los predios de conservación e interés ambiental forestal e hídrico del municipio y establecer un plan de manejo y conservación.	0%	Identificar y georreferenciar predios con potencial ambiental de conservación	1					0	0%
				Realizar diagnóstico biofísico y ambiental de los predios priorizados	1					0	0%
		Realizar un (01) inventario de especies de fauna y flora en el cuatrienio	0%	Planear y delimitar las zonas de muestreo	1					0	0%
				Coordinar jornadas de campo para recolección y observación de especies	1					0	0%
		Conformación de una (01) alianza estratégica de cooperación gubernamental y no gubernamental para la protección, recuperación, rehabilitación y/o restauración ecológica de las áreas y ecosistemas estratégicos degradados del municipio durante el cuatrienio	0%	Convocar instituciones y organizaciones aliadas	100%					0	0%
				Realizar mesa de trabajo interinstitucional para consolidar alianza	1					0	0%
		Articular un(01) proyecto de ganadería sostenible y así incrementar el uso del conocimiento técnico - científico en ganadería bovina sostenible	0%	Formular proyecto técnico en ganadería sostenible	1					0	0%
				Socializar y validar el proyecto con ganaderos locales	1					0	0%
		Realizar los trámites pertinentes para declarar un predio municipal como área de conservación de categoría RUNAP, conforme al Decreto 2372 de 2010	0%	Identificar y caracterizar el predio con potencial para conservación	1					0	0%
				Elaborar diagnóstico técnico y ambiental del predio	1					0	0%
				Gestionar ante la CAR la solicitud de declaratoria RUNAP	1					0	0%
		Gestionar la construcción diez (10) reservorios durante el cuatrienio	0%	Realizar diagnóstico de necesidades de almacenamiento de agua	1					0	0%
				Formular proyecto técnico de construcción de reservorios	1					0	0%
				Realizar gestión institucional y financiera	1					0	0%
		Implementar un (01) programa de cogestión adaptativa para el fortalecimiento socioambiental del Consejo de Cuenca del Río Seco durante el cuatrienio	0%	Realizar diagnóstico participativo del estado actual del Consejo de Cuenca del Río Seco	1					0	0%
				Diseñar la ruta de cogestión adaptativa con enfoque socioambiental	1					0	0%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CHAGUANÍ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
		Gestionar una (01) estrategia regional interinstitucional para el control de ocupación de zonas de amenaza medias y altas (COZA), que permitan mejorar la gestión de ordenamiento territorial en la cuenca durante el cuatrenio	0%	Realizar diagnóstico preliminar sobre ocupación actual en zonas de amenaza media y alta	1					0	0%
				Articular mesas de trabajo interinstitucionales para construir la estrategia regional de control de ocupación	1					0	0%
		Desarrollar un (01) proyecto de alertas tempranas con las juntas de acción comunal para mitigación de riesgos por eventos climáticos y otros durante el cuatrenio.	0%	Realizar diagnóstico participativo de riesgos climáticos con JAC en zonas de alta exposición	1					0	0%
				Ejecutar talleres de socialización y capacitación sobre alertas tempranas con líderes comunitarios	1					0	0%
		Gestionar un (01) proyecto de estufas ecoeficientes y huerto dendroenergético para viviendas rurales durante el cuatrenio	0%	Elaborar diagnóstico de zonas rurales con potencial para instalación de estufas ecoeficientes	1					0	0%
		Realizar tres (03) procesos de medición de huella de carbono del Municipio en el cuatrenio	0%	Diseñar la metodología y plan de muestreo para la medición	1					0	0%
				Ejecutar campaña de recolección de datos de emisiones (inventario GHG)	1					0	0%
		Formular e implementar el plan de adaptación al cambio climático.	0%	Realizar diagnóstico de vulnerabilidad y riesgo climático municipal	1					0	0%
		Realizar ocho (8) campañas del día mundial de la limpieza y día mundial del medio ambiente durante el cuatrenio	0%	Ejecutar campañas de limpieza y medio ambiente	3					0	0%
		Implementar acciones de educación y cultura ambiental para la recuperación de áreas de importancia estratégica urbanas y rurales del municipio de Chaguaní	0%	Taller participativo de restauración ecológica en zona urbana	1					0	0%
		Garantizar 120 acciones conjuntas y continuidad del CIDEA, Consejo Ambiental y POMCA durante el cuatrenio	0%	Reuniones de articulación del CIDEA	3					0	0%
				Reuniones del Consejo Ambiental Municipal	3					0	0%
				Seguimiento a la implementación del POMCA	5					0	0%
				Talleres de formación con actores institucionales y comunitarios	5					0	0%
				Participación en jornadas regionales con CAR y/u otros actores del SIGAM	3					0	0%
				Campañas conjuntas de educación ambiental	3					0	0%
				Revisión y ajuste de planes y políticas ambientales locales	3					0	0%
				Elaboración de informes de avance de las acciones del CIDEA y Consejo	3					0	0%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CHAGUANÍ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
				Convocatoria y seguimiento a compromisos de actores del CIDEA	3					0	0%
GARANTIZANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN CHAGUANÍ	0%	Implementar el plan de acción anual del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA.	0%	Socialización del PUEAA con comunidad e instituciones	1					0	0%
				Ejecución de una actividad priorizada del plan de acción del PUEAA	1					0	0%
				Seguimiento y reporte de cumplimiento del plan de acción anual del PUEAA	1					0	0%
				Socialización del contenido del PSMV con comunidad e instituciones	1					0	0%
		Implementar anualmente las actividades del Plan de Saneamiento del Manejo de Vertimientos (PSMV).	0%	Ejecución de actividades priorizadas del PSMV	1					0	0%
				Reporte anual de avances del PSMV ante entes de control y seguimiento	1					0	0%
				Jornada de recolección de residuos posconsumo y residuos especiales	1					0	0%
		Implementar anualmente actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	0%	Intervención de tramos críticos de red de alcantarillado durante el cuatrenio	1					0	0%
		Realizar dos (02) procesos de optimización a la red de alcantarillado durante el cuatrenio	0%	Mantenimiento preventivo a la PTAP del casco urbano	1					0	0%
		Realizar dos (02) mantenimientos a la planta de tratamiento de agua potable durante el cuatrenio	0%	Optimización de redes de acueducto en sectores críticos del casco urbano	1					0	0%
		Realizar un proceso de optimización de las redes del acueducto municipal al año	0%	Adquisición de químicos para potabilización del agua	1					0	0%
		Realizar anualmente la dotación de químicos, equipos, accesorios, elementos de aseo y herramientas para la operación y funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del área urbana del municipio.	0%	Dotación de elementos de aseo, herramientas y accesorios	1					0	0%
		Realizar la ampliación de la red de acueducto del sector urbano del municipio	0%	Realizar estudios técnicos y diseños para ampliación de red	1					0	0%
		Gestionar recursos para la elaboración de los estudios y diseños y/o construcción de un pozo profundo en el sector rural del municipio	0%	Identificar y priorizar veredas con necesidad de pozo profundo	1					0	0%
		Realizar dos (02) dotaciones de implementos para el funcionamiento de los acueductos Veredales durante el cuatrenio	0%	Diagnóstico de necesidades de implementos en acueductos veredales	1					0	0%
		Realizar la gestión para la construcción de la PTAR del casco urbano.	0%	Gestión para la actualización o elaboración de estudios y diseños técnicos de la PTAR	1					0	0%
		Realizar la gestión para la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado durante el cuatrenio	0%	Gestión ante la Gobernación y el Ministerio de Vivienda para financiación del Plan Maestro	1					0	0%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CHAGUANÍ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
		Realizar la ampliación de la red de alcantarillado del sector urbano del municipio	0%	Identificación de sectores urbanos con necesidades de ampliación de red	1					0	0%
		Realizar un (01) mantenimiento a los vehículos destinados para la recolección de los residuos sólidos del municipio durante el cuatrienio	0%	Programación y realización del mantenimiento preventivo al vehículo recolector de residuos	1					0	0%
		Mantener anualmente la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos	0%	Ejecución mensual del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en la zona urbana y rural	12					0	0%
		Apoyar la legalización de 04 acueductos rurales durante el cuatrienio	0%	Acompañamiento técnico y jurídico para la documentación, trámites y requisitos exigidos por ley para la legalización de acueductos rurales	2					0	0%
CHAGUANÍ ATRACTIVA	0%	Gestionar un convenio para la construcción de una infraestructura turística durante el cuatrienio	0%	Identificación del predio o espacio estratégico para infraestructura turística	1					0	0%
		Crear e implementar una (1) estrategia anual para incentivar y fortalecer el turismo en el municipio.	0%	Realización de jornada de capacitación sobre turismo sostenible y patrimonio cultural	1					0	0%
		Realizar doce (12) eventos o festivales que permitan promover el turismo del municipio durante el cuatrienio.	0%	Organización y desarrollo del Festival de Música Campesina	1					0	0%
				Realización del Día del Campesino con enfoque turístico	1					0	0%
				Festival Gastronómico local	1					0	0%
		Beneficiar a 15 familias con el apoyo y asistencia técnica y profesional, para el establecimiento de huertas caseras, como estrategia para seguridad alimentaria durante el cuatrienio	0%	Planear, convocar y realizar capacitaciones anuales orientadas a fortalecer capacidades en asociatividad productiva y comercial	1					0	0%
				Realizar talleres sobre instalación y mantenimiento de huertas caseras	1					0	0%
				Asistencia técnica y acompañamiento familiar para implementación de huertas	5					0	0%
				Entrega de insumos básicos (semillas, herramientas, compost)	5					0	0%
		Apoyar, incentivar y fortalecer anualmente a nueve (09) asociaciones e incentivar la creación de nuevas	0%	Realizar seguimiento técnico trimestral a huertas implementadas	4					0	0%
				Realizar jornadas de diagnóstico para identificar necesidades, capacidades y procesos de fortalecimiento	1					0	0%
				Capacitación en estatutos, roles internos, mercadeo asociativo y comercialización solidaria	1					0	0%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CHAGUANÍ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
TODOS UNIDOS POR NUESTROS CAMPESINOS	0%	de nuevas.		Brindar asistencia técnica para trámites de formalización ante Cámara de Comercio u otras entidades	1					0	0%
		Realizar cuatro (4) actividades de enlace comercial para los productos del municipio con entidades de orden departamental y nacional durante el cuatrienio.	0%	Participación en rueda de negocios o feria regional	1					0	0%
		Realizar y articular tres (03) jornadas anuales de esterilización y vacunación de mascotas con entidades públicas y/o privadas	0%	Coordinar, programar y ejecutar jornadas de vacunación y esterilización de perros y gatos en zonas urbanas y rurales	3					0	0%
		Apoyar la certificación de (02) unidades productivas en buenas practicas agrícolas y ganaderas durante el cuatrienio	0%	Identificar predios potenciales para certificación	1					0	0%
		Realizar tres (03) campañas que fomenten el cuidado de la biodiversidad y protección de la fauna del municipio durante el cuatrienio	0%	Campaña educativa en instituciones educativas y veredas con enfoque en protección de fauna silvestre	1					0	0%
		Realizar dos (02) jornadas anuales de vacunación y desparasitación bovinos, equinos, avicultura y especies menores	0%	Jornada de vacunación – primer semestre	1					0	0%
				Jornada de vacunación – segundo semestre	1					0	0%
		Formular el Plan de Extensión Rural Agropecuaria Municipal.	0%	Realizar diagnóstico participativo con productores rurales.	1					0	0%
		Fortalecer un (01) programa de extensión técnica agropecuaria para la atención del sector agrícola y pecuario del municipio bajo el enfoque territorial	0%	Implementar jornadas de asistencia técnica y formación a productores.	1					0	0%
		Realizar un proceso de compra anual de insumos necesarios para atender urgencias veterinarias, medicamentos, semillas, entre otros, requeridos por la UMATA para la atención del campo.	0%	Identificar necesidades anuales de insumos y urgencias veterinarias.	1					0	0%
				Realizar el proceso contractual y adquisición de insumos.	1					0	0%
				Distribuir los insumos según la necesidad priorizada en territorio.	1					0	0%
		Desarrollar un (1) programa anual de mejoramiento genético para la producción de especies animales y vegetales.	0%	Realizar diagnóstico de necesidades genéticas en especies priorizadas	1					0	0%
				Formular e implementar plan piloto de mejoramiento genético	1					0	0%
				Hacer seguimiento técnico a las unidades productivas intervenidas	1					0	0%
				Socializar resultados y lecciones aprendidas con otros productores	1					0	0%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CHAGUANÍ							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
		Gestionar la construcción de cuatro (04) sistemas de riego para el municipio durante el cuatrenio	0%	Elaborar estudios técnicos y diseños para el sistema de riego	4					0	0%
		Gestionar una (01) estrategia para fortalecer la agricultura sostenible y la producción de bioinsumos en el municipio	0%	Diagnóstico de capacidades y necesidades locales para bioinsumos	1					0	0%
				Diseño de la estrategia y protocolo técnico para producción de bioinsumos	1					0	0%

0%