



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				GRANADA							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G				K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
Conservación del Recurso Hídrico	0%	Crear la campaña anual de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para la Zona Urbana	0%	Definición de población objetivo	1					0	0%
		Promover jornadas de sensibilización sobre el cuidado y protección del recurso hídrico con Instituciones educativas.	0%	Priorizar sedes educativas en el área rural	1					0	0%
		Gestionar sistemas de tanques para el almacenamiento de agua lluvias para aprovechamiento en labores secundarias	0%	Solicitar la vinculación al proyecto	1					0	0%
Biodiversidad	0%	Realizar reforestación y mantenimiento de Predios del municipio para la preservación y conservación del recurso hídrico y la protección de áreas de biodiversidad.	0%	Selección de predios para realizar siembras	1					0	0%
		Implementar una estrategia de vigilancia en predios de conservación para la conservación, mejoramiento de la flora existente en la jurisdicción territorial.	0%	Contratar guardabosque	1					0	0%
		Implementar programas de pagos por servicios ambientales en áreas estratégicas para preservación y restauración de ecosistemas en el territorio municipal.	0%	Socializar con comunidad el proyecto	1					0	0%
		Establecer acciones de fortalecimiento al vivero municipal.	0%	Contratación de operario de vivero	1					0	0%
		Realizar la optimización, ampliación y modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la cabecera municipal.	0%	Realizar diagnóstico de PTAR y su funcionamiento	1					0	0%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				GRANADA							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G				K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
Saneamiento Básico	0%	Implementación de las actividades previstas en el Plan Integral de Residuos Sólidos- PGIRS	0%	Realizar recolección de residuos aprovechables	8					0	0%
		Promover el programa de recolección de envases y empaques de agroquímicos como estrategia de responsabilidad ambiental y social	0%	Programar y publicar jornadas de recolección.	4					0	0%
Educación Ambiental	0%	Gestionar la actualización del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) de la IED GUR del Municipio.	0%	Solicitar apoyo a entidades gubernamentales en asesoría para actualizar PRAE	2					0	0%
		Apoyar Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA, como estrategia de participación comunitaria y responsabilidad colectiva frente al entorno municipal	0%	Recibir PROCEDAS propuestos por comunidad.	4					0	0%
		Conmemorar fechas de Calendario Ambiental para generar conciencia de conservación del medio ambiente.	0%	Seleccionar fechas de calendario ambiental a conmemorar en el año	4					0	0%

0%