

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				GIRARDOT							
VIGENCIA				2026							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
Conservación de la biodiversidad y desempeño ambiental	0%	Consolidación de Negocios Verdes en Girardot	0%	Identificación, verificación y asistencia técnica para la consolidación de Negocios verdes en el municipio de Girardot.	10					0	0%
Conservación de la biodiversidad y desempeño ambiental	0%	Reforestación con Especies Nativas	0%	Implementación programas de reforestación con siembra de especies nativas avaladas por la CAR. (Sentencia Río Bogotá - Orden 4.24).	10					0	0%
Conservación de la biodiversidad y desempeño ambiental	0%	Pago por Servicios Ambientales (PSA)	0%	Implementación de programas o esquemas para el pago por servicios ambientales (PSA) (Sentencia Río Bogotá - Orden 4.25)	2					0	0%
Gestión integral del recurso hídrico	0%	Promoción del Uso Eficiente del Agua	0%	Proyectos para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua formulados	2					0	0%
Gestión integral del recurso hídrico	0%	Planeación de Cuencas Hidrográficas	0%	Documentos de planeación para la ordenación y manejo ambiental de cuenca hidrografica adoptados	2					0	0%
Gestión integral del recurso hídrico	0%	Protección de Áreas Hídricas	0%	Áreas protegidas	3					0	0%
Gestión integral del recurso hídrico	0%	Monitoreo de Calidad del Agua	0%	Operativos de control, muestro y contramuestreo realizados	8					0	0%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				GIRARDOT							
VIGENCIA				2026							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
Resiliencia y adaptación al cambio climático	0%	Producción de Plántulas Nativas	0%	Producción de plántulas de especies nativas para los procesos de reforestación y restauración en zonas de importancia ecosistémica del municipio.	1					0	0%
Resiliencia y adaptación al cambio climático	0%	Instalación de Estufas Ecoeficientes	0%	Entrega de estufas ecoeficientes en la zona rural del municipio	20					0	0%
Resiliencia y adaptación al cambio climático	0%	Campañas de Cambio Climático	0%	Capacitación sobre medidas de mitigación y adaptación al cambio climático	8					0	0%
Educación ambiental y Gestión del conocimiento	0%	Eventos de Educación Ambiental	0%	*Conmemoración del calendario ambiental. *Ejecución de (PRAES) *Apoyo en la implementación de Proyectos Ciudadanos de educación ambiental PROCEDA. *Apoyo en la consolidación y fortalecimiento del Comité Técnico Interinstitucional en Educación Ambiental (CIDEA) (Sentencia Río Bogotá - Orden 4.71 y 4.72)	40					0	0%
Educación ambiental y Gestión del conocimiento	0%	Formación de Guardabosques	0%	Formación de guardabosques para el cuidado y la conservación de los ecosistemas y la promoción de la educación ambiental.	400					0	0%
											0%