



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CUCUNUBÁ							
VIGENCIA				2026							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
AGUA	0%	ADQUIRIR TERRENOS DE IMPORTANCIA HÍDRICA	0%	VIABILIDAD DEL PREDIO A ADQUIRIR	1					0	0%
		USO EFICIENTE Y AHORRO	0%	CONVOCATORIA COMUNIDAD	1					0	0%
				PREPARACION DE LA CAMPAÑA	1					0	0%
				EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA	1					0	0%
				IDENTIFICACIÓN PUNTO	1					0	0%
				COORDINACION SEGUIMIENTO	1					0	0%
		REFORESTACIÓN DE AREAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA	0%	CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE PREDIOS A REFORESTAR	3					0	0%
				PREPARACION DE LA REFORESTACION	3					0	0%
				ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN DE PREDIOS SELECCIONADOS	3					0	0%
		SALUD PUBLICA	0%	IDENTIFICACIÓN PUNTO MUESTREO	1					0	0%
COORDINACION SEGUIMIENTO	1							0	0%		
		PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	0%	EJECUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	1					0	0%
		VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRE	0%	CONVOCATORIA	20					0	0%
SUELO	0%	IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS	0%	ACOMPÑAMIENTO A LAS FINCAS	3					0	0%
		VIVERO MUNICIPAL	0%	INFORME DE FUNCIONAMIENTO	1					0	0%
		RECUPERACIÓN RECURSO SUELO	0%	CONVOCATORIA COMUNIDAD DE LA VEREDA	1					0	0%
				PREPARACION DEL TALLER	1					0	0%
				EJECUCIÓN DEL TALLER DE RECUPERACION DEL SUELO	1					0	0%
				REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE GUARDABOSQUE	1					0	0%
				ADQUISICIÓN DEL MATERIAL VEGETAL	1					0	0%
				SEGUIMIENTO POR PREDIOS	1					0	0%
		MINERÍA RESPONSABLE	0%	CONVOCATORIA COMUNIDAD MINERA EN LAS VEREDAS PRODUCTORAS	2					0	0%
				PREPARACION DEL TALLER	1					0	0%
				EJECUCIÓN DEL TALLER DE PRODUCCION MAS LIMPIA, ECO SOSTENIBLE	2					0	0%
				LOCALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE LAS ÁREA A TRABAJAR	1					0	0%
				HECTAREAS REFORESTADAS	1					0	0%
				MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL AREA REFORESTADA	1					0	0%
				PREPARACION DEL TALLER	1					0	0%
				CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA	1					0	0%
				PREPARACIÓN DE ACTAS Y STIKERS	1					0	0%
		EJECUCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	11					0	0%		
		MANEJO DE LOS RESIDUOS DE ENVASES DE AGROQUIMICOS	0%	EJECUCIÓN DEL TALLER DE MANEJO DE ENVASES DE AGROQUIMICOS	4					0	0%
		MANEJO DE LOS RESIDUOS APROVECHABLES	0%	SOCIALIZACION DE LA JORNADA DE RECOLECCION	1					0	0%
				IDENTIFICACION DE PUNTOS DE RECOLECCION	1					0	0%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				CUCUNUBÁ							
VIGENCIA				2026							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	0%	MANEJO DE LOS RESIDUOS ESPECIALES, POSCONSUMO	0%	RECOLECCION DEL MATERIAL APROVECHABLE	1					0	0%
				SOCIALIZACION DE LA JORNADA DE RECOLECCION	1					0	0%
				IDENTIFICACION DE PUNTOS DE RECOLECCION	1					0	0%
				RECOLECCION DEL MATERIAL ESPECIAL Y POSCONSUMO	1					0	0%
		FUENTES HIDRICAS LIBRES DE RESIDUOS SOLIDOS	0%	IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS DE LIMPIEZA	1					0	0%
				SOCIALIZAR LA JORNADA DE LIMPIEZA	1					0	0%
				REALIZAR LA JORNADA	1					0	0%
		CONSUMO RESPONSABLE	0%	CONVOCATORIA COMUNIDAD EDUCATIVA	2					0	0%
				PREPARACION DEL TALLER ARTÍSTICO	1					0	0%
				EJECUCIÓN DEL TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE	2					0	0%
RESPIRANDO VIDA	0%	MEJORAR CALIDAD DEL AIRE	0%	LOCALIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DEL ÁREA A TRABAJAR	2					0	0%
				ESTADO Y ANÁLISIS DE LAS VÍAS DE LAS VEREDAS AFECTADAS	2					0	0%
				MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LAS VEREDAS AFECTADAS	2					0	0%
		IMPLEMENTACION DE TALLERES PARA EL FOMENTO DEL CONTROL DE EMISIONES ATOSFERICAS	0%	CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD MINERA	1					0	0%
				PREPARACION DEL TALLER	1					0	0%
				EJECUCIÓN DEL TALLER PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS	1					0	0%
		FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	0%	SOCIALIZACION DE LA INICIATIVA	1					0	0%
				DESARROLLO DE LA INICIATIVA PEDAGOGICA	1					0	0%
				REALIZAR CICLOPASEO	1					0	0%
										0	0%
CUCUNUBÁ ECOTURÍSTICA	0%	FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ	0%	IDENTIFICAR Y GEOLOCALIZAR LOS SITIOS DE INTERÉS ECOTURÍSTICO DEL MUNICIPIO	1					0	0%
				REALIZACION DE PROGRAMA DE ECOTURISMO	1					0	0%
				IDENTIFICACION DE LAS AREAS EN DONDE SE PUEDA REALIZAR EL AVISTAMIENTO DE AVES.	1					0	0%
		FORTALECIMIENTO DEL ECOTURISMO Y LA PRESERVACION DE LA BIODIVERSIDAD	0%	REALIZACION DE CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE COMO REALIZAR EL AVISTAMIENTO SIN AHUYENTAR LAS AVES.	1					0	0%
				EJECUCION DE LA CAMINATA	1					0	0%
										0	0%

0%