



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				TAUSA							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
Gestión integral del recurso hídrico / Conservación de la biodiversidad	0%	Adquisición de predios de importancia hídrica	0%	Proceso avalúo catastral	1					0	0%
Sistema físico natural, sistema socio cultural y sistema administrativo y de gestión ambiental en el municipio	100%	Afianzar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)	100%	Sensibilizaciones UEAA	1			1		1	100%
				Diseño de estrategias de UEAA con los usuarios del acueducto	1			1		1	100%
Vulnerabilidad y riesgo, sistema socio cultural	100%	Gestionar la ampliación de la estrategia de recolección de agua lluvia	100%	Convocatoria y recepción de documentos	1		1			1	100%
				Entrega de los tanques (cosecha de agua para la vida)	100			100		100	100%
Sistema físico natural, (Flora, áreas de manejo especial)	100%	Vivero institucional con plantas nativas	100%	Construcción de reservorios	5					0	0%
				Realizar un diagnóstico de acuerdo a las necesidades del municipio	1			1		1	100%
Sistema físico natural, vulnerabilidad y riesgo, sistema socio cultural	100%	Protección, recuperación y mantenimiento de rondas hídricas del municipio	100%	Jornadas de reforestación	1			1		1	100%
				Jornadas de limpieza	1			1		1	100%
Sistema económico municipal	100%	Producción más limpia	100%	Realización de talleres de producción más limpia	1			1		1	100%
Sistema físico natural	100%	Realizar anualmente el proceso para la prestación de servicios de apoyo a la gestión como guarda bosques a fin de proteger, recuperar y mantener las zonas de interés ambiental	100%	Contratación de servicios como guarda bosques	2			2		2	100%
Sistema físico natural, sistema socio cultural, sistema administrativo y de gestión ambiental en el municipio	100%	Medición y compensación de la huella de carbono en las instalaciones de la administración municipal	100%	Llevar el control de los indicadores ambientales	1			1		1	100%
				Calcular la huella de carbono	1			1		1	100%
				Compensar la huella de carbono	1			1		1	100%
Sistema socio cultural	100%	Programa de educación ambiental municipal en conjunto con las instituciones educativas	100%	Realizar el comité CIDEA	1			1		1	100%
				Apoyo en el desarrollo de los PRAES	1			1		1	100%
		Grupo ecoexploradores de la cumbre	100%	Convocatoria y conformación del grupo	1			1		1	100%
				Socialización y divulgación	1			1		1	100%
Sistema socio cultural, sistema económico municipal	100%	Programa de huertas rurales	100%	Ejecución de las jornadas	4			3	1	4	100%
				Identificación del personal que se va a integrar a la estrategia	1			1		1	100%
Sistema físico construido, vulnerabilidad y riesgo	100%	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	100%	Ejecución de las huertas rurales	1			1		1	100%
				Actualización del PSMV	1			1		1	100%
Sistema físico construido, sistema económico municipal, sistema	100%	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	100%	Revisar y ajustar el PGIRS	1			1		1	100%
				Ejecución del PGIRS	20%			20%		0,2	100%
Sistema físico natural	100%	Pago por servicios ambientales	100%	Convocatoria y recepción de documentos	1			1		1	100%
				Selección de predios	1			1		1	100%
				Ejecución de PSA	5			5		5	100%
Sistema físico natural, oferta ambiental	100%	Tráfico de fauna y flora	100%	Socialización y divulgación	1			1		1	100%
				Realización de la jornada	1			1		1	100%
Sistema físico natural, sistema socio	100%	Programa "Cambiaton" asociado a la gestión integral de residuos	100%	Identificar el punto de recolección	1			1		1	100%
				Socialización y divulgación de la jornada	1			1		1	100%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO				TAUSA							
VIGENCIA				2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
cultural, sistema economico municipal	100%	Programa manejo de residuos aprovechables	100%	Recolección de residuos aprovechables, jornada cambiaton	1			1		1	100%
Sistema fisico natural, sistema socio cultural, sistema economico municipal	100%	Programa manejo de residuos posconsumo	100%	Identificar el punto de recolección	1			1		1	100%
				Socialización y divulgación de la jornada	1			1		1	100%
				Recolección de residuos aprovechables	1			1		1	100%
Sistema fisico natural	100%	Conservación de la biodiversidad a través del fortalecimiento del ecoturismo	100%	Identificación del área	1			1		1	100%
				Socialización y divulgación de la jornada	1			1		1	100%
				Realización de la jornada	1			1		1	100%
Vulnerabilidad y riesgo	100%	Prevención de gestión del riesgo a través de un proceso de educación ambiental	100%	Identificación tipos de riesgo	1			1		1	100%
				Socialización y divulgación del taller	1			1		1	100%
				Realización del taller	1			1		1	100%
Sistema socio cultural, sistema administrativo y de gestion ambiental en el municipio	100%	Fortalecimiento a la estrategia BICICAR - Trabajo en Bici	100%	Convocatoria	1		1			1	100%
				Entrega de bicicletas	1				1		1

95%