



### ACTA DE REUNIÓN

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y  
SERVICIO AL CIUDADANO

Concepto o Tema de la Reunión:  
Entregas Pto Salgar  
07 y 08 de abril

Hoja 1 De 3

Fecha	D	M	A	Lugar	Alcaldía Municipal Pto Salgar	Acta No.	
	08	04	2022	Hora		5:30 PM	Convocada por

#### TEMAS A TRATAR

- Sistemas de recolección de agua lluvia entregados en el Municipio de Puerto Salgar los días 7 y 8 de abril
- Sistemas de recolección de agua lluvia reasignados en el municipio
- Sistemas de recolección de agua lluvia pendientes por entregar

#### DESARROLLO DE LOS TEMAS

Al finalizar la jornada de entregas en el municipio el día 08 de abril se reúnen las profesionales Milena Ramírez, Lizeth Camacho y Paola Villamón con la coordinadora de la oficina de planeación ambiental, LUISA NAVARRO, para realizar el balance de las jornadas realizadas los dos días de entregas

Sistemas entregados: 131 Kits

Sistemas no entregados: Debido a las condiciones ambientales que han afectado las vías quedaron pendientes por entregar a la comunidad 69 kits, que junto con la ingeniera Luisa se realizará la coordinación de la entrega el mes de mayo.

Sistemas reasignados: Debido a diferentes circunstancias que se han presentado en el municipio como, fallecimiento, traslados de viviendas, traslado de ciudad, entre otras. Con el debido procedimiento de revisión de documentos requeridos para ser beneficiario de la estrategia la Ing. Luisa Navarro realiza la reasignación de los usuarios a los que no se les pudo entregar por las circunstancias explicadas anteriormente, dando como resultado 31 reasignaciones





### ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión:

Entregas Pto Salgar  
03 y 08 abril

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y  
SERVICIO AL CIUDADANO

Hoja 2 De 3

#### DESARROLLO DE LOS TEMAS

Los sistemas pendientes por entregar quedan almacenados en la casa de la cultura bajo custodia del municipio, por ningún motivo, pueden ser entregados en una jornada distinta a la pactada (mayo)

La jornada de entrega propuesta para el mes de mayo debe ser organizada con anticipación, proyectando aspectos logísticos.

En la lista de entregas, los usuarios que no se entregaron, firma la ingeniera Luisa Navarro

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Resguardar los kits almacenados en la casa de la cultura	Luisa Navarro
Envío de documentación de firmas posesiones de usuarios asignados	Luisa Navarro
Coordinar fecha de entrega del mes de mayo	Equipo 5 CAR
Coordinar logística de entrega del mes de mayo	Luisa Navarro





### ACTA DE REUNIÓN

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y  
SERVICIO AL CIUDADANO

Concepto o Tema de la Reunión:

Entregas Ptu Calgar  
07 y 08 abril

Hoja 3 De 3

Siendo las 6:30pm se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre	Luisa Leda Navarro Ortiz	Firma			
Entidad	Alcaldía Municipal Oficina de planeación área Ambiental.	Teléfono	3508841940		
E-Mail	medicambientezoriz@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Nombre	Emma Milena Ramirez organista	Firma			
Entidad	CAR - DCASC	Teléfono	3158333876		
E-Mail	eramirez@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Nombre	Heileen Lizabeth Camacho Torres	Firma			
Entidad	CAR - DCASC.	Teléfono	3134135121		
E-Mail	hcamachoh@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Nombre	Angre Paola Villarreal Rincón	Firma			
Entidad	CAR - DCASC	Teléfono	3143143169		
E-Mail	avillarrealr@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Nombre		Firma			
Entidad		Teléfono			
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO
Nombre		Firma			
Entidad		Teléfono			
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO
Nombre		Firma			
Entidad		Teléfono			
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO
Nombre		Firma			
Entidad		Teléfono			
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO

Anexo No. 14.

Registro fotográfico ENTREGA DE TANQUES

