




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.20




Orden 4.20 Tiempo Vs Recursos



Meses	Recursos Programados	Recursos Ejecutados
1	\$319.237.129	\$319.237.129
2	\$319.237.129	\$319.237.129
3	\$319.237.129	\$319.237.129
4	\$319.237.129	\$319.237.129
5	\$1.050.319.008	
6	\$1.050.319.008	
7	\$1.050.319.008	
8	\$1.050.319.008	
9	\$1.050.319.008	
10	\$1.050.319.008	
Total	\$7.578.862.564	

Presupuesto actividades 2024-2027 Orden 4.20



Año	Actividad	Responsable	Presupuesto
2024	Proyecto: Componente redes de distribución de acueducto (PMA)	Municipio de Tenjo	\$1.571.984.130
2025	Proyecto: Componente redes de distribución de acueducto (PMA)	Municipio de Tenjo	\$1.571.984.130
2026	Proyecto: Componente redes de distribución de acueducto (PMA)	Municipio de Tenjo	\$1.571.984.130
2027	Proyecto: Componente redes de distribución de acueducto (PMA)	Municipio de Tenjo	\$1.571.984.130
Total			\$6.287.936.520




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.21




Orden 4.21 Tiempo Vs Recursos



Mes	Recursos Programados	Recursos Ejecutados
1	\$12.000.000	\$12.000.000
2	\$17.848.640	\$17.848.640
3	\$105.348.640	\$17.848.640
4	\$107.848.640	\$192.848.640
5	\$105.348.640	\$105.348.640
6	\$105.348.640	
7	\$17.848.640	
8	\$17.848.640	
9	\$17.848.640	
10	\$20.348.640	
11	\$17.848.640	
12	\$17.848.640	
Total	\$563.335.040	\$345.894.560

Presupuesto actividades 2024-2027 Orden 4.21



Año	Actividad	Presupuesto
2024	Construcción, optimización, adecuación, ampliación y reemplazo de redes de alcantarillado sanitario y pluvial para la zona de servicio No. 1 "Centro casco Urbano, Zona de Expansion, Plan Parcial No 1 " Instalación de nuevos tramos para la recolección de aguas servidas en el casco urbano y Zonas de Expansión. Actividades de operación, limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, tramos, sumideros, cajas y pozos de inspección. Actividades de operación, limpieza y mantenimiento de las EBAR. Operación y mantenimiento de la PTAR Tenjo. Actualización y ajustes al Plan maestro de alcantarillado del sector de expansión de la Punta, del municipio de Tenjo, Cundinamarca año 2015. Operación y mantenimiento de la red de alcantarillado Sanitario y Pluvial (tramos, pozos y cajas de inspección, sumideros, cunetas, otros). Estudio de rediseño y factibilidad operativa de la PTAR Norte y PTAR Sur. Operación y mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales PTAR Sur.	\$3.158.625.586
2025	Construcción, optimización, adecuación, ampliación y reemplazo de redes de alcantarillado sanitario y pluvial para la zona de servicio No. 1 "Centro casco Urbano, Zona de Expansion, Plan Parcial No 1 ". Construcción, optimización, adecuación, ampliación y reemplazo de redes de alcantarillado sanitario y pluvial para la zona de servicio No. 2 "Centro Poblado Zoque". Actividades de operación, limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, tramos, sumideros, cajas y pozos de inspección. Actividades de operación, limpieza y mantenimiento de las EBAR. Operación y mantenimiento de la PTAR Tenjo. Viabilización del proyecto de actualización y ajustes del Plan maestro de alcantarillado del sector de expansión de la Punta, del municipio de Tenjo, Cundinamarca año 2015. Operación y mantenimiento de la red de alcantarillado Sanitario y Pluvial (tramos, pozos y cajas de inspección, sumideros, cunetas, otros). Estudio de rediseño y factibilidad operativa de la PTAR Norte y PTAR Sur. Operación y mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales PTAR Sur.	\$2.387.129.959
2026	Construcción, optimización, adecuación, ampliación y reemplazo de redes de alcantarillado sanitario y pluvial para la zona de servicio No. 2 "Centro Poblado Zoque". Actividades de operación, limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, tramos, sumideros, cajas y pozos de inspección. Actividades de operación, limpieza y mantenimiento de las EBAR. Operación y mantenimiento de la PTAR Tenjo. Viabilización del proyecto de actualización y ajustes del Plan maestro de alcantarillado del sector de expansión de la Punta, del municipio de Tenjo, Cundinamarca año 2015. Implementación del proyecto de actualización y ajustes del Plan maestro de alcantarillado del sector de expansión de la Punta, del municipio de Tenjo, Cundinamarca año 2015. Reposición y construcción de red sanitaria para el área urbana de La Punta, según Actualización y ajustes al Plan maestro de alcantarillado del sector de expansión de la Punta, del municipio de Tenjo, Cundinamarca. Trámite y obtención de permiso de vertimientos y ocupación de cauce para el vertimiento de la PTAR Norte. Operación y mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales PTAR Sur.	\$3.128.331.217
2027	Construcción, optimización, adecuación, ampliación y reemplazo de redes de alcantarillado sanitario y pluvial para la zona de servicio No. 3 "Centro Poblado Juaica". Instalación de nuevos tramos para la recolección de aguas servidas en el Centro Poblado Juaica. Actividades de operación, limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, tramos, sumideros, cajas y pozos de inspección. Actividades de operación, limpieza y mantenimiento de las EBAR. Operación y mantenimiento de la PTAR Tenjo. Implementación del proyecto de actualización y ajustes del Plan maestro de alcantarillado del sector de expansión de la Punta, del municipio de Tenjo, Cundinamarca año 2015. Reposición y construcción de red sanitaria para el área urbana de La Punta, según Actualización y ajustes al Plan maestro de alcantarillado del sector de expansión de la Punta, del municipio de Tenjo, Cundinamarca. Operación y mantenimiento de la red de alcantarillado Sanitario y Pluvial (tramos, pozos y cajas de inspección, sumideros, cunetas, otros). Trámite y obtención de permiso de vertimientos y ocupación de cauce para el vertimiento de la PTAR Norte. Operación y mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales PTAR Sur.	\$6.721.616.141
Total		\$15.395.702.903




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.56




Orden 4.56 Tiempo Vs Recursos



Meses	Recursos Programados	Recursos Ejecutados
1	\$194.220.829	
2	\$194.220.829	
3	\$700.846.966,25	
4	\$700.846.966,25	
5	\$700.846.966,25	
6	\$700.846.966,25	
7	\$700.846.966,25	
8	\$0	
9	\$0	
10	\$0	
11	\$0	
12	\$0	
Total	\$3.892.676.489,25	

Presupuesto actividades 2024-2027 Orden 4.56



Año	Actividad	Responsable	Suma de Presupuesto
2024	Proyecto #12 - PMA 2021: Redes Sector El Ocal	Municipio de Tenjo	\$2.638.000.000
2025	Proyecto #13 - PMA 2021: Redes Colectores Calle 1 y Calle 2	Municipio de Tenjo	\$5.797.000.000
2026	Proyecto #14 - PMA 2021: Redes Colectores Calle 3 y Calle 2	Municipio de Tenjo	\$2.793.000.000
2027	Proyecto #15 - PMA 2021: Redes Colectores Calle 6.	Municipio de Tenjo	\$4.071.000.000
Total			\$15.299.000.000




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.33




Orden 4.33 Tiempo Vs Recursos



Meses Recursos Programados Recursos Ejecutados

1	\$194.220.829
2	\$194.220.829
3	\$700.846.966,25
4	\$700.846.966,25
5	\$700.846.966,25
6	\$700.846.966,25
7	\$700.846.966,25
8	\$0
9	\$0
10	\$0
11	\$0
12	\$0
Total	\$3.892.676.489,25

Presupuesto actividades 2024-2027 Orden 4.33



Año	Actividad	Responsable	Presupuesto
2024	1. Reducción de pérdidas. 2. Uso de aguas lluvias y reúso del agua. 3. Medición. 4. Educación Ambiental. 5. Tecnologías de bajo consumo. 6. Zonas de manejo especial. 7. Incentivos tarifarios y tributarios	EMSERTENJO S.A ESP	\$52.400.000
2025	1. Reducción de pérdidas. 2. Uso de aguas lluvias y reúso del agua. 3. Medición. 4. Educación Ambiental. 5. Tecnologías de bajo consumo. 6. Zonas de manejo especial. 7. Incentivos tarifarios y tributarios	EMSERTENJO S.A ESP	\$54.900.000
2026	1. Reducción de pérdidas. 2. Uso de aguas lluvias y reúso del agua. 3. Medición. 4. Educación Ambiental. 5. Tecnologías de bajo consumo. 6. Zonas de manejo especial. 7. Incentivos tarifarios y tributarios	EMSERTENJO S.A ESP	\$56.700.000
2027	1. Reducción de pérdidas. 2. Uso de aguas lluvias y reúso del agua. 3. Medición. 4. Educación Ambiental. 5. Tecnologías de bajo consumo. 6. Zonas de manejo especial. 7. Incentivos tarifarios y tributarios	EMSERTENJO S.A ESP	\$59.600.000
Total			\$223.600.000




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.34




Orden 4.34 Tiempo Vs Recursos



Meses Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado

1	\$50.000.000
2	\$50.000.000
3	\$50.000.000
4	\$125.000.000
5	\$125.000.000
6	\$125.000.000
7	\$125.000.000
8	\$93.000.000
9	\$93.864.335
10	\$93.000.000
Total	\$929.864.335

Presupuesto actividades 2024-2027 Orden 4.34



Año	Actividades	Responsables	Presupuesto
2024	1. Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de agua Potable. 2. Mantenimiento de Pozos Profundos 3. Reposicion y optimizacion de las redes de Acueducto rural. 4.Repososcion del pozo profundo Chitasuga 2	Municipio de Tenjo EMSERTENJO S.A. E.S.P.	\$4.577.763.824
2025	1. Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de agua Potable. 2. Mantenimiento de Pozos Profundos 3. Reposicion y optimizacion de las redes de Acueducto Urbano.	Municipio de Tenjo EMSERTENJO S.A. E.S.P.	\$1.650.000.000
2026	1. Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de agua Potable. 2. Mantenimiento de Pozos Profundos 3. Reposicion y optimizacion de las redes de Acueducto rural.	Municipio de Tenjo EMSERTENJO S.A. E.S.P.	\$1.850.000.000
2027	1. Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de agua Potable. 2. Mantenimiento de Pozos Profundos 3. Reposicion y optimizacion de las redes de Acueducto Urbano.	Municipio de Tenjo EMSERTENJO S.A. E.S.P.	\$2.250.000.000
Total			\$10.327.763.824




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.57




Orden 4.57 Tiempo Vs Recursos



Meses Presupuesto Acumulado Presupuesto Ejecutado

1	\$4.128.000	\$1.054.128.000
2	\$1.058.256.000	\$1.054.128.000
3	\$1.066.584.000	
4	\$1.070.712.000	
5	\$1.074.840.000	
6	\$1.083.168.000	
7	\$1.087.296.000	
8	\$1.091.424.000	
9	\$1.095.552.000	
10	\$1.099.680.000	
11	\$1.103.808.000	
12	\$1.112.136.000	
Total	\$11.947.584.000	\$2.108.256.000

Presupuesto actividades 2024-2027 Orden 4.57



Año	Actividades	Presupuesto
2024	1. TOMA DE ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO A LA CALIDAD DEL AGUA VERTIDA. 2. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL AMTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. 3. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL.	\$245.000.000
2025	1. TOMA DE ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO A LA CALIDAD DEL AGUA VERTIDA 2. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL AMTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. 3. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL.	\$445.000.000
2026	1. TOMA DE ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO A LA CALIDAD DEL AGUA VERTIDA. 2. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL AMTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. 3. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL.	\$445.000.000
2027	1. TOMA DE ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO A LA CALIDAD DEL AGUA VERTIDA 2. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL AMTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. 3. OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL	\$845.000.000
Total		\$1.980.000.000




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.22




Orden 4.22 Tiempo Vs Recursos



Meses	Recursos Programados	Recursos Ejecutados
2	\$4.037.600	\$4.037.600
3	\$4.037.600	\$4.037.600
4	\$4.037.600	\$4.037.600
5	\$84.037.600	\$4.037.600
6	\$304.037.600	
7	\$4.037.600	
8	\$394.037.600	
9	\$4.037.600	
10	\$4.037.600	
11	\$4.037.600	
Total	\$810.376.000	\$16.150.400

Presupuesto actividades 2024-2027 Orden 4.22



Año	Actividades	Responsables	Presupuesto
2024	1. Realizar un convenio con EMSERTENJO para el desarrollo de las actividades del PGIRS	SDEMA EMSERTENJO S.A ESP	\$80.000.000
2025	1. Realizar un convenio con EMSERTENJO para el desarrollo de las actividades del PGIRS	SDEMA EMSERTENJO S.A ESP	\$82.000.000
2026	1. Realizar un convenio con EMSERTENJO para el desarrollo de las actividades del PGIRS	SDEMA EMSERTENJO S.A ESP	\$84.000.000
2027	1. Realizar un convenio con EMSERTENJO para el desarrollo de las actividades del PGIRS	SDEMA EMSERTENJO S.A ESP	\$86.000.000
Total			\$332.000.000




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.19




Orden 4.19 Tiempo Vs Recursos



Meses	Recursos Programados	Recursos Ejecutados
2	\$4.000.000	\$4.000.000
3	\$4.000.000	\$8.000.000
4	\$4.000.000	\$12.000.000
5	\$4.000.000	\$16.000.000
6	\$4.000.000	
7	\$4.000.000	
8	\$4.000.000	
9	\$4.000.000	
10	\$4.000.000	
11	\$4.000.000	
Total	\$40.000.000	\$40.000.000

Presupuesto actividades 2024-2027 Orden 4.19



Año	Actividades	Responsables	Presupuesto
2024	1. Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá	SDEMA	\$40.000.000
2025	1. Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá	SDEMA	\$42.000.000
2026	1. Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá	SDEMA	\$44.000.000
2027	1. Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá	SDEMA	\$46.000.000
Total			\$172.000.000




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.27




Orden 4.27 Tiempo Vs Recursos



Meses	Recursos Programados	Recursos Ejecutados
2	\$3.532.720	\$3.532.720
3	\$3.532.720	\$7.065.440
4	\$3.532.720	\$10.598.160
5	\$3.532.720	\$14.130.880
6	\$3.532.720	
7	\$3.532.720	
8	\$3.532.720	
9	\$3.532.720	
10	\$3.532.720	
11	\$3.532.720	
Total	\$35.327.200	\$35.327.200

Presupuesto actividades 2024-2027 Orden 4.27



Año	Actividades	Responsables	Presupuesto
2024	Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá	Administración Municipal	\$30.000.000
2025	Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá	Administración Municipal	\$40.000.000
2026	Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá	Administración Municipal	\$50.000.000
2027	Programa de Gobernanza y gestión pública del agua en la cuenca del río Bogotá	Administración Municipal	\$60.000.000
Total			\$180.000.000




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.23




Orden 4.23 Tiempo Vs Recursos



Meses	Recursos programados	Recursos Ejecutados
2	\$14.105.148	\$14.105.148
3	\$14.105.148	\$28.210.296
4	\$14.105.148	\$42.315.444
5	\$14.105.148	\$56.420.592
6	\$14.105.148	
7	\$14.105.148	
8	\$14.105.148	
9	\$14.105.148	
10	\$14.105.148	
11	\$14.105.148	
12	\$14.105.148	
Total	\$155.156.628	\$141.051.480

Presupuesto Actividades 2024-2027 Orden 4.23



Año	Actividades	Responsables	Suma de Presupuesto
2024	Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca	Administración Municipal	\$40.000.000
2025	Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca	Administración Municipal	\$50.000.000
2026	Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca	Administración Municipal	\$60.000.000
2027	Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad de Territorio en la Cuenca	Administración Municipal	\$70.000.000
Total			\$220.000.000




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.25




Orden 4.25 Tiempo Vs Recursos



Meses	Recursos Programados	Recursos Ejecutados
5	\$90.000.000	\$90.000.000
8	\$117.501.000	
11	\$578.195.971	
Total	\$785.696.971	\$90.000.000

Presupuesto Actividades 2024-2027 Orden 4.25



Año	Actividades	Responsables	Presupuesto
2024	Estudio de viabilidad de implementación de acciones de Pago por Servicios Ambientales PSA	Administración Municipal	\$600.000.000
	Estudio de viabilidad y compra de predios en el DMI		
2025	Estudio de viabilidad de implementación de acciones de Pago por Servicios Ambientales PSA	Administración Municipal	\$680.000.000
	Estudio de viabilidad y compra de predios en el DMI		\$680.000.000
2026	Estudio de viabilidad de implementación de acciones de Pago por Servicios Ambientales PSA	Administración Municipal	\$750.000.000
	Estudio de viabilidad y compra de predios en el DMI		\$750.000.000
2027	Estudio de viabilidad de implementación de acciones de Pago por Servicios Ambientales PSA	Administración Municipal	\$820.000.000
	Estudio de viabilidad y compra de predios en el DMI		\$820.000.000
Total			\$2.850.000.000




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.24




Orden 4.24 Tiempo Vs Recursos



Meses	Recursos programados	Recursos Ejecutados
3	\$250.000.000	
4	\$30.000.000	
Total	\$280.000.000	

Presupuesto Actividades 2024-2027 Orden 4.24



Año	Actividades	Responsables	Suma de Presupuesto
2024	Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca	Administración Municipal	\$40.000.000
2025	Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca	Administración Municipal	\$50.000.000
2026	Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad del Territorio en la Cuenca	Administración Municipal	\$60.000.000
2027	Programa de Ecosistemas Estratégicos y sostenibilidad de Territorio en la Cuenca	Administración Municipal	\$70.000.000
Total			\$220.000.000




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.18




Orden 4.18 Tiempo Vs Recursos



Meses	Recursos Programados	Recursos Ejecutados
2	\$7.995.000	\$7.995.000
3	\$7.995.000	\$15.990.000
4	\$7.995.000	\$23.985.000
5	\$7.995.000	\$31.980.000
6	\$507.995.000	
7	\$7.995.000	
8	\$7.995.000	
9	\$7.995.000	
10	\$7.995.000	
11	\$7.995.000	
Total	\$579.950.000	\$79.950.000

Presupuesto Actividades 2024-2027 Orden 4.18



Año	Actividades	Responsables	Suma de Presupuesto
2024	Revisar y ajustar el POT del municipio y articularlo con el POMCA del Rio Bogota	Planeación	\$50.000.000
2025	Revisar y ajustar el POT del municipio y articularlo con el POMCA del Rio Bogota	Planeación	\$60.000.000
2026	Revisar y ajustar el POT del municipio y articularlo con el POMCA del Rio Bogota	Planeación	\$70.000.000
2027	Revisar y ajustar el POT del municipio y articularlo con el POMCA del Rio Bogota	Planeación	\$80.000.000
Total			\$260.000.000




MUNICIPIO DE TENJO

SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ

ORDEN 4.71




Orden 4.71 Tiempo Vs Recursos



Meses	Recursos programados	Recursos Ejecutados
2	\$31.042.860	
Total	\$31.042.860	

Presupuesto actividades 2024-2027 Orden 4.71




Año	Actividades	Responsables	Suma de Presupuesto
2024	1. Realizar un convenio con la CAR para la capacitación de asociaciones de reciclaje en temas relacionados 2. Realizar capacitaciones en las asociaciones de reciclaje con el fin de mejorar las operaciones asociadas a ellas	SDEMA EMSERTENJO S.A ESP	\$40.000.000
2025	1. Realizar un convenio con la CAR para la capacitación de asociaciones de reciclaje en temas relacionados 2. Realizar capacitaciones en las asociaciones de reciclaje con el fin de mejorar las operaciones asociadas a ellas	SDEMA EMSERTENJO S.A ESP	\$42.000.000
2026	1. Realizar un convenio con la CAR para la capacitación de asociaciones de reciclaje en temas relacionados 2. Realizar capacitaciones en las asociaciones de reciclaje con el fin de mejorar las operaciones asociadas a ellas	SDEMA EMSERTENJO S.A ESP	\$44.000.000
2027	1. Realizar un convenio con la CAR para la capacitación de asociaciones de reciclaje en temas relacionados 2. Realizar capacitaciones en las asociaciones de reciclaje con el fin de mejorar las operaciones asociadas a ellas	SDEMA EMSERTENJO S.A ESP	\$46.000.000
Total			\$172.000.000



MUNICIPIO DE TENJO
SEGUIMIENTO SENTENCIA RÍO BOGOTÁ
CONSOLIDADO TOTAL POR ORDEN



Consolidado Total Por Orden



Total Inversión 2023

\$16.854.722.422

Total Inversión Cuatrenio

\$52.696.260.617

Total Inversión

\$69.550.983.039