

	ACTA DE INICIO		Código: GC-F085						
			Versión: 5						
			Fecha: 27/07/2020						
CONTRATO/CONVENIO N°:	EPC-PDA-O-237-2022 <small>(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO / CONVENIO COMO APARECE EN EL DOCUMENTO)</small>								
TIPO DE CONTRATO:	OBRA <small>(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, SUMINISTROS, MANTENIMIENTO, OTROS)</small>								
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I <small>(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)</small>								
PLAZO:	18 MESES <small>(NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)</small>								
VALOR:	\$		14.202.441.813,00 <small>(VALOR EN NUMEROS)</small>						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVH APULO <small>(RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE DEL CONTRATISTA)</small>								
CEDULA O NIT	901.555.211-8 <small>(NUMERO DE DOCUMENTO DE LA EMPRESA O DEL CONTRATISTA)</small>								
REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA VICTOR HUGO BURGOS MORA (R/L SUPLENTE) <small>(NOMBRE R. LEGAL CUANDO SE TRATE DE EMPRESA DE LO CONTRARIO COLOCAR NO APLICA)</small>								
CEDULA R. LEGAL	80.423.432 <small>(NUMERO DE DOCUMENTO CUANDO SE TRATE DE EMPRESA DE LO CONTRARIO COLOCAR NO APLICA)</small>								
CDP, CDR o CDF Nro.	12215 del 20/01/22 10744 del 18/06/21 10743 del 18/06/21 10742 del 18/06/21 <small>(NUMERO Y FECHA DE EXPEDICION)</small>								
CERTIFICADO DE AFECTACION PARCIAL DEL CDR O CDF Nro.	20220116 del 28/01/22 20210203 del 24/06/21 20210202 del 24/06/21 20210201 del 24/06/21 <small>(NUMERO Y FECHA DE EXPEDICION APLICA SOLAMENTE PARA EL CDR)</small>								
RP O COMPROMISO Nro.	20220042 del 10/02/22 <small>(NUMERO Y FECHA DE EXPEDICION)</small>								
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERFASE I <small>(RAZON SOCIAL DEL INTERVENTOR O NOMBRE DEL SUPERVISOR)</small>								
<p>En la ciudad de Bogotá, a los dieciseis (16) días del mes de Junio de 2022, se reunieron CONSORCIO INGEVH APULO, identificado(a) con la NIT No. 901.555.211-8 , representada legalmente por VICTOR HUGO BURGOS MORA , identificado con cedula de ciudadanía número 19.245.173 expedida en Bogotá. en su calidad de CONTRATISTA, y el CONSORCIO INTERFASE I identificado con NIT No. 901.580.224-9. representada legalmente por JORGE GOMEZ FALLA , identificado con cedula de ciudadanía número 72.007.216 en su calidad de INTERVENTOR y EDWARD GEOVANNI CASALLAS DIAZ como Director de Interventoría (E) en representación de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. para dar inicio a partir de la fecha. Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia que el contratista ha cumplido con todos los requisitos de legalización del mismo.</p> <p>El contrato o convenio se encuentra amparado por las siguientes garantías.</p>									
Póliza Nro.	Aseguradora	Amparos	VIGENCIAS		Fecha de Aprobación				
			Desde	Hasta					
AA229170	Equidad Seguros	Cumplimiento del contrato	10/02/2022	10/02/2024	14/06/2022				
	Equidad Seguros	Estabilidad y calidad de la obra	10/08/2023	10/08/2028					
	Equidad Seguros	Pago de salarios y prestaciones	10/02/2022	10/08/2026					
AA229171	Equidad Seguros	Responsabilidad civil Extracontractual	10/02/2022	10/08/2023	14/06/2022				
<p>El contratista se obliga a ampliar la vigencia de los amparos de las garantías de acuerdo a lo acordado en el contrato.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Fecha de Inicio</td> <td>16/06/2022</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Terminación</td> <td>15/12/2023</td> </tr> </table> <p>Para constancia de lo anterior, se firma a los dieciseis (16) días del mes de junio del 2022 por los aquí intervinientes, bajo responsabilidad expresa de los que interviene en ella.</p>						Fecha de Inicio	16/06/2022	Fecha de Terminación	15/12/2023
Fecha de Inicio	16/06/2022								
Fecha de Terminación	15/12/2023								
 NOMBRE: VICTOR HUGO BURGOS MORA R/L Suplente Consorcio INGEVH APULO		 NOMBRE: JORGE GOMÉZ FALLA R/L Consorcio Interfase I							
 NOMBRE: EDWARD GEOVANNI CASALLAS DIAZ Director de Interventoría (E)		NOMBRE Profesional de Apoyo a la Supervisión N/A							
<p>Nota: La dirección de operaciones puede agregar el lider de interventoria si lo requiere</p>									
<p>ORIGINAL: EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P. COPIA N° 1: CONTRATISTA COPIA N° 2: INTERVENTORIA</p>									