

Reporte avances plan de acción con corte septiembre 30 de 2024

Meta 163: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CESTAS PÚBLICAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS.

Porcentaje De Avance: 30%

Actividad No. 2: REALIZAR PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CESTAS

Puntaje de avance 10

Para el desarrollo de esta actividad se presentan las siguientes tareas:

Tarea No .1 Formular proyecto de ubicación de cestas de acuerdo con las necesidades y requisitos identificados en el diagnóstico

Se realiza documento con los criterios necesarios, normatividad y acciones en el marco del proyecto de la ubicación de cestas, de acuerdo a lo conversado en el comité coordinador del PGIRS con las diferentes entidades.

Se anexa documento.

Tarea No. 02. Llevar a cabo mesa de trabajo con la Secretaria de Planeación para determinar la viabilidad de ubicación de acuerdo con la revisión predial y cartográfica del proyecto.

Se llevaron a cabo tres mesas de trabajo con la Secretaria de Planeación donde se evaluaron punto por punto la propuesta realiza por Emserfusa para la instalación de cestas publicas en plazas, parques y plazoletas.

En anexos se evidencia las actas de la realización de las mesas de trabajo.

Tarea No. 03. Socializar ante el comité coordinador del PGIRS las ubicaciones viables para aprobación.

Se solicito por medio de oficio la realización de comité coordinador de PGIRS para la socialización de los puntos y aprobación de todas las entidades. Adicional a esto se remitió oficio dirigido al alcalde municipal para la aprobación de dichos puntos propuestos.



HOOVER PINEDA HERNANDEZ
JEFE DE LA DIVISION DE ASEO