	Proceso: Planificación Estratégica Formato de Reporte de avance por Meta Producto
---	---

Fecha: 01-08-2025	Vigencia: 2025
Proyecto: Fortalecimiento de la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio de Chía	
Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente	
Meta Producto: 62/ Implementar 1 estrategia para fortalecer y promover el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos solidos	
Indicador de producto MGA: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado	
Valor programado: 1	Avance del periodo acumulado: 0.08

Actividad plan del plan de acción asociada a la Meta Producto	No. contrato
cód.: 202500046: realizar la implementación y seguimiento del programa 7 a cargo de la SMA del plan de gestión integral de residuos sólidos	CO1.PCCNTR. 7249330
cód.: 202500044: realizar asistencia técnica para la implementación y seguimiento del programa 7 9 a cargo de la SMA del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS	CO1.PCCNTR. 7365567
COD: 202502048: Adquisición de vehículos para transporte de residuos recolectados en la labor de reciclaje	SAMC-004-2025

REPORTE DE AVANCE CON EVIDENCIAS Y SOPORTES:

Acción o actividad desarrollada 1:

Dentro de la “CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL RECUPERADOR 2025”, se llevó a cabo la comprar de 10 moto cargueros los cuales serán entregados a cada asociación de recicladores mediante comodato.




Acción o actividad desarrollada 2:

Se brindó apoyo para la elaboración de una pieza publicitaria y cubrimiento de la actividad de entrega de carnets a recicladores de oficio enviando la respectiva información a la oficina asesora de Comunicación, Prensa y Protocolo de la alcaldía.

Acción o actividad desarrollada 3:

Se dio inicio al proceso de certificación por competencias laborales ofrecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) dirigido a los recicladores de oficio del municipio de Chía, como parte del apoyo al desarrollo de este proceso se adelantó una mesa de trabajo con las asociaciones de recuperadores de oficio del municipio, con el fin de estructurar el cronograma y establecer compromisos para el correcto desarrollo de la estrategia.



Así mismo se brindó apoyo en la entrega de la ficha técnica de la estrategia del programa inclusión de recicladores en la cual se detallan los avances en la implementación del programa de inclusión de recicladores del PGIRS municipal, esto como parte del proceso de seguimiento a la implementación del plan de desarrollo municipal 2024 – 2027.

Secretario de Despacho

Líder Estratégico