

		SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL											
MUNICIPIO				VILLAGOMEZ									
VIGENCIA				2023									
A	B	C	D	E	F	I		L				M	N
PROGRAMA	% DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO	META	VALOR META	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	CANTIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES	% DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD 0%-49% Bajo 50%-79% Medio 80%-100% Alto
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
LO MEJOR ESTA POR VENIR EN MEDIO AMBIENTE	0%	Ejecutar programas de conservación, reforestación y compensación del medio ambiente durante el cuatrienio.	0%	Ejecutar (2) programas de conservación, reforestación y compensación del medio ambiente durante el cuatrienio.	2	Carta de intención de venta	1					0	0%
						Estudio de viabilidad del terreno	1					0	0%
						Carta a la CAR con coordenadas para ver si es de interés ambiental	1					0	0%
						Estudio de títulos	1					0	0%
						Avalúo comercial	1					0	0%
						Proyecto concejo Municipal	1					0	0%
		Ejecutar programas de cultura ambiental durante el cuatrienio	0%	Ejecutar(3) programas de cultura ambiental durante el cuatrienio	3	Compra del predio	1					0	0%
						Obtención de arboles	2					0	0%
						Adecuar el terreno para la siembra	2					0	0%
						Siembra	2					0	0%
						Capacitaciones sobre residuos sólidos y su aprovechamiento	1					0	0%
						Capacitaciones sobre utilización del agua	1					0	0%
		Ejecutar programas de cultura ambiental durante el cuatrienio	0%	Ejecutar(3) programas de cultura ambiental durante el cuatrienio	3	Capacitaciones sobre gestión de riesgo	1					0	0%
						Capacitaciones sobre cultura del árbol	1					0	0%
						Capacitaciones sobre cambio climático	1					0	0%
		Delimitar Zonas de Protección Hídrica del municipio durante el cuatrienio.	0%	Delimitar (2) Zonas de Protección Hídrica del municipio durante el cuatrienio.	2	Contrato de obra	1					0	0%
		Ejecutar reforestaciones durante el cuatrienio en zonas de fuentes hídricas y demás zonas de protección ambiental con impacto económico y social mediante apoyo técnico, financiero y ambiental con FEDEBAMBUG.	0%	Ejecutar (2) reforestaciones durante el cuatrienio en zonas de fuentes hídricas y demás zonas de protección ambiental con impacto económico y social mediante apoyo técnico, financiero y ambiental con FEDEBAMBUG.	2	Reforestación con bambu	1					0	0%
		Celebrar reinado ambiental anualmente y por decreto.	0%	Celebrar (1) reinado ambiental anualmente y por decreto.	1	realizar la celebración del reinado ambiental	1					0	0%
		Adaptar (1) PGRI municipal con sus directrices durante el cuatrienio.	0%	Implementar al (60%) las actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGRI durante el cuatrienio.	3	Prestación de servicios, adelantar en la consecución de actividades del PGRI, realización de reunión de ajustes del PGRI.	3					0	0%
		Ejecutar jornada anual de reciclación y promocionar medidas para separación en la fuente durante el cuatrienio.	0%	Ejecutar (1) jornada anual de reciclación y promocionar medidas para separación en la fuente durante el cuatrienio.	1	Recibir lineamientos por parte de la CAR	1					0	0%
						Reunión entre la CAR, el municipio y los recicladores	1					0	0%
						Convocatoria y publicidad municipal	1					0	0%
						Visita veredal	1					0	0%
						Reciclación en el casco urbano	1					0	0%
		Ejecutar acción administrativa de Articulación del programa "Luvia para la vida" para realización de reservorios durante el cuatrienio.	0%	Ejecutar (1) acción administrativa de Articulación del programa "Luvia para la vida" para realización de reservorios durante el cuatrienio.	1	Separación en la fuente (Entrega a los recicladores)	1					0	0%
						Enválación de acuerdo a las especificaciones	1					0	0%
						Envío de carta de intención para iniciar el programa	1					0	0%
						Reunión entre la CAR y el municipio siguiendo los lineamientos	1					0	0%
						Convocatoria veredal por medio del Pan padrino	1					0	0%
						Recepción de documentos y toma fotográfica	1					0	0%
						Envío de información	1					0	0%
						Subsanación de información faltante	1					0	0%
						Cruce en la base de datos de los nuevos beneficiarios con los registros	1					0	0%
						Realización de la primera capacitación	1					0	0%
						Realización de la segunda capacitación	1					0	0%
		Gestionar (2) programas de protección y gestión ambiental con las entidades competentes.	0%	Gestionar (2) programas de protección y gestión ambiental con las entidades competentes.	2	Entrega de los materiales	1					0	0%
						Capacitación	1					0	0%
		Utilizar (1) sistema de información ambiental de Colombia SIAC durante el cuatrienio	0%	Utilizar (1) sistema de información ambiental de Colombia SIAC durante el cuatrienio	1	Entrega de las cocinas	1					0	0%
						Busqueda de información ambiental en la página web SIAC	1					0	0%

AVANCE PLAN DE ACCIÓN (Ultima revisión: 16/05/2023)	PRIMER TRIMESTRE	0%
	SEGUNDO TRIMESTRE	0%
	TERCER TRIMESTRE	0%
	CUARTO TRIMESTRE	0%