
 

Nombre Firma
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E-Mail SI NO

DESARROLLO DE LOS TEMAS

COMPROMISOS RESPONSABLE

TEMAS  A TRATAR

Se realizó segunda reunión de asistencia técnica con el municipio de Simijaca de acuerdo a la programación 

acordada, con el fin de continuar con el seguimiento de los compromisos y el seguimiento de la ejecución de los 

proyectos ambientales seleccionados para el año 2023

ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión:

ASISTENCIA TÉCNICA SIGAM

Fecha
D M A

26

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 

TERRITORIAL - DGOAT

Hoja 1  De 2

2

ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión:

X

CAR- DGOAT

sdelgadog@car.gov.co

3223027242

Acta No.

Sonia Delgado

4. Las actividades a desarrollar en el año 2023 ya fueron seleccionadas, por lo que el paso a seguir es subir la 

matriz con dichas actividades al SIGAM e iniciar el seguimiento de las mismas, el municipio manifiesta que se 

iniciará con la recolección de las evidencias 

Lugar

Hora

Plataforma TEAMS

11:00 a. m.

Autoriza el envío de 

información a su 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y 

TERRITORIAL - DGOAT

Hoja  De 

Asistir a la próxima reunión programada de asistencia técnica del 

SIGAM el día 25/07/2023 a las 3:00 p.m. por la plataforma TEAMS

Sonia Jineth Delgado Gordillo 

6 2023 Convocada por

El municipio se compromete a realizar el cargue de las actas de 

reunión del CAM al ambiente virtual SIGAM

Jenny Suárez Suárez

ASISTENCIA TÉCNICA SIGAM

Autoriza el envío de 

información a su x

1. El acuerdo N° 023 del 2022 por el cual se adopta al SIGAM en el municipio de Simijaca ya fue radicado ante la 

corporación (radicado N°20231028796) por lo que ya se tendría al 100% el cumplimiento de este compromiso 

2. En cuanto a las reuniones del CAM, se ha realizado una de las cuatro estipuladas en el acuerdo, por lo que se 

debe continuar con el desarrollo de esta meta y hacer el cargue de las respectivas actas en el ambiente virtual del 

municipio una vez sean consolidadas.

3. El perfil ambiental tiene un avance del 92% con faltante de cuatro items así como el envío de las presentaciones, 

esta última actividad ya esta en desarrollo

Iniciar con la recolección de evidencias de las actividades que se 

realizarán para el año 2023

El municipio se compromete a continuar con el envío de las 

presentaciones de cada uno de los items del perfil ambiental 

CAR



 



 


