



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

MUNICIPIO VIGENCIA				VILLAGOMEZ 2025							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
PROGRAMA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL	PROYECTO	PORCENTAJE AVANCE DEL	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD	AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS				TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
						TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
VILLAGOMEZ BIODIVERSA, EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL	58%	ESTRATEGIAS PARA LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	58%	1. Programar, desarrollar y documentar las sesiones del CIDEA con los temas ambientales correspondientes	4	1	1	1		3	75%
				Formulación del PROCEDA	1					0	0%
				1. Coordinar, programar y ejecutar proyectos ambientales educativos con la IED Misael Gómez y cada una de sus sedes	0,5			0,5		0,5	100%
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMATICO Y PREVENIR RIESGOS DE DESASTRES	72%	ACCION PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ	72%	1. Coordinar las acciones necesarias para establecer convenio de financiamiento con la CAR 2. Implementar las acciones construcción del vivero 3. Construcción y puesta en marcha	30%			20%		0,2	67%
				1. Gestionar el recibo de material vegetal. 2. Preparar el terreno para siembra 3. Sembrar las especies 4. Hacer seguimiento y monitoreo	1			1		1	100%
				1. Adelantar las acciones necesarias para la construcción de reservorios en el Municipio 2. Convocar las personas interesadas en la postulación de predios para la construcción de los reservorios 3. Construcción y puesta en marcha de los reservorios	1		0,5			0,5	50%
SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD PARA TODA LA COMUNIDAD	19%	AGUA POTABLE, SALUD PARA TODOS	25%	1. Promover la legalización de los acueductos. 2. Recibir las peticiones de los acueductos interesados en legalizar sus concesiones 3. Apoyar técnicamente el proceso de legalización de los acueductos	2		0,5			0,5	25%
		UN AMBIENTE PURO SIN RESIDUOS PARA UN FUTURO SALUDABLE	33%	1. Diseñar un proyecto para la recolección diferenciada de residuos sólidos 2. Programar la recolección, almacenamiento y disposición final adecuada de los residuos recolectados	1					0	0%
				1. Diseñar un proyecto para el aprovechamiento residuos orgánicos	1					0	0%
		POR UN FUTURO MAS VERDE, MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE MANERA AMIGABLE CON EL AMBIENTE	0%	1. Diseñar la campaña 2. Publicidad	1		1			1	100%
				Adelantar el proceso técnico administrativo para construir la primera etapa de acueducto y alcantarillado	1					0	0%
				Obtener la aprobación del PSMV	1					0	0%
FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0%	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0%	Realizar en el Municipio cuatro (4) simulacros de respuesta a emergencias	1					0	0%

40%