



MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL
SEGUIMIENTO ANUAL AL PLAN DE ACCION 2022

A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	M				P	Q	
										CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ANUAL						
										PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
PROGRAMA	% DE AVANCE DEL PROGRAMA	PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO	META	VALOR META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO INDICADOR	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTIVIDAD					TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% DE AVANCE ACTIVIDAD	
MANEJO Y CONSERVACION DE LA FLORA	50%	REFORESTACION AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA	0%	Reforestar areas estrategicas priorizando las rondas hidricas en dos (2) predios del municipio	2	No. de predios reforestados/ No. de predios propuestos	0%	Realizar el replotamiento con especies nativas en las áreas de importancia estrategica priorizando las rondas hidricas de corrientes naturales.	1					0	0%	
		EJECUTAR ACCIONES ACORDES CON EL PLAN DE USO PUBLICO EN EL COMPLEJO DE HUMEDALES LA ESPERANZA	100%	Promover servicios ambientales en el Complejo de Humedales "La Esperanza"	1	No. de servicios promovidos/ No. de servicios propuestos	100%	Determinar el área total o número de árboles necesarios para reforestación	1		1			1	100%	
		PRODUCCION AGROPECUARIA SOSTENIBLE	0%	Implementar proyectos agroecologicos	1	No. de documentos propuestos/No. de documentos elaborados	0%	Reforestar areas estrategicas priorizando las rondas hidricas en dos (2) predios del municipio	2					0	0%	
		CONSERVAR Y PROTEGER AREAS ESTRATEGICAS (GUARDABOSQUES)	100%	Sensibilizar y capacitar a 5 juntos de accion comunal en la conservación y protección de las áreas estratégicas.	5	No. de juntas de accion comunal priorizadas/No. de juntas de accion comunal capacitadas	100%	Realiza jornada de inspeccion y limpieza para brindar iniciativas de las labores a ejecutar.	1			1			1	100%
CONSERVACION DE LA FAUNA	53%	RECONOCIMIENTO DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA	100%	Adelantar acciones para la identificación y cegestion en la aprobación de las Áreas de Importancia Estratégica	1	No. de linea base levantada/No. De documentos aprobados	100%	Aislamiento de 1000 m en zona critica y rehabilitación de la estructura ecologica de un (1) humedal	1		1			1	100%	
		PROGRAMA DE REHUSO DE AGUAS LLUVIAS	13%	Implementar el programa de rehuso de aguas lluvias en sectores con desabastecimiento de agua	30	No. de veredas priorizadas/No. de veredas atendidas	13%	Mediante la consulta y la revisión de estado actual de explotación minera, las denuncias y solicitudes de licencias mineras proponer las estrategias de seguimiento y control ambiental a la explotación minera en el municipio de Puerto Salgar	1					0	0%	
		LEGALIZACIÓN DE PUNTOS DE CAPTACION Y JUNTAS DE ACUEDUCTO VEREDAL	0%	Apoyar la conformacion de como minimo tres (3) juntas administradoras de acueductos veredales JAV	3	No. de acueductos priorizados / No. de acueductos viabilizados	0%	Motivar en la comunidad rural el empoderamiento de la conservación de sus ecosistemas	5			5			5	100%
		PROGRAMA DE REHUSO DE AGUAS LLUVIAS	100%	Implementar el programa de rehuso de aguas lluvias en sectores con desabastecimiento de agua	1	No. de programas implementados/ No. de programas propuestos	100%	Aplicar la metodología para el reconocimiento de las áreas de importancia estrategica	1				1		1	100%
SANEAMIENTO BÁSICO	100%	LEGALIZACIÓN DE PUNTOS DE CAPTACION Y JUNTAS DE ACUEDUCTO VEREDAL	100%	Apoyar la conformacion de como minimo tres (3) juntas administradoras de acueductos veredales JAV	3	No. de JAV apoyadas/ No. JAC propuestas para apoyo	100%	Implementar sistemas de recoleccion y tratamiento de aguas lluvias para consumo domestico.	1		1			1	100%	
		RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS A NIVEL RURAL PARA 2 VEREDAS	100%	Implementar la recolección de residuos solidos en dos (2) veredas	2	No. de Rutas de recolección propuestas/No. de rutas de recolección en funcionamiento	100%	Presentar a la comunidad del área rural, zonas abastecedoras de agua y los lineamientos de calidad según - Resolución No. 1575 de 2007 Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano	3					0	0%	
		TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS VERDES URBANOS	100%	Realizar mitigación del impacto por el Manejo de la vegetación del Espacio Público Urbano	1	No. de toneladas de residuos orgánicos verdes urbanos producidos/No. de residuos orgánicos verdes urbanos mitigados	100%	Implementar sistemas de recoleccion y tratamiento de aguas lluvias para consumo domestico.	1			1			1	100%
		PROGRAMA CICLO RECICLO	100%	Consolidar el programa Ciclo Reciclo en las instituciones educativas urbanas	10	No. de instituciones educativas en el municipio/No. de instituciones que implementan el programa	100%	Apoyar la conformacion de como minimo tres (3) juntas administradoras de acueductos veredales JAV	3	1	1		1		3	100%
		JORNADA DE MANEJO Y RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES	100%	Realizar una jornada de recolección de residuos solidos especiales	1	No. de jornadas de recolección programadas/No. de jornadas de recolección ejecutadas	100%	Concertación y ejecución de las rutas de recolección de residuos para las veredas preestablecidas	2				2		2	100%
		ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES	0%	Fomentar en la población rural la implementación de la producción agropecuaria sostenible	3	No. de programas aprobados/No. de programas implementados	0%	Realizar el tratamiento de los residuos solidos verdes urbanos para su reincorporación al suelo	1			1			1	100%
EDUCACION AMBIENTAL	100%	CAPACITACION AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	100%	Implementar un (1) pilotaje de separación en la fuente en un (1) barrio urbano en el Municipio de Puerto Salgar	1	% de hogares totales/ % de hogares cambiaron el habito	100%	Continuar con la ejecución del Programa "Ciclo Reciclo" en las instituciones educativas que inicialmente se vincularon	10		3		4	3	10	100%
		FORMACION EN EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y LA ENERGIA	100%	Sensibilizar la comunidad salgarera en la aplicación de estrategias de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y la Energía	2	No. de campañas proyectadas/ No. de campañas realizadas	100%	Establecer un plan de acción interinstitucional para la realización de una jornada de recolección de residuos especiales	1			1			1	100%

AVANCE EJECUCION PROYECTOS AMBIENTAL 2022	
61%	ultima fecha revisión: 05/09/2022