

	<b>Proceso: Planificación Estratégica</b> <b>Formato de Reporte de avance por Meta Producto</b>
---	--



<b>Fecha:</b> 02-09-2025	<b>Vigencia:</b> 2025
<b>Proyecto:</b> Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental en el municipio de chía	
<b>Dependencia:</b> Secretaría de Medio Ambiente	
<b>Meta Producto:</b> 58 / Brindar asistencia técnica a 4 proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA.	
<b>Indicador de producto MGA:</b> Estrategias educativo ambientales y de participación implementadas	
<b>Valor programado:</b> 1	<b>Avance del periodo acumulado:</b> 0.08

Actividad plan del plan de acción asociada a la Meta Producto	No. contrato
cód.: 202500029: Realizar asistencia técnica para el desarrollo de los proyectos PRAES y PROCEDAS	CO1.PCCNTR. 7248123

**REPORTE DE AVANCE CON EVIDENCIAS Y SOPORTES:**

**Acción o actividad desarrollada 1.**

Durante el presente periodo de ejecución se llevó a cabo un encuentro con la asociación *Green Brains Project*. En donde se acordó de parte de la asociación subsane las observaciones realizadas en dicha reunión con el equipo de educación ambiental, con el fin de proceder posteriormente con la revisión de los documentos requeridos por la CAR para el proceso de cofinanciación.

	
<b>Secretario de Despacho</b>	<b>Líder Estratégico</b>